

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č.0357/K2300/18/RS

č.0356/K0600/18/RS

ze dne 8.1.2019

pro provedení stavebních prací

„Rekonstrukce kanalizace, ul. Bořivojova a Jagellonská, P3“

a

„Obnova vodovodního řadu, ul. Bořivojova a Jagellonská a okolí, P3“

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

IČO: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: Metrostav, a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupená:

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 758

(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 3. Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební práce, které vznikly v důsledku jiného stavu na staveništi během realizace a s tím související změny způsobu prováděných prací. V důsledku změn došlo i ke změně ceny díla. Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.3 a 2.1.4, které znějí:

„2.1.3 **zhotovitel neprovede tyto stavební práce:**

- výkop kanalizační stoky J otevřeným výkopem
- opravu komunikace

„2.1.4 **zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky:**

- ražbu části kanalizační stoky J,
- navýšení konstrukčních vrstev
- navýšení výměry komunikace dle požadavku TSK

2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.2, který zní:

„5.1.2 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.3 a 2.1.4 činí bez DPH	22 842 050,65 Kč
z toho cena dle čl. 2.1.3	- 10 085 163,10 Kč
a cena dle čl. 2.1.4	32 927 213,75 Kč
 Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1, 2 a 3 pak činí	
Původní cena za dílo bez DPH	130 390 527,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	14 324 129,40 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH (termín)	0,00 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH	22 842 050,65 Kč
Celková cena bez DPH	167 556 707,05 Kč
DPH 21%	

	číslo akce		bez DPH
z toho pro akci	1/4/K06/00	SoD	46 937 520,00 Kč
		Dod. č. 1	0,00 Kč
		Dod. č. 2	0,00 Kč
		Dod. č. 3	13 275 617,60 Kč
		Celkem	60 213 137,60 Kč
	1/1/K23/00	SoD	83 453 007,00 Kč
		Dod. č. 1	14 324 129,40 Kč
		Dod. č. 2	0,00 Kč
		Dod. č. 3	9 566 433,05 Kč
		Celkem	107 343 569,45 Kč

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha.

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnost tohoto Dodatku

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha
Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací

Za Objednatele,
v Praze, dne

Za Zhotovitele,
v Praze, dne
