

evidenční zn. Dodatku č. 1 objednatele: **646/D1/OÚR/23**

evidenční zn. Dodatku č. 1 zhotovitele:

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO na zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(evidenční zn. smlouvy objednatele: 522/OÚR/23, evidenční zn. smlouvy zhotovitele: SM2305)

Část A Článek I Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město
- ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)
xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
- ve věcech stavby: xxx, referent oddělení investic OÚR
- ve věcech výkonu technického
dozoru stavebníka: xxx, referent oddělení investice OÚR
- ID datové schránky: 7zhh6tn
- Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
- Číslo účtu: xxx
- Identifikační číslo: 00297488
- DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: **MH - STAVBY, s.r.o.**
se sídlem: Axmanova 305/5, 721 00 Ostrava-Svinov

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29410

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: xxx, jednatel společnosti
- ve věcech technických: xxx, jednatel společnosti
- ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí
xxx, zástupce stavbyvedoucího
xxx, osoba pro odborné vedení provádění části stavby týkající se
dodávky a montáže vzduchotechnického zařízení a ústředního topení
- ID datové schránky: dízmi93
- Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
- Číslo účtu: xxx
- Identifikační číslo: 277 76 506
- DIČ: CZ27776506

dále také obecně „smluvní strany“

Část B Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 09.08.2023 smlouvu o dílo (evidenční zn. smlouvy objednatele: 522/OÚR/23, evidenční zn. smlouvy zhotovitele: SM2305) na provedení stavby číslo 18012 - Snižování spotřeby energie ZŠ Moravská, Havířov-Šumbark - 2. etapa (dále jen „původní smlouva“).

Část C **Změna obsahu původní smlouvy**

Změna č. 1

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce tj. o dodávku a montáž lepené střešní hydroizolační fólie vyztužené skelným rounem s nalepenou PES textilií FATRAFOL 807G o celkové tl. 2,1 mm a tepelné izolace z pěnového polystyrénu EPS 100 tl. 80, 100 a 120 mm ve střešním plášti pavilonů A, B1, B2 a C, a to vše v rozsahu dle změnových listů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 2

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy méněpráce tj. dodávka a montáž volně položené střešní fólie mPVC o celkové tl. 1,6 mm, vakuových ventilů, podkladní sklovláknité textilie, kovových děrovaných profilů, pěnové vzduchotěsnící pásy, tepelné izolace z desek z minerální plsti tl. 80, 100 a 120 mm ve střešním plášti pavilonů A, B1, B2 a C, a to dle změnových listů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 3

V Článku III – Předmět smlouvy původní smlouvy a v Příloze č. 1 k původní smlouvě dochází k záměně položky č. 4 (montáž a dodávka kondenzačních jednotek) Dílčí části 02 – Rekonstrukce VZT kuchyně a tělocvičen, D.1.4.2 – Vzduchotechnika, Zařízení č. 2 – Větrání kuchyně v rozsahu Přílohy tohoto Dodatku č. 1, bez vlivu na cenu (dále jen „záměna položek“), a to takto:

- montáž a dodávka 5 ks kondenzačních jednotek přímého chlazení vzduchotechniky kuchyně bez možnosti plynulé regulace výkonu bude nahrazena montáží a dodávkou 3 ks kondenzačních jednotek přímého chlazení s plynulou regulací výkonu

Změna č. 4

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných stavebních prací, méněprací a záměny položek takto:

Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. OŘ/167/OÚR/23 - Snižování spotřeby energie ZŠ Moravská, Havířov-Šumbark - 2. etapa a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 02.10.2023, usn.č. 1137/20RM/2023 o snížení ceny díla o – 1 998 343,49 Kč bez DPH (- 2 417 995,62 Kč včetně DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 1 713 895,58 Kč bez DPH (2 073 813,65 Kč včetně DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní celková cena dle smlouvy	45 450 050,63 Kč	9 544 510,63 Kč	54 994 561,26 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	1 713 895,58 Kč	359 918,07 Kč	2 073 813,65 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	- 1 998 343,49 Kč	- 419 652,13 Kč	- 2 417 995,62 Kč

Záměna položek dle Dodatku č. 1	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celková cena dle Dodatku č. 1	45 165 602,72 Kč	9 484 776,57 Kč	54 650 379,29 Kč

Část D
Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 02.10.2023, číslo usnesení 1137/20RM/2023.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně Přílohy Dodatku č. 1, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha Dodatku č. 1: Změnové listy na dodatečné stavební práce, méněpráce a záměnu položek

V Havířově dne 20.10.2023

V Ostravě dne 25.10.2023

za objednatele:

za zhotovitele:

v. r.

v. r.

.....
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora
pro investice a chytré město

.....
xxx
jednatel společnosti

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje
Havířov dne 27.10.2023