

zhotovitel
 Vision software s.r.o.
 Střední novosadská 16/32
 779 00 Olomouc, Nové Sady
 cz
 IČO 25829874
 DIČ CZ699006208

www.vision.cz
 vision@vision.cz

objednatel

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

772 00 Koželužská 1
 Olomouc

IČO 47676639
 DIČ CZ47676639

Název zakázky
Název úlohy

Implementace schvalovacích procesů I (LD)

Interní id zakázky 049055
 Datum vytvoření smlouvy 24.10.2023 / datum platnosti nabídky 24.11.2023
 Plánovaný začátek realizace 25.10.2023
 Termín dodání 29.12.2023
 Oprávněné osoby zhotovitele Majitel projektu (zadavatel) : Minarovič Petr/ Vedoucí projektu: Doležal Ludvík
 Oprávněné osoby objednatele Majitel projektu: Zsigrai Akos/ Vedoucí projektu: Zsigrai Akos

Způsob stanovení ceny je definován pro každou část zakázky ("id prvku") samostatně v CZK. Pokud jsou v kalkulacích uvedeny ceny v jiné, než domácí měně objednatele, pak na výsledné faktuře budou ceny přepočteny aktuálním kurzem do měny objednatele.

Obsah zakázky (struktura projektu)

id prvku	Název prvku (díleč částí) projektu	termín od	termín do
49055	Implementace schvalovacích procesů I (LD)	25.10.2023	29.12.2023
49207	__ Řízení projektu	25.10.2023	29.12.2023
49056	__ Implementace work-flow Faktur Přijatých	25.10.2023	18.12.2023
49062	__ Analýza, nastavení stavů, uživatelů, zaškolení	25.10.2023	20.11.2023
49063	__ Naprogramování skriptů událostí work-flow	08.11.2023	04.12.2023
49068	__ Testování s klíčovým uživatelem	07.12.2023	11.12.2023
49069	__ Vypořádání úprav dle ověřovacích testů	07.12.2023	11.12.2023
49070	__ Nasazení otestovaných funkcionalit do produkční DB	14.12.2023	18.12.2023
49057	__ Implementace work-flow Vydaných Objednávek	25.10.2023	18.12.2023
49064	__ Analýza, nastavení stavů, uživatelů, zaškolení	25.10.2023	20.11.2023
49065	__ Naprogramování skriptů událostí work-flow	08.11.2023	04.12.2023
49071	__ Testování s klíčovým uživatelem	07.12.2023	11.12.2023
49072	__ Vypořádání úprav dle ověřovacích testů	07.12.2023	11.12.2023
49073	__ Nasazení otestovaných funkcionalit do produkční DB	14.12.2023	18.12.2023
49058	__ Implementace work-flow Pracovních nepřítomností	25.10.2023	18.12.2023
49066	__ Analýza, nastavení číselníků, stavů, uživatelů, zaškolení	25.10.2023	20.11.2023
49067	__ Naprogramování skriptů událostí work-flow	08.11.2023	04.12.2023
49074	__ Testování s klíčovým uživatelem	07.12.2023	11.12.2023
49075	__ Vypořádání úprav dle ověřovacích testů	07.12.2023	11.12.2023
49076	__ Nasazení otestovaných funkcionalit do produkční DB	14.12.2023	18.12.2023
49208	__ Licence Vision ERP	25.10.2023	29.12.2023

Cíle a návrhy řešení zakázky (projektu) po jednotlivých částech

id prvku	Název prvku (díleč částí) projektu	termín od	termín do
49055	Implementace schvalovacích procesů I (LD) Garant úlohy: Doležal Ludvík (zadavatel: Minarovič Petr)	25.10.2023	29.12.2023

Cíl / požadavek

- Cílem zakázky je provést nastavení work-flow se schvalovacími procesy v oblastech
- schvalování faktur přijatých
 - schvalování vydaných objednávek
 - schvalování pracovních nepřítomností

V ekonomických agendách, které jsou vedeny ve Vision ERP je žádoucí zavést procesy work-flow se schvalováním.

A současně je vhodné nahradit webový formulář žádosti o pracovní nepřítomnost standardním procesem ve Vision ERP.

Návrh řešení

Popis navrhovaného řešení

Budou implementovány ve VisionERP work-flow procesy se schvalováním ve třech agendách:

1. Přijaté faktury
2. Vydané objednávky
3. Pracovní nepřítomnosti

Vytvoření dokumentace a zaškolení pracovníků

K implementovaným work-flow procesům a jejich schvalování budou připraveny návody pro koncové uživatele.

Bude provedeno zaškolení klíčových uživatelů.

Omezení

Pedpokládá se nastavení základních nízkourovňových procesů work-flow tak, jak jsou nyní známy.

Nebyla provedena detailní analýza a není možno nyní určit konečný rozsah požadavků a navrhnout jejich řešení. Proto řešení v každé oblasti počítá se skriptováním přechodů work-flow v základním rozsahu 16 hodin.

Omezující a jiné podmínky

1. Zhotovitel může požadovat komplexnější analýzu a řešení formou samostatné zakázky, pokud se ukáže, že je to vhodné vzhledem k rozsah požadavků, nebo jejich složitosti.
2. Nebude možno realizovat požadavky směřující ke změně standardního chování aplikace nebo přípravu nové funkcionality pomocí nástrojů přizpůsobení (takové změny je nutno připravit plánovaně a ve fázích "Požadavek - Analýza - Návrh řešení - Realizace - Testování - Školení - Pilotní provoz").
3. Zhotovitel nebude zkoumat účel a dopad jednotlivých zásahů na organizační směrnice objednatele a ani za to neodpovídá.
4. Zhotovitel může odmítnout realizovat požadavky, jejichž řešení je technicky nevhodné a riskantní, pokud taková rizika zná.
5. Objednatel si může vyžádat provedení jakýchkoliv zásahů primárně do testovací databáze, tak aby měl možnost ověřit dopad těchto změn. Pokud této možnosti nevyužije, přebírá odpovědnost za jakékoliv případné negativní dopady provedené změny.

Cena

1. Cena bude kalkulovaná dle skutečně realizovaného rozsahu práce počítaného v hodinách. Kalkulace bude provedena na základě ceníku zhotovitele (případně na základě jiných sjednaných podmínek). Návrh nyní může obsahovat odhad pracnosti pro účely plánování a není stanovením konečné ceny.
2. Pokud bude výsledkem konzultace jakákoliv změna parametrů, drobná změna sestavy, pohledů

nebo chování jakéhokoliv skriptu a objednatel následně (v pilotním provozu) zjistí další potřeby či nutnost odladění realizovaných změn, budou takto realizované dílčí zásahy účtované jako součást zakázky.

2. Cena může být navýšena o cestovní náklady, pokud proběhne plnění mimo místo provozovny zhotovitele.
3. Cena může být navýšena o jakékoliv práce související s analýzou, realizací, konzultacemi, přípravou prostředí v případě vzniku doplňujících požadavků nebo zpřesnění stávajících požadavků tak, že navržené řešení zhotovitele by již požadavek plně neřešilo.
4. Všechna provedená nastavení, změny sestav, změny skriptů a datových dotazů podléhají záruce 12 měsíců. Zhotovitel v záruční době garantuje udržení kompatibility s novými verzemi systému a pokud to nebude možné tak uvedení změny do kompatibilního stavu a to zdarma.

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) Dle vykázaných výkonů

49207	Řízení projektu Garant úlohy: Doležal Ludvík (zadavatel: Minarovič Petr)	25.10.2023	29.12.2023
--------------	---	-------------------	-------------------

Cíl / požadavek

Vedení implementačního projektu se vždy účtuje u zakázek nad 80 hodin. Tato služby je účtována dle skutečnosti v sazbě **5 500 Kč / kalendářní týden**.
Předpokládáme, že tento projekt budeme realizovat 9 týdnů.

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) Dle vykázaných výkonů
Odhad pracnosti : 9 hod
Odhadovaná cena celkem
49 500,00 CZK

49056	Implementace work-flow Faktur Přijatých Garant úlohy: Doležal Ludvík (zadavatel: Minarovič Petr)	25.10.2023	18.12.2023
--------------	---	-------------------	-------------------

Návrh řešení
Implementace schvalování faktur přijatých v základní podobě a takto

- Nastavit načítání z isdoc
- Nastavit uživatelské stavy faktur ve smyslu ("rozepsaná"->"zaevidovaná"->"ke schválení dle celkové ceny"->"schválená k úhradě"->"uhrazená (částečně/plně)" nebo "vrcená k doplnění" / "zamítnutá")
- Součástí řešení bude omezení editace dokladu dle uživatelského stavu ve smyslu "Schválená k úhradě" není možno nic editovat.

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) Dle vykázaných výkonů

49062	Analýza, nastavení stavů, uživatelů, zaškolení Garant úlohy: Doležal Ludvík (zadavatel: Doležal Ludvík)	25.10.2023	20.11.2023
--------------	--	-------------------	-------------------

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) Dle rozpočtu s výhradou

Název prvku (dílčí části) projektu	množství	j. cena bez DPH	celk. cena bez DPH
		Vision software s.r.o. Střední novosadská 16/32 779 00 Olomouc, Nové Sady cz	www.vision.cz vision@vision.cz IČO 25829874 DIČ CZ699006208

Konzultace, servis, analýza, sw práce - zákl. sazba	8,00 hod	1 860,00	14 880,00 CZK
Cena za část projektu celkem			14 880,00 CZK

49063	Naprogramování skriptů událostí work-flow	08.11.2023	04.12.2023
Garant úlohy: Doležal Ludvík (zadavatel: Doležal Ludvík)			

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) Dle vykázaných výkonů **Odhad pracnosti : 16 hod**

Odhadovaná cena celkem 31 360,00 CZK

49068	Testování s klíčovým uživatelem	07.12.2023	11.12.2023
Garant úlohy: Doležal Ludvík (zadavatel: Doležal Ludvík)			

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) Dle rozpočtu s výhradou

Název prvku (díleč částí) projektu	množství	j. cena bez DPH	celk. cena bez DPH
Konzultace, servis, analýza, sw práce - zákl. sazba	3,00 hod	1 860,00	5 580,00 CZK
Cena za část projektu celkem			5 580,00 CZK

49069	Vypořádání úprav dle ověřovacích testů	07.12.2023	11.12.2023
Garant úlohy: Doležal Ludvík (zadavatel: Doležal Ludvík)			

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) Dle vykázaných výkonů **Odhad pracnosti : 3 hod**

Odhadovaná cena celkem 5 880,00 CZK

49070	Nasazení otestovaných funkcionalit do produkční DB	14.12.2023	18.12.2023
Garant úlohy: Doležal Ludvík (zadavatel: Doležal Ludvík)			

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) Dle rozpočtu s výhradou

Název prvku (díleč částí) projektu	množství	j. cena bez DPH	celk. cena bez DPH
Konzultace, servis, analýza, sw práce - zákl. sazba	2,00 hod	1 860,00	3 720,00 CZK
Cena za část projektu celkem			3 720,00 CZK

49057	Implementace work-flow Vydaných Objednávek	25.10.2023	18.12.2023
Garant úlohy: Doležal Ludvík (zadavatel: Mínarovič Petr)			

Návrh řešení

Implementovat schvalování vydaných objednávek v základní podobě a takto

- U řad VOBJ v administrativě a službách nastavit work-flow dle celkové ceny VOBJ tak, aby padalo nadřízenému / řediteli ke schválení dle středisek.
- V odesílání zapracovat elektronický podpis, který bude vložen do podepsané VOBJ nadřízeným

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) Dle vykázaných výkonů

49064 **Analýza, nastavení stavů, uživatelů, zaškolení** **25.10.2023** **20.11.2023**
 Garant úlohy: Doležal Ludvík (zadavatel: Doležal Ludvík)

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) Dle rozpočtu s výhradou

Název prvku (díličí části) projektu	množství	j. cena bez DPH	celk. cena bez DPH
Konzultace, servis, analýza, sw práce - zákl. sazba	8,00 hod	1 860,00	14 880,00 CZK
Cena za část projektu celkem			14 880,00 CZK

49065 **Naprogramování skriptů událostí work-flow** **08.11.2023** **04.12.2023**
 Garant úlohy: Doležal Ludvík (zadavatel: Doležal Ludvík)

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) Dle vykázaných výkonů
Odhad pracnosti : 16 hod

Odhadovaná cena celkem **31 360,00 CZK**

49071 **Testování s klíčovým uživatelem** **07.12.2023** **11.12.2023**
 Garant úlohy: Doležal Ludvík (zadavatel: Doležal Ludvík)

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) Dle rozpočtu s výhradou

Název prvku (díličí části) projektu	množství	j. cena bez DPH	celk. cena bez DPH
Konzultace, servis, analýza, sw práce - zákl. sazba	3,00 hod	1 860,00	5 580,00 CZK
Cena za část projektu celkem			5 580,00 CZK

49072 **Vypořádání úprav dle ověřovacích testů** **07.12.2023** **11.12.2023**
 Garant úlohy: Doležal Ludvík (zadavatel: Doležal Ludvík)

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) Dle vykázaných výkonů
Odhad pracnosti : 3 hod

Odhadovaná cena celkem **5 880,00 CZK**

49073 **Nasazení otestovaných funkcionalit do produkční DB** **14.12.2023** **18.12.2023**
 Garant úlohy: Doležal Ludvík (zadavatel: Doležal Ludvík)

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) Dle rozpočtu s výhradou

Název prvku (díličí části) projektu	množství	j. cena bez DPH	celk. cena bez DPH
Konzultace, servis, analýza, sw práce - zákl. sazba	2,00 hod	1 860,00	3 720,00 CZK
Cena za část projektu celkem			3 720,00 CZK

49058 **Implementace work-flow Pracovních nepřítomností** **25.10.2023** **18.12.2023**
 Garant úlohy: Doležal Ludvík (zadavatel: Minarovič Petr)

Návrh řešení
Implementace schvalování pracovních nepřítomností

- Aktuálně se jedná o webový formulář, který bude nahrazen Vision přístupy
- V kalendáři přidá pracovník administrativy událost a vybere ze seznamu typ události - například "Svatba"
- Podléhá schvalování dle středisek ve smyslu podřízený - nadřízený.

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) Dle vykázaných výkonů

49066 **Analýza, nastavení číselníků, stavů, uživatelů, zaškolení** **25.10.2023** **20.11.2023**
 Garant úlohy: Doležal Ludvík (zadavatel: Doležal Ludvík)

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) Dle rozpočtu s výhradou

Název prvku (díleč částí) projektu	množství	j. cena bez DPH	celk. cena bez DPH
Konzultace, servis, analýza, sw práce - zákl. sazba	8,00 hod	1 860,00	14 880,00 CZK
Cena za část projektu celkem			14 880,00 CZK

49067 **Naprogramování skriptů událostí work-flow** **08.11.2023** **04.12.2023**
 Garant úlohy: Doležal Ludvík (zadavatel: Doležal Ludvík)

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) Dle vykázaných výkonů **Odhad pracnosti : 16 hod**

Odhadovaná cena celkem **31 360,00 CZK**

49074 **Testování s klíčovým uživatelem** **07.12.2023** **11.12.2023**
 Garant úlohy: Doležal Ludvík (zadavatel: Doležal Ludvík)

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) Dle rozpočtu s výhradou

Název prvku (díleč částí) projektu	množství	j. cena bez DPH	celk. cena bez DPH
Konzultace, servis, analýza, sw práce - zákl. sazba	3,00 hod	1 860,00	5 580,00 CZK
Cena za část projektu celkem			5 580,00 CZK

49075 **Vypořádání úprav dle ověřovacích testů** **07.12.2023** **11.12.2023**
 Garant úlohy: Doležal Ludvík (zadavatel: Doležal Ludvík)

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) Dle vykázaných výkonů **Odhad pracnosti : 4 hod**

Odhadovaná cena celkem **7 840,00 CZK**

49076 **Nasazení otestovaných funkcionalit do produkční DB** **14.12.2023** **18.12.2023**
 Garant úlohy: Doležal Ludvík (zadavatel: Doležal Ludvík)

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) Dle rozpočtu s výhradou

Název prvku (díleč částí) projektu	množství	j. cena bez DPH	celk. cena bez DPH
Konzultace, servis, analýza, sw práce - zákl. sazba	2,00 hod	1 860,00	3 720,00 CZK
Cena za část projektu celkem			3 720,00 CZK

49208 **Licence Vision ERP** **25.10.2023** **29.12.2023**
 Garant úlohy: Minarovič Petr (zadavatel: Minarovič Petr)

Cíl / požadavek

V rámci této etapy budou dodány licence systému Vision ERP nezbytné k realizaci projektu v rozsahu požadovaném objednatelem.

Dle předběžných konzultací bylo dohodnuto, že bude nutné dodat tyto licence:

10 licencí modulu Zásobování a sklady - Nákup (pro potřeby zapojení dalších uživatelů do vytváření a schvalování vydaných objednávek)

20 licencí modulu Procesy (pro potřeby schvalovacích procesů objednávek a přijatých faktur)

33 licencí modulu Kalendář (pro potřeby zadávání nepřítomnosti, vytváření žádanek o dovolenou - schvalování žádanek o dovolenou je součástí funkcionality Kalendáře; počet licencí odpovídá aktuálnímu počtu licencí modulu Základ)

Kalendáře - Microsoft 365 konektor (včetně Outlook preview plugin) - pro potřeby případného sdílení kalendáře s dovolenými v MS Outlook. Tento modul vyžaduje také modul Aplikační server, který má již objednatel k dispozici.

Po dohodě smluvních stran byla na licence poskytnuta sleva 20 %.

Na roční udržovací poplatek z těchto licencí bude poskytnuta trvalá sleva 10 %, od roku 2024 tak bude stávající roční udržovací poplatek navýšen o 65 264 Kč bez DPH.

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) Dle rozpočtu s výhradou

Název prvku (díleč částí) projektu	množství	j. cena bez DPH	celk. cena bez DPH
Kalendář	33,00 ks	4 208,00	138 864,00 CZK
Kalendáře - Microsoft 365 konektor (včetně Outlook	1,00 ks	21 520,00	21 520,00 CZK
Procesy	20,00 ks	2 336,00	46 720,00 CZK
Zásobování a sklady - Nákup	10,00 ks	8 296,00	82 960,00 CZK
Cena za část projektu celkem			290 064,00 CZK

Zakázka - Rekapitulace rozpočtu a odhadů

id prvku		hod	Dle rozpočtu (cena je určena rozpočtem)		Dle vykázaných výkonů (cena je určena sazbou za jednotku výkonu, zde je uveden nezávazný odhad)	
49055	Implementace schvalovacích procesů I (LD)	hod	--		"v"	
49207	__ Řízení projektu	hod	--		9,0	49 500,00
49056	__ Implementace work-flow Faktur Přijatých	hod	--		"v"	
49062	__ FP: Konzultace, servis, analýza, sw práce - zákl. sazba (do80h)	hod	8,0	14 880,00	--	
49063	__ Naprogramování skriptů událostí work-flow	hod	--		16,0	31 360,00
49068	__ FP: Konzultace, servis, analýza, sw práce - zákl. sazba (do80h)	hod	3,0	5 580,00	--	
49069	__ Vypořádání úprav dle ověřovacích testů	hod	--		3,0	5 880,00
49070	__ FP: Konzultace, servis, analýza, sw práce - zákl. sazba (do80h)	hod	2,0	3 720,00	--	
49057	__ Implementace work-flow Vydaných Objednávek	hod	--		"v"	
49064	__ FP: Konzultace, servis, analýza, sw práce - zákl. sazba (do80h)	hod	8,0	14 880,00	--	
49065	__ Naprogramování skriptů událostí work-flow	hod	--		16,0	31 360,00
49071	__ FP: Konzultace, servis, analýza, sw práce - zákl. sazba (do80h)	hod	3,0	5 580,00	--	
49072	__ Vypořádání úprav dle ověřovacích testů	hod	--		3,0	5 880,00
49073	__ FP: Konzultace, servis, analýza, sw práce - zákl. sazba (do80h)	hod	2,0	3 720,00	--	
49058	__ Implementace work-flow Pracovních nepřítomností	hod	--		"v"	
49066	__ FP: Konzultace, servis, analýza, sw práce - zákl. sazba (do80h)	hod	8,0	14 880,00	--	
49067	__ Naprogramování skriptů událostí work-flow	hod	--		16,0	31 360,00
49074	__ FP: Konzultace, servis, analýza, sw práce - zákl. sazba (do80h)	hod	3,0	5 580,00	--	
49075	__ Vypořádání úprav dle ověřovacích testů	hod	--		4,0	7 840,00
49076	__ FP: Konzultace, servis, analýza, sw práce - zákl. sazba (do80h)	hod	2,0	3 720,00	--	

49208	___ FP: Zásobování a sklady - Nákup [Licence Vision ERP]	ks	10,0	82 960,00	---	
49208	___ FP: Procesy [Licence Vision ERP]	ks	20,0	46 720,00	---	
49208	___ FP: Kalendář [Licence Vision ERP]	ks	33,0	138 864,00	---	
49208	___ FP: Kalendáře - Microsoft 365 konektor (včetně Outlook preview	ks	1,0	21 520,00	---	
Celkem			CZK	362 604,00		163 180,00

"vv": tato část bude vyúčtována dle skutečně realizovaných aktivit násobených jednotkovou cenou z ceníku

585 484,7

Smluvní ujednání

1. Pověřený zástupce zadavatele (též objednatel) svým podpisem stvrzuje, že výše popsané dílo **objednává v uvedeném rozsahu a způsobu provedení.**
2. Objednatel je povinen **poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost** vztahující se k předmětu plnění (např. poskytnutí informací a analytických vstupů, zajištění fyzického místa pro práci s odpovídající IT infrastrukturou a právy, dostatečný výkon dotčeného HW včetně kapacity HDD, nezbytnou kapacitu vlastního personálu pro školení, testování a předání hotové zakázky apod.), kterou si zhotovitel předem vyžádá nebo jednoznačně vyplývá z předmětu plnění, že bude očekávána. Objednatel nemá vůči zhotoviteli nárok na náhradu nákladů za jakoukoliv takto poskytnutou součinnost, zejména se to týká nákladů za případné prostoje pracovníků nebo náklady spojené s vybavením či zabezpečením poskytnutých prostor nebo nákladů spojených s IT infrastrukturou (HW i SW). Tuto součinnost objednatel představuje i zajištění si a používání v produkčním provozu poslední funkční uvolněné verze Vision ERP / Vision ERP Start, a to zejména pro případy, kdy plněním zhotovitele je mj. i vytváření nebo modifikace programového kódu či databázových procedur a funkcí (protože jakýkoliv vývoj IS je realizován a testován v poslední uvolněné verzi).
3. Dílo může být rozděleno na více samostatných částí, které se budou účtovat samostatně. U každé části je uveden způsob stanovení ceny.
4. Pokud je uvedeno, že se část díla účtuje „**dle rozpočtu**“, pak je cena pevná a je uvedena v zápatí popisu části zakázky. Cenu lze změnit pouze v případě, že objednatel změní, nebo rozšíří původní zadání.
5. Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba provedení dalších prací a změn, které si objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prováděného díla, bude o toto plnění zhotovitele navýšeno také odpovídající finanční protiplnění objednatel, a to na základě písemného souhlasu objednatel s navýšením rozsahu, ceny a času plnění díla (postačí elektronická pošta). Objednatel si je vědom, že tyto změny mohou mít vliv na termíny plnění celé zakázky. Nový termín si obě strany musí sjednat v rámci změnových návrhů. Realizace změn může být řízena i samostatnými dílčími zakázkami s individuálně stanoveným způsobem řešení, termíny a cenami. Zhotovitel je oprávněn tyto změny předávat samostatně a vyúčtovat nezávisle na této zakázce. Pokud objednatel navrženou změnu neschválí, posouvá se termín dodání díla automaticky o dobu, po kterou obě strany jednaly o rozsahu a ocenění změny a zároveň je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat odměnu za případnou analýzu požadovaných změn (pokud proběhla).
6. Část díla může být realizována, aniž by měl zhotovitel dostatek informací pro stanovení závazné ceny, nebo tyto práce přímo závisí na možnostech objednatel (či třetí strany), nebo se jedná o konzultace, kde nelze předem predikovat rozsah. U těchto částí je uvedeno, že se budou účtovat „**dle vykázaných výkonů**“. Cena tak bude stanovena zhotovitelem na základě skutečně realizovaných výkonů a doprovodných nákladů (cestovní výlohy, drobný materiál a podobně). Výslednou cenu stanovuje zhotovitel pomocí jednotkových cen uvedených v ceníku zhotovitel. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli soupis účtovaných položek.
7. U částí díla účtovaných „**dle vykázaných výkonů**“ (též "dle skutečnosti") může být předem uveden odhad

ceny. Objednatel si je vědom toho, že tento odhad nemusí být úplný a že není pro zhotovitele závazný. Může tedy dojít k účtování ceny rozdílně od odhadu. Je-li v průběhu plnění zjevné, že odhad bude překročen, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele předem upozornit. V takovém případě má objednatel právo žádat o zastavení prací a zvážit po vzájemné konzultaci se zhotovitelem způsob dalšího pokračování prací. Za důsledky případného pozastavení prací nese zodpovědnost objednatel. Důsledkem pozastavení prací mohou být zejména posuny termínů navazujících prací, navýšení pracnosti respektive ceny, v extrémních případech nedokončení některých částí projektu.

8. V případě, že je sjednaná doba realizace celého díla delší než 30 kalendářních dnů, je zhotovitel **oprávněn průběžně účtovat objednateli provedené práce**, a to minimálně v měsíčních intervalech.
9. Technicky zhotovitel předá hotové dílo prostřednictvím datových nosičů objednatele, nebo objednateli poskytne přístup k vlastním technickým nosičům, kde bude hotové dílo připraveno k odebrání, anebo vzdáleným datovým přístupem či jiným vhodným způsobem.
10. Způsob předání a převzetí díla: objednatel je povinen dílo převzít, a to s výhradami či bez výhrad; zhotovitel předá dílo ve dvou krocích alias termínech.
11. V prvním termínu, jímž je termín realizace uvedený na tomto zakázkovém listě, předá zhotovitel objednateli dílo **do pilotního (testovacího) provozu**. Toto předání formálně provede zhotovitel prostřednictvím předávacího protokolu, který zašle objednateli v elektronické podobě. Objednatel se zavazuje dílo převzít a poskytnout součinnost při ověřování a praktických zkouškách. Smyslem těchto zkoušek je jednak ověřit především ty vlastnosti, které nelze ověřit mimo infrastrukturu nebo data objednatele, a jednak též umožnit objednateli vyzkoušet si dílo před nasazením do rutinního používání a odhalit případné nesrovnalosti. Objednatel se zavazuje, že tyto testy provede bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti dnů od přijetí předávacího protokolu. Objednatel má právo v této lhůtě požádat o prodloužení tohoto termínu.
12. Objednatel má právo si vyžádat od zhotovitele dodatečnou součinnost (konzultace, školení, pomoc při správném nastavení, pomoc při testování). Zhotovitel má právo skutečně provedené práce v době pilotního provozu vyúčtovat i když „pilotní provoz“ není explicitně uveden jako samostatná fáze díla s odhadem ceny. Účtovanou jednotkou v tom případě bude jedna hodina a jednotkovou cenou bude ceníková cena zhotovitele (pokud nemá objednatel sjednané jiné cenové podmínky).
13. Okamžikem předání díla do pilotního provozu vzniká zhotoviteli právo celé dílo vyúčtovat a objednatel se zavazuje jej uhradit na základě řádného daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Tento termín se zároveň stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění a doba splatnosti je stanovena na minimálně 14dní.
14. Druhým termínem je okamžik převzetí otestovaného díla, kterým je dílo fakticky provedeno, neboť je dokončeno i předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Tento druhý termín nastává automaticky 30 dní po prvním termínu, pokud objednatel písemně nepožádá o prodloužení této lhůty, nebo pokud objednatel písemně nesdělí výhrady k rozsahu a kvalitě předaného díla. Tímto nejsou dotčena práva objednatele z vadného plnění v souvislosti se skrytou vadou.
15. Od konce pilotního provozu (druhý termín) začíná běžet záruka za jakost. Záruka se sjednává na dobu „12 měsíců minus doba pilotního provozu“, minimálně však 6 měsíců. Tato záruka se vztahuje na dílo realizované a provozované v dané funkční uvolněné verzi Vision ERP / Vision ERP Start (dále jen „Vision ERP“). Zhotovitel odpovídá uvedenou „zárukou za jakost“ za disfunkci díla, nebo jeho částí. Pokud je disfunkce způsobená nekompatibilitou mezi původní a kteroukoliv následující verzí Vision ERP, nelze tuto disfunkci považovat za vadu díla, ale zhotovitel se zavazuje v době záruky na výzvu objednatele provést takové změny v díle, které uvedou dílo do stavu kompatibilního s aktuální verzí Vision ERP. Nesjednají-li si smluvní strany podmínky prodloužené záruky, není zhotovitel po ukončení záruky povinen udržovat kompatibilitu díla vůči jakékoliv

uvolněné verzi produktu Vision ERP a neručí ani jinak za jakost díla.

16. Objednatel má právo si za úplaty sjednat **prodlouženou záruku** a zhotovitel je povinen tuto službu poskytnout. „Prodloužená záruka“ obsahuje povinnost zhotovitele na základě výzvy objednatele v době trvání prodloužené záruky upravit dílo tak, aby bylo kompatibilní s aktuálně nejnovější vydanou verzí produktu Vision ERP a povinnost objednatele za tuto službu hradit paušální odměnu ve výši minimálně 2% ceny díla čtvrtletně.
17. Objednatel souhlasí s prodloužením termínu realizace díla, pokud potvrzená objednávka dojde do sféry vlivu zhotovitele více než 5 pracovních dní po uvedeném datu vytvoření smlouvy. Prodloužení v takovém případě stanoví zhotovitel.
18. Strany si sjednávají, v případě vzniku škody v souvislosti s plněním předmětu díla, omezení pro její maximální výši, kterou si strany v případě jejího vzniku budou hradit. Maximální výše škody se sjednává na částku odpovídající výši 70 % ceny plnění; výše škody se v jednotlivých případech sčítá až do maximální sjednané výše náhrady škody. Zhotovitel není povinen hradit ušlý zisk objednatele (tzv. lucrum cessans).
19. Společnost Vision Praha s.r.o. (zhotovitel) vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Podpisy

Ing. Jaroslav
Michalík

Digitálně podepsal Ing.
Jaroslav Michalík
Datum: 2023.10.24 09:51:47
+02'00'

Zakázku, za výše uvedených podmínek, objednávám

v: dne:

.....
podpis objednatele

Potvrzuji přijetí zakázky

v: dne:

.....
podpis zhotovitele

Petr
Klapka

Digitally signed
by Petr Klapka
Location:
Olomouc
Date: 2023.10.26
09:43:42+02'00'