



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00061-2023-951-D01

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Hlučová km 0,300 – 1,050, ze dne 19.5. 2023

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků – oblast povodí Odry, na základě pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.č.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]

tel.č.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VDP STAVBY, a.s.

se sídlem Komenského 315, 788 15 Velké Losiny

IČO: 651 38 333

DIČ: CZ65138333

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1169

zastoupená Radkem Sedláčkem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-7283730207/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00061-2023-951 (dále jen „dodatek“):

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 5. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00061-2023-951, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Hluchová km 0,300 – 1,050“ a závazek objednateli zaplatit zhotoviteli za provedené dílo dohodnutou cenu (dále jen „smlouva“). Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba některých změn, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o méněpráce a vícepráce, které jsou specifikovány v příloze č. I tohoto dodatku.

Původní cena díla dle smlouvy:	1 849 866,34 Kč bez DPH
Méněpráce dle tohoto dodatku:	- 12 845,29 Kč bez DPH
Vícepráce dle tohoto dodatku:	+ 13 649,26 Kč bez DPH
<u>Nová cena díla:</u>	<u>1 850 670,31 Kč bez DPH</u>

2. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. I smlouvy tak, že původní znění se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **1 850 670,31 Kč bez DPH** (slovy: jeden milion osm set padesát tisíc šest set sedmdesát korun českých a třicet jedna haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“*

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Ve Frýdku – Místku, dne:

Ve Velkých Losinách, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

.....
Správy toků – oblast povodí Odry
Frýdek-Místek

.....

Radek Sedláček
předseda představenstva
VDP STAVBY, a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00061-23
Stavba: Hlučová km 0,300 - 1,050_VP_MP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 9.10.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
VDP Stavby, a.s.

IČ: 65138333
DIČ: CZ65138333

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			803,97
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 803,97	Výše daně 168,83
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			972,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00061-23

Stavba: Hluchová km 0,300 - 1,050_VP_MP

Místo: Datum: 9.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: VDP Stavby, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		803,97	972,80
04	SO 03 - stupeň v km 1,050_VP	13 649,26	16 515,60
02	SO 02 - stupeň v km 0,540_MP	-3 849,60	-4 658,02
03	SO 03 - stupeň v km 1,050_MP	-8 995,69	-10 884,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlučová km 0,300 - 1,050_VP_MP

Objekt:

02 - SO 02 - stupeň v km 0,540_MP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

VDP Stavby, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9.10.2023

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

65138333

DIČ:

CZ65138333

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-3 849,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 849,60	21,00%	-808,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-4 658,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlučová km 0,300 - 1,050_VP_MP

Objekt:

02 - SO 02 - stupeň v km 0,540_MP

Místo:

Datum: 9.10.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

VDP Stavby, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-3 849,60

HSV - Práce a dodávky HSV

-3 849,60

1 - Zemní práce

-21,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-3 828,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hlučová km 0,300 - 1,050_VP_MP

Objekt:

02 - SO 02 - stupeň v km 0,540_MP

Místo:

Datum: 9.10.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

VDP Stavby, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-3 849,60

D HSV Práce a dodávky HSV -3 849,60

D 1 Zemní práce -21,12

1	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	-1,920	11,00	-21,12
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

W "odbourání částí předprahu" -2*(0,6*2*0,8) -1,920

W Součet -1,920

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -3 828,48

2	K	966021112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou	m3	-1,920	1 994,00	-3 828,48
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

W "odbourání částí předprahu" -2*(0,6*2*0,8) -1,920

W Součet -1,920

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlučová km 0,300 - 1,050_VP_MP

Objekt:

03 - SO 03 - stupeň v km 1,050_MP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

VDP Stavby, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9.10.2023

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

65138333

DIČ:

CZ65138333

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-8 995,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-8 995,69	21,00%	-1 889,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-10 884,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlučová km 0,300 - 1,050_VP_MP

Objekt:

03 - SO 03 - stupeň v km 1,050_MP

Místo:

Datum: 9.10.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

VDP Stavby, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-8 995,69

HSV - Práce a dodávky HSV

-8 995,69

1 - Zemní práce

-930,30

4 - Vodorovné konstrukce

-5 871,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-510,00

997 - Přesun sutě

-1 683,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hlučová km 0,300 - 1,050_VP_MP

Objekt:

03 - SO 03 - stupeň v km 1,050_MP

Místo:

Datum: 9.10.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

VDP Stavby, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-8 995,69

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-8 995,69
D	1		Zemní práce				-930,30
1	K	114203103	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou	m3	-1,050	886,00	-930,30
	W		"rozebrání - tl. 0,5 m DLAŽBA"-(2,1*0,5)		-1,050		
	W		Součet		-1,050		
D	4		Vodorovné konstrukce				-5 871,60
2	K	451316123	Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm	m2	-2,100	422,00	-886,20
	W		"podklad dlažby" -2,1		-2,100		
	W		Součet		-2,100		
3	K	465513317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednodlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm	m2	-2,100	2 374,00	-4 985,40
	W		"oprava dlažby na PB" -1,5*1,4		-2,100		
	W		Součet		-2,100		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-510,00
5	K	R03-03	Úprava ukončení potrubí v dlažbě	klp	-1,000	510,00	-510,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - úprava vyústění potrubí (DN600, beton) v dlažbě na pravém břehu - včetně případného odbourání stávajícího potrubí a prodloužení novou trubicí - včetně případného opetonování ukončení potrubí - položka včetně materiálu, práce a likvidace sutí				
	W		-1		-1,000		
D	997		Přesun sutě				-1 683,79
6	K	997321211	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku na výšku do 4 m	t	-1,995	113,00	-225,44
7	K	R01-04	Likvidace vybouraných hmot a sutí v souladu se zk. O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sutí včetně případných poplatků za uložení na skládku.	t	-1,995	731,00	-1 458,35
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - odvoz sutí na skládku včetně poplatku za skládku - předpokládá se odvoz na skládku ve vzdálenosti do cca 40 km				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlučová km 0,300 - 1,050_VP_MP

Objekt:

04 - SO 03 - stupeň v km 1,050_VP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9.10.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

VDP Stavby, a.s.

IČ:

65138333

DIČ:

CZ65138333

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 649,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 649,26	21,00%	2 866,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 515,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlučová km 0,300 - 1,050_VP_MP

Objekt:

04 - SO 03 - stupeň v km 1,050_VP

Místo:

Datum: 9.10.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

VDP Stavby, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 649,26

HSV - Práce a dodávky HSV

13 649,26

3 - Svislé a kompletní konstrukce

11 788,66

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 293,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

567,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hluchová km 0,300 - 1,050_VP_MP

Objekt:

04 - SO 03 - stupeň v km 1,050_VP

Místo:

Datum: 9.10.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

VDP Stavby, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 649,26

D HSV Práce a dodávky HSV 13 649,26

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 788,66

1	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	1,080	4 776,00	5 158,08
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

W "přelivná hrana" 12*(0,3*0,3) 1,080

W Součet 1,080

2	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,110	60 278,00	6 630,58
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------

W "výztuž přelivné hrany - KARI + 15% překrytí a prostřih" 0,110

W (0,5+0,5)*12*7,99*0,001*1,15 0,110

W Součet 0,110

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 293,60

4	K	636195212	Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním	m2	2,100	607,00	1 274,70
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

W "oprava neodstrané dlažby" 1,5*1,4 2,100

W Součet 2,100

5	K	R03-02	Příplatek za širší spáry v dlažbě a zdivu proti současným normovým rozměrům	m2	2,100	9,00	18,90
---	---	--------	---	----	-------	------	-------

P Poznámka k položce:
- zvýšený objem materiálu a zvýšená pracnost

W 2,1 2,100

W Součet 2,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 567,00

6	K	938903111	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	2,100	157,00	329,70
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

W "oprava neodstrané dlažby" 1,5*1,4 2,100

W Součet 2,100

7	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	2,100	113,00	237,30
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

W 2,1 2,100

W Součet 2,100