



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"III/180 6 Krašovice - chodník a úprava silnice u kostela"
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001063
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele č.1: 8500007274
číslo smlouvy objednatele č.2:
číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust.odst. 4 a 6 § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]
[redacted]

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č.2:

Obec Krašovice

sídlo: Krašovice 49, 330 13 Trnová

zastoupený: Mgr. Karel Limberk, starosta

IČO: 00572888 DIČ: CZ00572888

telefon: + [redacted]

datová schránka: m26br2g

kontaktní osoba ve věcech technických:

Mgr. Karel Limberk, tel. [REDACTED] (dále jen „kontaktní osoba objednatele č.2“)
(dále jen jako „objednatel č.2“)
(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak)

1.3. Zhotovitel:

EUROVIA Silba, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 518, vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

zastoupená: Josefem Matouškem, místopředsedou správní rady

IČO: 64830551 DIČ: CZ64830551

telefon: [REDACTED] 4

datová schránka: kcydzt6

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: dtto

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 18.10.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **III/180 6 Krašovice - chodník a úprava silnice u kostela** (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebním objektům SO 101 Komunikace - SÚSPK, SO 102 Komunikace - Obec Krašovice, SO 110 Chodník - Obec Krašovice, DZ, CHR,VRN - společně. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 383.419,42 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 42.508,65 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 2.733.398,18 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 340.910,77 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 3.074.308,95 Kč

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD

bez DPH: 1.997.764,04 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 307.211,68 Kč bez DPH.

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 2.304.975,72 Kč

3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: 735 634,14 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 33.699,09 Kč bez DPH.

3.4.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 769.333,23 Kč

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.

- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2 je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list s rozdílovým výkazem výměr**

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

EUROVIA Silba, a.s.


Josef Matoušek
místopředseda správní rady
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2 :

Obec Krašovice

Mgr. Karel Limberk
starosta
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil:



Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/180 6 Krašovice - chodník a úprava silnice u kostela								
Objekt:	SO 101 Komunikace - SÚSPK, SO 102 Komunikace - Obec Krašovice, SO 110 Chodník - Obec Krašovice, DZ, CHR, VRN - společné								
Objednatel č.1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119								
Objednatel č.2:	Obec Krašovice - Krašovice 49, 330 13 Trnová, IČO: 002572888								
Zhotovitel:	EUROVIA Silba a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň, IČO: 64830551								
TDS:	IDS control s.r.o., Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň, IČO: 06614761								
Projektant:	Touš projekt s.r.o., Krátká 765, 330 12 Horní Bříza, IČO: 01465481								
Popis změny:	<p>Změna č. 1A - SÚSPK [vícepráce/méněpráce; odst. 6 ZZVZ] Jedná se o skutečně provedené výměry na základě geodetického zaměření, které se týká výměr obrubníků a zámkové dlažby. Při provádění sanací aktivní zóny komunikace musela být rozšířena plocha sanace o 0,5m na každou stranu, tak aby sanace byla provedena i pod silničními obrubníky a byla zajištěna únosnost komunikace v celé její šířce. Dále bylo nutné provést vrstvu ŠD na komunikaci i pod obrubníky k zajištění jejich stability. Změna řeší odpočet chodníkového obrubníku na základě geodetického zaměření.</p> <p>Změna č. 1B - SÚSPK [vícepráce; odst. 4 ZZVZ] Na základě rozhodnutí z KD č. 1 bylo provedeno rozšíření opravy stávající vozovky nad rámec PD. Vozovka v tomto místě, tj. před ZÚ stavby, vykazovala značné poruchy tvořené degradací krytu, výtluky a četnými trhlinami. Bylo provedeno odfrézování a položení nové ložní a brusné vrstvy v ploše 107,9 m2.</p> <p>Změna č. 2 - Obec Krašovice [vícepráce/méněpráce; odst. 6 ZZVZ] Jedná se o skutečně provedené výměry na základě geodetického zaměření, které se týká odpočtu plochy zámkové dlažby a související vrstvy ŠD. Kladných změn se týká výšková úprava mříže stávající vpusti, osazení poklopů šoupátkových na vodovodu a provedení chodníkových obrubníků dle geodetického zaměření.</p> <p>Změna č. 3 - Obec Krašovice [vícepráce/méněpráce; odst. 6 ZZVZ] Jedná se o skutečně provedené výměry na základě geodetického zaměření, které se týká výměr chodníkových obrubníků, výšková úprava poklopů a nové poklopy na stávající (původně překryté) kanalizační šachty. Změna řeší odpočet odvodňovacího žlabu, který nebyl realizován.</p> <p>Změna č. 4 - SÚSPK [méněpráce; odst. 4 ZZVZ] Jedná se o odpočet sloupku dopravní značky a jeho osazení, jelikož bylo provedeno na stávající.</p> <p>Změna č. 5 - SÚSPK [vícepráce; odst. 4 ZZVZ] Jedná se o skutečně provedené výměry na základě geodetického zaměření týkající se délky provedení chráničky a souvisejících položek.</p> <p>Změna č. 6 a 7 - SÚSPK/obec Krašovice [méněpráce; odst. 4 ZZVZ] Jedná se o odpočet neprováděné zkoušky rozboru zeminy v poměru 71% a 29% (poměr dle SOD SÚSPK/obec).</p>								
Rekapitulace podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>celková cena změny:</th> <th>změna v % vs SOD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>dst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.</td> <td>134 932,35 Kč 4,94%</td> </tr> <tr> <td>dst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.</td> <td>290 995,73 Kč 10,65%</td> </tr> </tbody> </table>				celková cena změny:	změna v % vs SOD	dst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.	134 932,35 Kč 4,94%	dst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.	290 995,73 Kč 10,65%
celková cena změny:	změna v % vs SOD								
dst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.	134 932,35 Kč 4,94%								
dst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.	290 995,73 Kč 10,65%								
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečnosti zjištěné na stavbě (odst. 6 ZZVZ), požadavek objednatele (odst. 4 ZZVZ)							
	Jedná se o změnu:	podle odst. 4 a 5 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)							
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis v SD, zápisy z KD, geodetické zaměření							
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH						
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		2 733 398,18 Kč						
	Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH		2 733 398,18 Kč						
	Objednatel č. 1	Cena díla bez DPH dle SOD	1 997 764,04 Kč						
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	1 997 764,04 Kč						
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	2 304 975,72 Kč						
	Objednatel č. 2	Cena díla bez DPH dle SOD	735 634,14 Kč						
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	735 634,14 Kč						
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	769 333,23 Kč						
	Cena díla celkem po dodatku č. 1 bez DPH		3 074 308,95 Kč						
Cena díla celkem po dodatku č. 1 vč. DPH		3 719 913,83 Kč							

Změny	Měněpráce celkem bez DPH	-42 508,65 Kč	340 910,77 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	383 419,42 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis		
	Zhotovitel: J. [redacted]	[redacted]		
	TDS: [redacted]			
	Objednate č.1: [redacted]			
	Objednatel č.2: [redacted]			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rekapitulace změn stavby: III/180 6 Krašovice - chodník a úprava silnice u kostela - Změnový list č. 1 (Dodatek č.1)

Dodatek č. 1 - Změna 1-2

Objednatel	číslo Změny	odst. 5 §222 ZZVZ	VCP	Odpočty	Součet
SÚS PK	ZMč. 1A - SO101 komunikace	6	172 686,90	-678,29	172 008,60
SÚS PK	ZMč. 1B - SO101 komunikace	4	119 350,35	0,00	119 350,35
obec Krašovice	ZMč. 2 - SO 102 komunikace	6	8 160,90	-19 160,86	-10 999,96
obec Krašovice	ZMč. 3 - SO110 chodník	6	55 266,55	-7 087,50	48 179,05
SÚS PK	ZMč. 4 - DZ - dopravní značení	4	0,00	-3 582,00	-3 582,00
SÚS PK	ZMč. 5 - CHR - chránička	6	27 954,72	0,00	27 954,72
SÚS PK	ZMč. 6 - VRN - SUSPK	4	0,00	-8 520,00	-8 520,00
obec Krašovice	ZMč. 7 - VRN - obec	4	0,00	-3 480,00	-3 480,00
CELKEM ZMĚNY			383 419,42	-42 508,65	340 910,77

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - Změna č. 1A

Název díla:					III/180 6 Krašovice - chodník a úprava silnice u kostela						
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt SO 101 Komunikace - SÚSPK											
39	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	8,820	7,200	-1,620	237,000	2 090,34	1 706,40	-383,94	
40	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	8,820	7,200	-1,620	181,700	1 602,59	1 308,24	-294,35	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-678,29	

VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt SO 101 Komunikace - SÚSPK											
5	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	12,900	20,900	8,000	66,600	859,14	1 391,94	532,80	
10	122252204.S	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	251,790	294,290	42,500	137,00	34 495,23	40 317,73	5 822,50	
11	162751117.S	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	251,790	294,290	42,500	312,90	78 785,09	92 083,34	13 298,25	
12	162751119.S	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	2 517,900	2942,900	425,000	24,15	60 807,29	71 071,04	10 263,75	
14	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhuťněním	m2	527,640	612,640	85,000	12,50	6 595,50	7 658,00	1 062,50	
17	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km (107,9*0,1*2,4)	t	440,042	465,938	25,896	166,950	73 465,01	77 788,35	4 323,34	

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - Změna č. 1B

Název díla:					III/180 6 Krašovice - chodník a úprava silnice u kostela					
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt SO 101 Komunikace - SÚSPK										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství po zm. 1A	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt SO 101 Komunikace - SÚSPK - rozšíření opravy vozovky										
4	113154264	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m ² s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m ²	542,700	650,600	107,900	126,00	68 380,20	81 975,60	13 595,40
28	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m ²	529,600	637,500	107,900	547,78	290 104,29	349 209,75	59 105,46
29	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m ²	m ²	529,600	637,500	107,900	21,75	11 518,80	13 865,63	2 346,83
30	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m ²	m ²	529,600	637,500	107,900	12,31	6 519,38	7 847,63	1 328,25
31	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m ²	529,600	637,500	107,900	398,28	210 929,09	253 903,50	42 974,41
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										119 350,35
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										119 350,35

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - Změna č. 2

Název díla:							III/180 6 Krašovice - chodník a úprava silnice u kostela				
MÉNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt SO 102 Komunikace - Obec Krašovice											
27	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	21,780	4,000	-17,780	167,750	3 653,60	671,00	-2 982,60	
35	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plo	m2	21,780	4,000	-17,780	408,000	8 886,24	1 632,00	-7 254,24	
36	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	22,216	4,000	-18,216	489,900	10 883,62	1 959,60	-8 924,02	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-19 160,86	

VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt SO 102 Komunikace - Obec Krašovice											
42	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	2,00	1,000	2 150,00	2 150,00	4 300,00	2 150,00	
N1	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,000	2,00	2,000	1 540,00	0,00	3 080,00	3 080,00	
29 SO110	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	0,000	7,00	7,000	237,00	0,00	1 659,00	1 659,00	
30 SO110	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	0,000	7,00	7,000	181,70	0,00	1 271,90	1 271,90	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										8 160,90	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-10 999,96	

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - Změna č. 3

Název díla:							III/180 6 Krašovice - chodník a úprava silnice u kostela				
MÉNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt SO 110 Chodník - Obec Krašovice											
33	935932211	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení B 125 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem mřížkovým z pozinkované oceli	m	1,350	0,000	-1,350	5 250,00	7 087,50	0,00	-7 087,50	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-7 087,50	

VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt SO 110 Chodník - Obec Krašovice											
29	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	43,770	51,50	7,730	237,00	10 373,49	12 205,50	1 832,01	
30	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	43,770	51,50	7,730	181,70	7 953,01	9 357,55	1 404,54	
32	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	8,00	6,000	2 150,00	4 300,00	17 200,00	12 900,00	
N3	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	0,000	7,00	7,000	5 590,00	0,00	39 130,00	39 130,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										55 266,55	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										48 179,05	

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - Změna č. 4

Název díla:

III/180 6 Krašovice - chodník a úprava silnice u kostela

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt SO DZ - Dopravní značení - SÚSPK										
10	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	8,000	7,000	-1,000	2702,000	21 616,00	18 914,00	-2 702,00
11	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	8,000	7,000	-1,000	880,000	7 040,00	6 160,00	-880,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-3 582,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt SO DZ - Dopravní značení - SÚSPK										
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-3 582,00

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - Změna č. 5

Název díla:						III/180 6 Krašovice - chodník a úprava silnice u kostela				
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt CHR chránička - SÚSPK										
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt CHR chránička - SÚSPK										
3	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	85,000	108,250	23,250	578,55	49 176,75	62 628,04	13 451,29
4	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,500	10,825	2,325	312,90	2 659,65	3 387,14	727,49
5	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	85,000	108,250	23,250	24,150	2 052,75	2 614,24	561,49
6	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	8,500	10,825	2,325	153,620	1 305,77	1 662,94	357,17
7	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	14,025	17,860	3,835	88,550	1 241,91	1 581,50	339,59
8	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	25,500	32,470	6,970	20,650	526,58	670,51	143,93
9	460431262	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	85,000	108,250	23,250	95,830	8 145,55	10 373,60	2 228,05
10	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	85,000	108,250	23,250	119,700	10 174,50	12 957,53	2 783,03

11	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	8,500	10,825	2,325	1 047,900	8 907,15	11 343,52	2 436,37
12	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	85,000	108,250	23,250	56,760	4 824,60	6 144,27	1 319,67
13	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	85,000	108,250	23,250	13,770	1 170,45	1 490,60	320,15
14	230205031	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 40 mm en 3,7 mm	m	85,000	108,250	23,250	114,710	9 750,35	12 417,36	2 667,01
15	8501100500	Chráníčka optického kabelu LWL HDPE 40/34 1250 N 40 mm 250 m	m	93,500	108,250	14,750	42,000	3 927,00	4 546,50	619,50
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										27 954,72
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										27 954,72

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - Změna č. 6

Název díla:

III/180 6 Krašovice - chodník a úprava silnice u kostela

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt VRN- SÚSPK - 71%										
39	043194000	Ostatní zkoušky - rozbor zeminy	kpl	1,000	0,000	-1,000	8520,000	8 520,00	0,00	-8 520,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-8 520,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt VRN- SÚSPK - 71%										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-8 520,00

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - Změna č. 7

Název díla:

III/180 6 Krašovice - chodník a úprava silnice u kostela

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt VRN- obec Krašovice - 29%										
39	043194000	Ostatní zkoušky - rozbor zeminy	kpl	1,000	0,000	-1,000	3480,000	3 480,00	0,00	-3 480,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-3 480,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt VRN- obec Krašovice - 29%										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-3 480,00