

# DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 22.6.2023 (číslo smlouvy objednatele: 403/OŽP/2023) pro zakázku s názvem:

## Úprava ploch pro kontejnery v ul. Slovenská

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** **Statutární město Teplice**  
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Dagmar Teuschelovou, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Teplice  
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČ: 002 66 621  
DIČ: CZ002 66 621  
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Teuschelová, vedoucí odboru životního prostředí, [REDAKCE]  
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel. [REDAKCE]  
kontaktní osoba objednatele: Ing. Ondřej Matějka, [REDAKCE]

**Zhotovitel:** **Marius Pedersen a.s.**  
jednající/zastoupen: [REDAKCE]  
sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové  
provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice  
sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice  
IČ: 421 94 920  
DIČ: CZ42194920  
bankovní spojení: 8787063/0300  
e-mail: [REDAKCE]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDAKCE]

ve věcech technických: [REDAKCE]

ve věcech realizace a předání díla: [REDAKCE]

zápis v OR (nebo ŽR) : u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

## I. Úvodní ujednání

Z důvodu toho, že v místě stavby stále pokračují stavení práce správců inženýrských sítí, je nutno posunout termín zahájení stavby. Tímto dodatkem se mění článek č. V. – Čas plnění - posun zahájení prací je prodloužen do roku 2024 a to s ohledem na nadcházející klimatické podmínky.

## II. Obsah změny smlouvy o dílo

### 1. Změna v Článku č. V. – Čas plnění

Zahájení stavby: 04/2024

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. V – Čas plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

## Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0138/23 ze dne 24.2.2023, kterým se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 1/2023, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.
5. Tento dodatek č.1 Smlouvy o dílo je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Teplicích dne 26.10.2023

V Teplicích dne 26.10.2023

.....  
za zhotovitele:

██████████  
oblastní manažer, na základě plné moci

.....  
za objednatele:

Ing. Dagmar Teuschelová  
vedoucí odboru životního prostředí