

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 61/ODO/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: 20230509

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jířím Šlachtou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 - 2496840247/0100

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: I [REDACTED]

mobil: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Odp. pracovník [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2. Pflaument Investment, s.r.o.

se sídlem Branická 213/53, 147 00 Praha 4 - Braník

doručovací adresou Výškovská 493, 348 13 Chodová Planá

zapsaná v obchodním rejstříku: Spisová značka: C 175263 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 24798941

DIČ: CZ24798941

zastoupená Michalem Sudorem, jednatelem

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 257 361 872 / 0300

Odpovědný pracovník ve věcech technických - stavbyvedoucí

[REDACTED] tel. + [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Dodatkem č. 1 se, na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení smlouvy o dílo číslo 61/ODO/2023, uzavřené dne 10.08.2023, takto:

Čl. IV. Doba plnění, se termín dokončení díla mění takto:

IV. Doba plnění

Původní znění:

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: srpen 2023
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: do 15.11. 2023
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů

Nové znění:

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- e) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: srpen 2023
- f) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- g) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: do 10.12.2023
- h) Lhůta pro předání a převzetí Díla: nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů

Důvodem pro prodloužení termínu stavby tímto dodatkem je pozdní uzavření smlouvy (10.08.2023), tím tedy nedostatečného času pro zhotovitele k vyřízení Rozhodnutí o dočasném omezení na komunikace – uzavírce (dále jen „DIO“). DIO musí být na úřední desce vyvěšené 30 dní a z tohoto důvodu bylo možné zahájit práce nejdříve až od 30.08.2023, dále vznikly nepředpokladatelné okolnosti (výskyt 3. třídy těžitelnosti zeminy) při realizaci dešťové kanalizace. Z uvedených důvodů není možné stavbu dokončit v původně navrhovaném termínu. Práce budou provedeny ve výše uvedených termínech.

Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou o dílo č. 61/ODO/2023 dodatkem č. 1 budou řešit vzájemným jednáním.
- 2) Ve věcech touto smlouvou o dílo č. 61/ODO/2023 – dodatkem č. 1 neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
- 3) Tento dodatek č. 1 lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 4) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
- 6) Tento dodatek č. 1 má 3 strany.
- 7) Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 61/ODO/2023, uzavřené dne 10.08.2023, se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.

za objednatele

Ing. Jiří Šlachta

ředitel Krajské správy a údržby silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele

Michal Sudor

jednatel