

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 6440-0003-2022-144

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 – Hradčany,
IČO: 601 62 694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710.
Za kterou jedná: Ing. Pavel Hájek,
zástupce ředitele odboru provozu nemovité infrastruktury,
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů.

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hájek
ve věcech organizačních: Ing. Miroslav Flajtinger,
Martina Šeligová, DiS,

ve věcech technických: Lenka Ambrozová, DiS.,

Robin Melko,

Milan Kerber,

koordinátor BOZP: Ing. Jiří Hošek,

Datová schránka: hjyaavk,
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. AROWANIE STAV s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 77817,

Sídlo: Uhlířská 2161/15, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava,

IČO: 07949782,

DIČ: CZ07949782,

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,

Číslo účtu: 5607105389/0800

Zastoupená: Ing. Bc. Radimem Lukášem, DiS., jednatelem,

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: 9a4xrdh
Adresa pro doručování: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

se v souladu s čl. 2.7. Smlouvy o dílo č.6440-0003-2022-144 ze dne 30.5.2023 na akci: „**Oprava vodovodu ve vojenském výcvikovém prostoru, posádka Vyškov**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek 1 Účel dodatku

Účelem uzavření dodatku je navýšení prací o vícepráce a snížení prací o méněpráce, které vyvstaly v průběhu provádění díla a nebylo možno je předem předvídat a navýšení ceny za dílo.

Článek 2 Předmět dodatku

V **Článku 2.2.** se předmět smlouvy doplňuje:

Snížení rozsahu předmětu smlouvy o neprovedení části prací a souvisejících položek, které budou odečteny. Zvýšení rozsahu předmětu smlouvy z důvodu zjištěných skutečností, které vyvstaly při provádění opravy vodovodu ve Vojenském výcvikovém prostoru, Posádka Vyškov. Provedení těchto prací je nutné k dokončení díla, které by jinak nebylo funkční a nemohlo by být řádně užíváno. Bližší specifikace méněprací a víceprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

V **Článku 3. Cena za dílo** se odstavec 3.1. a 3.2. ruší a nahrazuje následujícím novým zněním:

Původní cena dle cenové kalkulace v SoD:

8 487 026,08 Kč bez DPH
10 269 301,56 Kč včetně DPH
Sazba DPH 21% činí 1 782 275,48 Kč.

Snížení ceny za dílo o méněpráce:

- **1 148 984,00 Kč bez DPH**
- **1 390 270,64 Kč včetně DPH**
Sazba DPH 21% činí – 241 286,64 Kč.

Zvýšení ceny za dílo o vícepráce:

1 147 439,21 Kč bez DPH
1 388 401,44 Kč včetně DPH
Sazba DPH 21% činí 240 962,23 Kč.

Cena smlouvy včetně dodatku č.1:

8 485 481,29 Kč bez DPH
10 267 432,36 Kč včetně DPH
Sazba DPH 21% činí 1 781 951,07 Kč.

Položková cenová kalkulace víceprací zhotovitele je stanovena v příloze č. 1 dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6440-0003-2022-144, který tvoří nedílnou součást smlouvy. Cenová kalkulace zahrnuje veškeré náklady na plnění celého předmětu smlouvy včetně souvisejících nákladů (doprava osob,

mechanizace, vzorků, zařízení a vyklizení staveniště, odstranění odpadů včetně potřebných laboratorních rozborů apod.). Jednotkové ceny použité v cenové kalkulaci jsou nejvýše přípustné po celou dobu plnění smlouvy.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Tato dodatek má tři očíslované strany a jednu **přílohu**, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
Příloha č. 1 - Cenová kalkulace méněpráce, vícepráce 4 strany
2. Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Česká republika-Ministerstvo obrany

za objednatele

Ing. Pavel Hájek
zástupce ředitele odboru provozu
nemovité infrastruktury
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

AROWANIE STAV s.r.o.

Ing. Radim

Lukáš, MBA.

za zhotovitele

Digitálně podepsal Ing.
Radim Lukáš, MBA.
Datum: 2023.10.25
11:14:43 +02'00'

Ing. Bc. Radim Lukáš, DiS.
jednatel společnosti
AROWANIE STAV s.r.o.

Oprava vodovodu ve VVP Vyškov - ROZPOČET - vícepráce, méněpráce

Stavba: Vodovod Vyškov

Objekt: Hlavní řád - vícepráce

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

1 064 057,21

214 516,00

1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	1 397,200		
24	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	1 397,200		
34	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	707,000		
35	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	707,000		
36	005724100	<i>osivo směs travni parková</i>	kg	38,000		
38	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	0,000		

	113107545	Odstranění podkladů živičných 200-250 mm	m2	530,000		
	997221855 R	Poplatek za uložení na skládku	t	53,214		
	564861111	Podklad ze štěrkodrtě 200 mm	m2	530,000		
	919735115	Řezání živičného krytu 200-250 mm	m	470,000		
	584121111	Osazení silničních panelů	m2	130,000		
	10364101	<i>zemina - ornice</i>	t	80,000		
	577145132	Asfaltový beton ACL 16 50 mm	m2	415,000		
	577146031	Asfaltový beton ACL 22 50 mm	m2	115,000		
	919121131	Těsnění spár zálivkou	m	412,000		
	977151122	Jádrové vrty 120-130 mm	m	0,300		
	977151124	Jádrové vrty 150-180 mm	m2	1,200		
	58341341	<i>kamenivo drcené 0/4</i>	t	67,000		

Objekt: Přípojky - vícepráce

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

83 382,00

83 382,00

1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	200,000	
7	101310712 2	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	19,000	
18	141721113 R	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 1 až 4	m	47,270	
25	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	200,000	

Objekt: Hlavní řád - méněpráce

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

-992 336,00

-509 986,00

3	11210110R	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm, odvětvění, rozřezání kmene a větví nad 100 mm, spálení větví do 100 mm.	kus	-75,000	
4	11220110R	Odstranění pařezů D do 500 mm a spálení.	kus	-75,000	
5	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	-196,000	
7	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	-140,000	
17	141721115 R	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm v hornině tř 1 až 4	m	-150,280	
18	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-1 150,000	
19	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-1 150,000	
21	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	-75,000	
22	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	-75,000	
23	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	-75,000	
30	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	-75,000	
37	183102326 R	Náhradní výsadba za pokácenou zeleň - dodávka a výsadba dřevin - strom listnatý, průměr kmene 4-6 cm, včetně ukotvení, hnojení a zalití	kpl	-86,000	

40	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	-196,000	
41	452112131	Osazení betonových prstenců nebo ráků v nad 200 mm	kus	-6,000	
42	592247380 R	prstěnc betonový vyrovnávací	kus	-6,000	

45	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	-196,000	
46	592457020	dlažba betonová plošná hladká Standard 40x40x5 cm šedá	m2	-196,000	

81	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	-30,000	
82	592240700 R	skruž betonová se stupadly, spec. dle PD	kus	-18,000	
83	592240701 R	skruž betonová bez stupadel, spec. dle PD	kus	-12,000	

85	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	-8,000
86	592243640 R	deska betonová šachetní zákrytová, spec. dle PD	kus	-8,000
87	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	-2,000
88	280619530 R	poklop litinový, spec. dle PD	kus	-2,000

95	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-150,000
96	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	-150,000
97	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	-155,000

103	99722184R	Odvoz kmenů stromů a větví nad 100 mm na skládku PS do 5 km a uložení	kpl	-75,000
-----	-----------	---	-----	---------

Objekt: Přípojky - méněpráce

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

-156 648,00

-29 567,00

3	11210110R	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm, odvětvení, rozřezání kmene a větví nad 100 mm, spálení větví do 100 mm.	kus	-11,000
4	11220110R	Odstranění pařezů D do 500 mm a spálení.	kus	-11,000
5	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	-19,000
6	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	-19,000
8	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	-10,000
19	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-86,000
20	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-86,000
22	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	-11,000
23	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	-11,000
24	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	-11,000
31	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	-11,000

39	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	-19,000
----	-----------	---	----	---------

41	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	-19,000
42	592457020	dlažba betonová plošná hladká Standard 40x40x5 cm šedá	m2	-19,000

43	871211141	Montáž potrubí z PE80 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	-67,000
----	-----------	---	---	---------

44	2003	Potrubí s ochr. opláštěním, materiál HDPE 100, SDR11 , trubka d63 - ø 52	m	-67,000
45	877321126	Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na potrubí z PE trub d 160/63	kus	-5,000
46	2006	Navrtávací uzávěr s otočným vývodem d160/d63	ks	-5,000
47	892351111	Tlaková zkouška potrubí do DN 200	m	-67,000
48	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200	m	-67,000
49	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	-5,000
50	422PLK1	poklop litinový	kus	-5,000
51	230220001	Montáž zemní soupravy pro šoupátka DN 13 6580	kus	-5,000
52	422TSAT03	zemní teleskopická souprava pro šoupátka	kus	-5,000
53	230220036	Montáž izolační desky	kus	-5,000
54	422DES01	Nosná deska poklopu	kus	-5,000
56	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	-134,000
57	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	-67,000

58	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-10,000
59	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	-10,000
60	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	-10,000
61	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	-19,000

67	99722184R	Odvoz kmenů stromů a větví nad 100 mm na skládku PS do 5 km a uložení	kpl	-11,000
----	-----------	---	-----	---------

75	7221708R	Demontáž stávajících přípojek, vytažení potrubí ze zdiva	kpl	-5,000
76	7221904R	Dopojení a přechodka ke stávajícímu vodoměru uvnitř objektu	kpl	-5,000
77	72219x	Stavební připomoci	kpl	-5,000

Vícepráce celkem bez DPH
Méněpráce celkem bez DPH
Dodatek celkem bez DPH

1 147 439,21

-1 148 984,00

-1 544,79