

**DODATEK Č. 3**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**Číslo smlouvy objednatele: 06EU-003964**  
Číslo smlouvy zhotovitele: xxxxx

ISPROFIN/ISPROFOND: xxxxx

Název související veřejné zakázky:  
**„I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné, DÚR + IČ“**

**uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003366**

mezi

**1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIC:	CZ65993390
právní forma:	xxxxx
bankovní spojení:	xxxxx
zastoupeno:	xxxxx
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	xxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxx
e-mail:	xxxxx
tel:	xxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:	xxxxx
e-mail:	xxxxx
tel:	xxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. účastníci Společnosti „SUDOP GROUP\_Větší projekty\_RS“**, založené Smlouvou o společnosti ze dne 27. 03. 2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem:	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO:	25793349
DIC:	CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku:	xxxxx
právní forma:	a.s.
bankovní spojení:	xxxxx
zastoupen:	xxxxx

**jako „Správce“ a „Společník 1“ oprávněn k podpisu prováděcí smlouvy na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti**

a

**PUDIS a.s.**

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6  
zastoupeným xxxxx  
IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u xxxxx  
jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,  
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7  
zastoupeným xxxxx  
IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: xxxxx  
jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349  
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

**Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno  
zastoupeným xxxxx  
IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: xxxxx  
jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349  
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika  
zastoupeným xxxxx  
IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: xxxxx  
jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349  
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxx
e-mail:	xxxxx
tel:	xxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:	xxxxx
e-mail:	xxxxx
tel:	xxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.2

### Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 16.01.2019 Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) a dále dne 20.09.2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a dne 03.05.2022 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo.
- B. Součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD – OPK č. j. 11/2015-120-TN/1 s účinností od 06.02.2015 (dále jen „VOP“)
- C. Smluvní strany se dohodly na úpravě poskytování služeb v souvislosti s okolnostmi, vyvolanými třetí stranou. Dále se smluvní strany dohodly na poskytování dodatečných služeb podle čl. 4.2 VOP a na úpravě doby plnění v souvislosti s dodatečnými službami tak, jak je specifikováno níže. Důvodem tohoto doplnění služeb je skutečnost, že během realizace projektu došlo k nutnosti provedení dodatečných prací. Smluvní strany se proto dohodly na dodatečných službách tak, jak je uvedeno níže.
- D. Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech smluvních se mění a nově je touto osobou xxxxx

### Článek I.

#### Předmět dodatku

1. V návaznosti na schválení ZBV číslo 02 se Smluvní strany dohodly na úpravě Rozsahu služeb o projektové práce na těchto částech DÚR:

1) Z projednávání projektové dokumentace vyplynulo, že v rámci přípravy území pro stavbu je potřeba provést demolice bloku budov v lokalitě Jateční-Doubravecká-Duchcovská a blízkých garáží, umístěných u paty násypu drážního tělesa. Z tohoto důvodu se rozsah služeb rozšiřuje o vypracování dokumentace bouracích prací v rozsahu dle indikativní cenové nabídky zhotovitele z 2.8.2023. Konkrétně se jedná o „Demolice objektů na Jateční ul. v Plzni č.p. 1733, 1318, 1215, 1201, 1202, 1203 a garáží na pozemcích par. č. 5599/29 - 5599/43 v k.ú. Plzeň 4“.

2) V průběhu projednávání projektové dokumentace DÚR informovala SŽ (Správa železnic) o vyvolané změně v postupu přípravy souvisícího záměru Uzel Plzeň, 4. stavba, která přímo ovlivňuje koordinaci záměrů. Protože dosud není zpracovaná projektová dokumentace stavby Uzel Plzeň, 4. stavba, nelze se závažně vyjádřit k návrhu v rámci projektové dokumentace záměru „I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné“. Tato skutečnost byla následně projednána zástupci ŘSD ČR, SŽ a MD ČR. Centrální komisi MD ČR byl schválen postup přípravy formou společné projektové dokumentace DUSP, jejímž zadavatelem bude SŽ. Z tohoto důvodu ŘSD ČR zastavuje další práce na IČ. Zhotovitel zapracuje požadavky z dosud obdržných stanovisek, nebude ale pokračovat v IČ.

2. Dále se tímto Dodatkem č. 3 se mění cena za dílo v čl. II. odst. 1. Smlouvy následovně:

Původní cena Díla dle Dodatku č. 2: 16 819 800,- Kč bez DPH

**Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 3: 397 268,- Kč bez DPH**

**Cena Díla včetně Dodatku č. 3: 17 217 068,- Kč bez DPH**

Detailní rozpis ceny je uveden v příloze tohoto Dodatku.

3. Dále se tímto Dodatkem č. 3 doplňují termíny plnění pro čl. I odst. 1. tohoto Dodatku č. 3 následovně:

**zahájení prací:** - po účinnosti smlouvy – beze změny

**ukončení prací:** - koncept PD – do dvou měsíců od data platnosti Dodatku č. 3 (předpoklad 10/2023)  
- čistopis PD – do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu  
- IČ – IČ včetně podání žádosti o odstranění stavby do 2 měsíců od odevzdání konceptu (předpoklad 12/2023)

**Platební podmínky:** - nabytí právní moci do 3 měsíců od podání žádosti (předpoklad 03/2024)  
- při odevzdání konceptu PD má zhotovitel nárok fakturovat 75 % ceny PD  
- při odevzdání čistopisu PD má zhotovitel nárok fakturovat 25 % ceny PD  
- při podání žádosti o odstranění stavby má zhotovitel nárok fakturovat 80% ceny části E – Dokladová část  
- po nabytí právní moci rozhodnutí o odstranění stavby má zhotovitel nárok fakturovat zbývajících 20 % ceny části E – Dokladová část

### Článek II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s článkem 23.1 VOP, jež jsou přílohou Smlouvy.
4. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je následující příloha:  
Příloha č. 1: ZBV č. 02

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 31.7.2023

Datum: 31.7.2023