



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S23/070H

Smluvní strany:

(1) **Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,**

se sídlem: Na Slovance 2, Praha 8, PSČ: 182 00,

IČO: 68378271,

Zastoupen: RNDr. Michaelem Prouzou, Ph.D., ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“);

a

(2) **Jobi Energo Invest s.r.o.,**

se sídlem: Modřanská 163/100, Praha 4 – Hodkovičky, 147 00,

IČO: 28897366,

Zastoupen: Ing. Miroslavem Adamíkem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“).

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „**Strany**“ a každý samostatně též jako „**Strana**“.)

I.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 11. 7. 2023 Smlouvu o Dílo č. S23/070H (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 V souladu s čl. 4.3 a čl. 21.7 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.

II.

ZMĚNA PŘEDMĚTU DÍLA

- 2.1 V souladu s čl. 4.3 Smlouvy se předmět Díla, jak je tento pojem definován v čl. 1.1 Smlouvy, mění, a to v důsledku víceprací požadovaných Objednatelem. Změna je provedena v souladu s ust. §222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“).
- 2.2 Předmět plnění Díla dle Smlouvy se mění v rozsahu prací, dodávek a služeb, a to v rozsahu Nabídky víceprací (dále jen „**Nabídka**“), která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Uvedené změny Díla nemají vliv na dobu plnění.
- 2.3 Části Díla dotčené změnami dle tohoto Dodatku č. 1 jsou vymezeny níže s uvedením povahy změny:



Části Díla dotčené změnou
ASŘ
Slaboproud

III. ZMĚNA CENY DÍLA

- 3.1 V důsledku víceprací dochází k navýšení Ceny Díla, a to o částku ve výši **49.300,- Kč** bez DPH (slovy: čtyřicet devět tisíc tři sta korun českých). Nacenení víceprací vyplývá z Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 5.2 Přílohy Dodatku:
Příloha č. 1 – Nabídka víceprací
- 5.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi Stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 5.4 Tento Dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení a je podepsán elektronickými podpisy obou Stran.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojují Strany vlastnoruční podpisy následovně:

Objednatel

Podpis, datum: _____

Jméno: RNDr. Michael Prouza, Ph.D.

Funkce: ředitel

Zhotovitel

Podpis, datum: _____

Jméno: Ing. Miroslav Adamík

Funkce: jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

PŘÍLOHA Č. 1

NABÍDKA VÍCEPRACÍ



JOBI ENERGO INVEST s.r.o.

projekce a dodávky energetických zařízení
vytápění, kotelny, tepelná čerpadla, solární energie, biomasa

Modřanská 100, 147 00, Praha 4
tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

web: www.jobi.cz

Adresát:

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Centrum Hilase
p. Milan Melichar
Na Slovance 2
182 21 Praha 8

Váš dopis /dne	Naše značka	Vyřizuje	Telefon	Dne
Email ze dne 18.08.2023	ND23044/001-R1	Listík Listik@jobi.cz	+420 775 732 891	31.08.2023

Věc : Přestavba mechanické dílny - Vícepráce

V souvislosti s Vaším požadavkem Vám předkládáme nabídku na vícepráce, které budou spočívat v dodávce a instalaci nových rozvodů zásuvek do prostor elektrodílny, vymalování celého prostoru a přesunutí dveřních čidel:

1. Výmalba mechanické dílny	1kpl	[REDACTED]	CZK bez DPH
2. Přemístění dveřních čidel vč. vyzkoušení	1kpl	[REDACTED]	CZK bez DPH
3. Dodávka elektroinstalačního materiálu	1kpl	[REDACTED]	CZK bez DPH
4. Montáž	1kpl	[REDACTED]	CZK bez DPH
5. Doprava	1kpl	[REDACTED]	CZK bez DPH

Celkem bez DPH

49 300,- CZK bez DPH

Dodací podmínky:

Parita: DAP dle Incoterm 2020, Centrum Hilase, Za Radnicí 828, 252 41 Dolní Břežany

Termíny: 4 týdny od objednání

Cena: 49 300,- CZK bez DPH

Platba: bankovním převodem - splatnost 30 dní

S pozdravem a v dokonalé úctě

Co: vlastní

[REDACTED]
Miroslav Adamík
jednatel společnosti

JOBI ENERGO INVEST, s.r.o.

projekce a dodávky energetických zařízení
Modřanská 163/100, 147 00 Praha 4
IČO: 288 97 366, DIČ: CZ 288 97 366