

## DODATEK č. 16 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 22.12.2009 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

---

Název stavby : **Výstavba metra V.A (Dejvická - Motol) – stavební část**  
Číslo stavby : **01 08 986**  
Číslo smlouvy objednatele : **001098 16 09**  
Číslo smlouvy obstaravatele : **9 9617 Pr 082**  
Číslo smlouvy zhotovitele : **9080073**

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel :** **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**  
se sídlem : Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9  
IČ : 000 05 886  
DIČ : CZ00005886 – plátce DPH  
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Rytířská 29, 11000 Praha 1  
číslo účtu : 1930731349/0800  
zastoupená : Ing. Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva  
Bc. Magdalenou Češkovou, místopředsedkyní představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,  
vložka č. 847

zastoupená na základě plné moci společností

**Inženýring dopravních staveb a.s.**  
se sídlem : Na Moráni 3/360, 128 00 Praha 2  
IČ : 279 23 673  
DIČ : CZ27923673 – plátce DPH  
bankovní spojení :  
číslo účtu :  
zastoupená : \_\_\_\_\_ generálním ředitelem  
ekonomickým ředitelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,  
vložka č. 12096

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel :** Účastníci „Sdružení metro V.A (Dejvická – Motol)“, založeného dne 14.5.2009 podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, účastníky sdružení :

**Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 jako „vedoucím účastníkem sdružení“

a

**HOCHTIEF CZ a.s.**, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 jako „členem sdružení“

**Metrostav a.s.**

se sídlem : Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň

IČ : 000 14 915

DIČ : CZ00014915 – plátce DPH

bankovní spojení :

číslo účtu :

zastoupená : Ing. Pavlem Pilátem, členem představenstva

Ing. Františkem Kočím, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 758

**HOCHTIEF CZ a.s.**

se sídlem : Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ : 466 78 468

DIČ : CZ46678468 – plátce DPH

bankovní spojení :

číslo účtu :

zastoupená : Ing. Tomášem Bílkem, předsedou představenstva

Jörgem Mathewem, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 6229

(dále jen „zhotovitel“)

**Vedoucí účastník „Sdružení metro V.A (Dejvická – Motol)“, dle smlouvy o sdružení zmocněný jménem sdružení vystupovat a jednat navenek vůči třetím osobám, je společnost :**

**Metrostav a.s.**

se sídlem : Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň

IČ : 000 14 915

DIČ : CZ00014915 – plátce DPH

bankovní spojení :

číslo účtu :

zastoupená : Ing. Pavlem Pilátem, členem představenstva

Ing. Františkem Kočím, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 758

(objednatel a zhotovitel dále společně také jako „Strany“, samostatně pak jako „Strana“).

## PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že,

- (A) v důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve smlouvě ve znění jejích dodatků, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací dle smlouvy ve znění jejích pozdějších dodatků;
- (B) dodatečné stavební práce dle písmene (A) nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky (viz Přílohu č. 2 tohoto dodatku);
- (C) tento dodatek představuje dohodu Stran - právní jednání, ke kterému má dojít na základě jednacího řízení bez uveřejnění, které rozšiřuje původní předmět plnění a které proběhlo po 1.1.2014;
- (D) a vzhledem k tomu, že Strany mají zájem na zachování práv a povinností dle smlouvy (vč. práv a povinností v této smlouvě výslovně neujednaných, na něž se podpůrně vztahují ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku) v co nejširším možném rozsahu, tj. Strany tímto dodatkem nehodlají svůj dosavadní právní poměr zrušit ani v celém rozsahu nahradit, ale jen rozšířit o některé nové závazky;

nyň Strany uzavírají tento dodatek č. 16 ke smlouvě (dále též jen „**Dodatek**“ nebo „**dodatek č. 16**“).

### 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je změna smlouvy, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a/nebo méněpráce a s tím související změna ceny díla, a některé související otázky.
- 1.2 Strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy:
  - 1.2.1 Článek II. smlouvy (Předmět a doba plnění) se mění a doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce podrobně specifikované v Příloze č. 1 dodatku č. 16 ke smlouvě u těchto stavebních objektů: 03-43/02, 03-43/03, 05-41/05, 05-59, 05-89/03, 05-89/04, 08-23/01 02-25/01.

Podrobný soupis stavebních prací (změn stavebních objektů), vč. odůvodnění jejich nezbytnosti a ceny tvoří Přílohu č. 2 dodatku č. 16 ke smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce stavebních objektů jejichž přehled tvoří Přílohu č. 4 dodatku č. 16 ke smlouvě, u kterých došlo k aktualizaci jednotlivých položek a jejichž cena zůstala nezměněna, popř. byla snížena.

Smluvní strany se dohodly na vyjmutí stavebních objektů specifikovaných v Příloze č. 5 dodatku č. 16 ke smlouvě z objektové soustavy z důvodu jejich nerealizování.“

Smluvní strany se dohodly na vyjmutí stavebních objektů specifikovaných v Příloze č. 5 dodatku č. 16 ke smlouvě z objektové soustavy z důvodu jejich nerealizování.“

### 1.2.2 Článek IV. smlouvy (Cena díla) se mění a doplňuje takto:

„V souvislosti s úpravou předmětu této smlouvy se strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v Příloze č. 1 dodatku č. 16 smlouvy. Celková cena díla zahrnující vícepráce a/nebo méněpráce specifikované v této smlouvě ve znění jejich dosavadních dodatků činí **14 352 946 973,89 Kč bez DPH**, přičemž:

	<i>Cena bez DPH</i>
Původní cena díla celkem	<b>13 614 919 391,-- Kč</b>
Cena dodatku č. 4	96 274 739,71 Kč
Cena dodatku č. 5	- 31 440 663,66 Kč
Cena dodatku č. 6	335 450 544,86 Kč
Cena dodatku č. 7	401 358 325,53 Kč
Cena dodatku č. 8	199 876 284,22 Kč
Cena dodatku č. 9	- 488 497 107,95 Kč
Cena dodatku č. 11	114 475 951,74 Kč
Cena dodatku č. 13	61 794 246,92 Kč
Cena dodatku č. 14	79 732 324,54 Kč
Cena dodatku č. 15	16 392 097,36 Kč
Aktuální cena díla celkem před uzavřením tohoto dodatku č. 16	<b>14 400 336 134,27 Kč</b>
Dodatek č. 16 - vícepráce celkem	392 515 716,72 Kč
Dodatek č. 16 - méněpráce celkem	-439 904 877,10 Kč
<b>Nová cena díla celkem</b>	<b>14 352 946 973,89 Kč</b>

Rekapitulace ceny díla dle dodatků č.4 - 9, 11, 13 - 16 tvoří Přílohu č. 3 dodatku č. 16 ke smlouvě.

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná.“

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z tohoto Dodatku nebo jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení tohoto Dodatku. Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek takovým novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku.

- 2.2 Ostatní články a ustanovení smlouvy, vč. jejích dodatků se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti. Práva a povinnosti, které vzniknou v souvislosti s rozšířením předmětu plnění dle tohoto Dodatku, se řídí smlouvou.
- 2.3 V návaznosti na závěrečná ustanovení dodatku č. 13 ke smlouvě tímto Strany výslovně shodně prohlašují, že se veškerá práva a povinnosti, která vznikla z původní smlouvy ve znění jejích pozdějších dodatků, řídí kogentními ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen „**ObchZ**“) a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**OZ**“), a dále že se tato práva a povinnosti v rozsahu neupraveném původní smlouvou řídí dispozitivními ustanoveními ObchZ a OZ.
- 2.4 Strany si pouze pro případ, že by se po přijetí tohoto Dodatku jejich právní poměr vzniklý na základě smlouvy posuzoval nikoliv dle dosavadních právních předpisů [dle § 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“)], nýbrž zcela dle Občanského zákoníku, a jejich práva a povinnosti by se v důsledku toho řídily právní úpravou účinnou od 1.1.2014, výslovně sjednávají, že s účinností od 1.1.2014 se nedílnou součástí smlouvy stávají:
- 2.4.1 ustanovení ObchZ ve znění účinném v době uzavření smlouvy, která nejsou v rozporu se smlouvou,
- 2.4.2 a ustanovení OZ ve znění účinném v době uzavření smlouvy, která nejsou v rozporu se smlouvou ani s úpravou obsaženou v ObchZ ve znění účinném v době uzavření smlouvy. Těmito ustanoveními jsou zejména § 536 až § 565 ObchZ, dále ustanovení ObchZ o promlčení a obecná ustanovení dle Hlavy I. části třetí ObchZ.
- 2.5 Strany rovněž pouze pro případ uvedený v předchozím odstavci 2.4 tohoto Dodatku ve vzájemné shodě výslovně vylučují použití všech dispozitivních ustanovení Občanského zákoníku, která by byla v rozporu se smlouvou ve znění dle předchozího odstavce 2.4. Strany dále v takovém případě výslovně vylučují použitelnost těch ustanovení Občanského zákoníku týkajících se smlouvy o dílo, jak jsou upravena v § 2586 a násl. Občanského zákoníku, v rozsahu, v jakém jsou tato ustanovení Občanského zákoníku odlišná od smlouvy ve znění dle odstavce 2.4 tohoto Dodatku (tj. v rozsahu, v jakém jsou odlišná od kogentních ustanovení ObchZ, kogentních ustanovení OZ, smlouvy, dispozitivních ustanovení ObchZ a dispozitivních ustanovení OZ).
- 2.6 Tento Dodatek včetně jeho Příloh č. 1 až č. 5 tvoří úplnou dohodu mezi Stranami ohledně předmětu Dodatku.
- 2.7 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu tohoto Dodatku věděly a/nebo musely vědět, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření tohoto Dodatku.
- 2.8 Tento Dodatek je vyhotoven v osmi (8) stejnopisech s platností originálu, z nichž každý účastník tohoto smluvního vztahu obdrží dvě (2) vyhotovení.
- 2.9 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi Stranami.
- 2.10 Přílohy č. 1 až č. 5 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

**NA DŮKAZ ČEHOŽ** byl tento Dodatek řádně podepsán v den uvedený níže.

Přílohy:

1. Podrobná specifikace víceprací a méněprací (Přehled SO pro dodatek č. 16);
2. Podrobný soupis dodatečných stavebních prací, vč. odůvodnění jejich nezbytnosti a ceny pro jednotlivé stavební objekty a změnové listy;
3. Rekapitulace ceny díla dle dodatků č. 4 – 9, 11, 13 – 16;
4. Přehled DON SO pro dodatek č. 16;
5. Přehled zrušených SO pro dodatek č. 16.

V Praze dne

30 -12- 2014

**Za objednatele :**

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Ing. Jaroslāv Duriš

předseda představenstva

Ing. Magdalēna Cesková

ústópředsedkyně představenstva

Inženýring dopravních staveb a.s.

generální ředitel

ekonomický ředitel

**Za zhotovitele :** Účastníci „Sdružení metro V.A (Dejvická – Motol) :

Metrostav a.s.

Ing. Pavel Pilát  
člen představenstva

Ing. Jiří Kočí  
člen představenstva

HOCHTIEF CZ a.s.

Ing. Tomáš Bílek  
předseda představenstva

Jörg Mathew  
člen představenstva

**DODATEK Č. 16 - REKAPITULACE**

<i>Příloha č.</i>		<i>NABÍDKA</i>	<i>přípočty</i>	<i>odpočty</i>	<i>změna proti SMLUVNÍ CENĚ</i>	<i>CENA SO PO DODATKU Č. 16</i>	<i>změna proti NABÍDCE</i>
1	Změnové listy	398 762 546,16	219 159 741,70	-123 841 917,29	95 317 824,41	- 492 056 573,39	93 294 027,23
4	SO s DON	1 264 879 299,01	173 355 975,02	-265 895 437,94	-92 539 462,92	1 172 339 836,09	-92 539 462,92
5	SO zrušené	50 167 521,87	0,00	-50 167 521,87	-50 167 521,87	0,00	-50 167 521,87
<b>CELKEM</b>		<b>1 713 809 367,04</b>	<b>392 515 716,72</b>	<b>-439 904 877,10</b>	<b>-47 389 160,38</b>	<b>1 664 396 409,48</b>	<b>-49 412 957,56</b>



## PŘEHLED ZL PRO DODATEK Č. 16

č. přílohy	ZL	SO	Název SO	NABÍDKA	AKTUÁLNÍ SMLUVNÍ CENA	přípočet	odpočet (méněpráce)	změna proti AKTUÁLNÍ SMLUVNÍ CENĚ	CENA SO PO DODATKU Č. 16	změna proti NABÍDCE
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8) = (4) + (7)	(9) = (8) - (3)
2.1	28/03/R	V.A1-03-43/02	Definitivní úpravy TT - dopravní fáze 6	12 254 024,57	12 254 024,57	7 855 964,00	-4 904 992,82	2 950 971,18	15 204 995,75	2 950 971,18
2.2	29/03/R	V.A1-03-43/03	Definitivní úpravy TT - dopravní fáze 8	10 389 910,09	10 389 910,09	6 145 019,90	-6 288 439,78	-143 419,88	10 246 490,21	-143 419,88
2.3	43/05/P	V.A1-05-41/05	Provizorní přeložky komunikací a chodníků - oprava zastávek BUS - Evropská ulice	0,00	0,00	338 086,20	0,00	338 086,20	338 086,20	338 086,20
2.4	6/05/R	V.A1-05-59	Přeložka plynovodu NTL DN 200	4 653 552,60	4 209 675,28	1 915 004,95	0,00	1 915 004,95	6 124 680,23	1 471 127,63
2.5	30/05/P	V.A1-05-89/03	Přeložka kabelů SÍTEL, 2.etapa	0,00	0,00	174 422,16	0,00	174 422,16	174 422,16	174 422,16
2.6	33/05/P	V.A1-05-89/04	Přeložka kabelů SÍTEL, 3.etapa	0,00	0,00	1 828 062,00	0,00	1 828 062,00	1 828 062,00	1 828 062,00
2.7	3/08/R	V.A2-08-23/01	Ražený dvoukolejný tunel - ražba a primární ostění	270 765 805,95	269 185 886,09	21 856 184,40	-17 622 939,78	4 233 244,62	273 419 130,71	2 653 324,76
2.8	5/02/R	V.A1-02-25/01	Vzduchotechnické propojky mezi traf. tunely - Ražba a primární ostění	100 699 252,95	100 699 252,95	179 046 998,09	-95 025 544,91	84 021 453,18	184 720 706,13	84 021 453,18
<b>CELKEM</b>				<b>398 762 546,16</b>	<b>396 738 748,98</b>	<b>219 159 741,70</b>	<b>-123 841 917,29</b>	<b>95 317 824,41</b>	<b>492 056 573,39</b>	<b>93 294 027,23</b>