



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR



34224

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  
Čj.: FSD-168900/2023-1  
PID: RSDDXAUPUJ  
Doručeno: 25.10.2023  
Listu dokumentu: 2

**Dodatek č. 1  
k Objednávce**

ze dne 21.09.2021

Číslo objednávky Objednatele: 08PU-002931

Číslo dodatku Objednatele: 08DPU-001420

Název související veřejné zakázky:

**„Zpracování znaleckých posudků pro majetkoprávní vypořádání“**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0003

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [redacted]

doručovací adresa: [redacted]

zastoupeno: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

[redacted]  
se sídlem:

Nerudova 696, 582 22 Příbryslav

IČO: 13211943

DIČ: (není plátcem DPH)

bankovní spojení: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních a  
technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní strana“)

**I.**  
**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Objednávce č. 08PU-002931 ze dne 21.09.2021. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ustanovení **Termín plnění** – následovně:

Původní znění dle Objednávky:

**Termín plnění:** Plnění dodejte ve lhůtě do 31.12.2023, nebo do vyčerpání maximální smluvní ceny, dle toho, která situace nastane dříve.

Nové znění dle Dodatku č. 1:

**Termín plnění:** Plnění dodejte do vyčerpání maximální smluvní ceny uvedené v odst. **Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH** této Objednávky.

**II.**  
**Odůvodnění**

1. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je potřeba mít tuto službu zajištěnou pro oddělení majtkové správy provozního úseku, protože stále probíhá dodatečné majtkopravní vypořádání staré zátěže. S ohledem na nevyčerpané finanční prostředky je nutné změnit termín plnění.

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ustanovení Objednávky, která nejsou měněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 1 (jednom) stejnopisu.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Chomutově dne: 26.10.2023

V Příbyslavi dne: 20.10.2023

Za Objednatele:

[Redacted signature]

Za Dodavatele:

[Redacted signature]

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[Redacted]  
[Redacted] úseku  
Správy Chomutov