



Agendové číslo: **00831/2021/IM/3**

Identifikátor: **KUMSX02UU9C6**

Dodatek č. 3


k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ na výkon TDS a koordinátora BOZP č. 00831/2021/IM

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj


se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmana kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „příkazce“)

2. CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.

se sídlem: 28. října 2092/216, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Kamilem Bednářem, jednatelem
tel.: 
email: 
IČO: 48392928
DIČ: CZ48392928
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 7117252/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 11078

(dále jen „příkazník“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 4. 2021 Příkazní smlouvu na výkon TDS a koordinátora BOZP, evidenční číslo 00831/2021/IM (dále jen „příkazní smlouva“), ve znění dodatku č. 2 ze dne 9. 6. 2023. Účelem příkazní smlouvy je zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny (dále jen „dílo“ či „stavba“).
2. Příkazník se příkazní smlouvou zavázal vykonávat činnosti v těchto částech:
 - při realizaci stavební části dle DPS (dále také jako „stavba“),
 - při realizaci gastrotechnologie,
 - při realizaci interiéru,přičemž příkazník vzal příkazní smlouvou na vědomí, že stavba je dále členěna na Stavbu 1 (pod názvem „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“) a Stavbu 2 (pod názvem „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny“).
3. Stavba je prováděna na základě Smlouvy o dílo evidenční číslo 02998/2021/IM (dále jen „smlouva o dílo“), uzavřenou mezi příkazcem jako objednatelem a společností IPS Třinec, a.s. jako zhotovitelem.
4. V průběhu provádění stavby, tj. v rámci Stavby 1 a Stavby 2, došlo k rozsáhlým změnám a rozšíření předmětu díla. Ke smlouvě o dílo bylo, do doby uzavření tohoto dodatku k příkazní smlouvě, uzavřeno celkem pět dodatků, týkající se víceprací, méněprací a záměn, na základě kterých byla zvýšena cena stavby a dále byla prodloužena doba plnění o celkem 374 dnů, tedy z původních 600 dnů na 974 dnů.

III. Změna příkazní smlouvy

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na navýšení odměny v souladu s ustanovením čl. V odst. 4 příkazní smlouvy a s tím související změně příkazní smlouvy.
2. Článek V odst. 1 příkazní smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH	1 448 039,60 Kč
----------------	-----------------

DPH	304 088,31 Kč
-----	---------------

odměna celkem včetně DPH	1 752 127,91 Kč
---------------------------------	------------------------

z toho:

- a) odměna za výkon inženýrské činnosti při realizaci Stavby 1 činí:

bez DPH	948 600,16 Kč
---------	---------------

DPH	199 206,03 Kč
-----	---------------

včetně DPH	1 147 806,19 Kč
-------------------	------------------------

- b) odměna za výkon inženýrské činnosti při realizaci Stavby 2 činí:
- | | |
|-------------------|----------------------|
| bez DPH | 444 656,32 Kč |
| DPH | 93 377,83 Kč |
| včetně DPH | 538 034,15 Kč |
- c) odměna za výkon inženýrské činnosti při realizaci gastrotechnologie činí:
- | | |
|-------------------|---------------------|
| bez DPH | 36 522,08 Kč |
| DPH | 7 669,63 Kč |
| včetně DPH | 44 191,71 Kč |
- d) odměna za výkon inženýrské činnosti při realizaci interiéru činí:
- | | |
|-------------------|---------------------|
| bez DPH | 18 261,04 Kč |
| DPH | 3 834,82 Kč |
| včetně DPH | 22 095,86 Kč |
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud příkazníkovi vznikl nárok na vystavení jakékoliv faktury dle čl. VI odst. 4 příkazní smlouvy již před uzavřením tohoto dodatku, vystaví příkazník po nabytí účinnosti tohoto dodatku fakturu/faktury na zbývající příslušnou část odměny navýšené na základě tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení příkazní smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem příkazce.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření této smlouvy má příkazce souhlas rady kraje udělený usnesením č. 79/5826 ze dne 9. 10. 2023.

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

za příkazce
Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmana kraje

Ing. Kamil
Bednář

Digitálně podepsal Ing.
Kamil Bednář
Datum: 2023.10.17
15:21:06 +02'00'

za příkazníka
Ing. Kamil Bednář
jednatel