

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 001 Demolice stávající konstrukce

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

SO 001/1

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: **Společnost Zápy most 01011-1**

Vedoucí společník:

Stavební firma HOBST a.s.

Soběšínská 2702, 190 16 Praha 9

IČ:48033251

Druhý společník:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČ: 25317628

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	1 522 227,29	1 522 227,29

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	1 522 227,29	1 522 227,29

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 001 Demolice stávající konstrukce

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

SO 001/1

Číslo ZBV / Skupina změny:

2.3

Strany smlouvy o dílo **S-2503/00066001/2022** na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne **22.09.2022** (dále jen Smlouva); Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2503/00066001/2022 a zhotovitel (vedoucí společník) S/2022/34 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 22.09.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: **Společnost Zápy most 01011-1 ; Vedoucí společník: Stavební firma HOBST a.s., Soběšínská 2702, 190 16**

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	7	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	20	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Množství vybouraného betonu mostovky a zakrytých konstrukcí

Dílčí změna č.1 - demolice mostu

V návrhu PDPS bylo stanoveno bourání stávajících železobetonových konstrukcí mostu. V rámci stávajících konstrukcí mostu se bourací práce týkaly jak nosných konstrukcí, tak také spodní stavby mostu.

Z důvodu chybějící původní archivní dokumentace k mostu, bylo celkové množství bouracích prací v PDPS vypočteno pouze prostřednictvím softwarového projekčního programu, na základě změřených viditelných částí mostu. Dle tohoto výpočtu bylo následně do výkazu výměr PDPS spočítáno množství, resp. objem bouraných konstrukcí. V souladu s harmonogramem realizace stavby, s ohledem na podmínky pro provádění stavby ze strany silničně správních orgánů, musely předmětné bourací práce probíhat pouze po dobu jednoho víkendu a to nepřetržitě, neboť na komunikaci D10 muselo dojít k úplné uzavírcce. Z důvodu těchto časových limitů a poměrně velkého rozsahu bouracích prací, nebylo možné realizaci demolice monitorovat, např. geodetickým měřením skutečných tloušťek původně zasypaných konstrukcí. Skutečné množství materiálů z bourání bylo ověřeno až prostřednictvím vážních lístků jednotlivých nákladních vozů. Jednalo se celkem o 161 nakládek ve 3 etapách (1.etapa - bourání NK a částí opěr, 2.etapa - dobourání opěr, 3.etapa - bourání pilíře v SDP), které dohromady představovalo 3409,24 tun bouraného betonu. Tyto množství jsou doloženy výpisem vážních lístků a prohlášením ze skládky „BRTEK s.r.o.“, kde byl předmětný materiál likvidován (tento doklad, tedy prohlášení a výpis vážních lístků, je součástí přílohy této Změny - Příloha č.10).

Před zahájením 1.etapy demolice bylo na ochranu vozovky na D10 dovezeno celkem 600 t betonového recyklátu, který byl použit jako dopadové lože. Jednalo se o materiál ze skladových zásob Stavební firmy HOBST a.s., tento materiál byl následně také likvidován na skládce BRTEK s.r.o. a je tedy obsažen ve výpisu vážních lístků. Pro účely tohoto ZBV bude daných 600 t materiálu odečteno od celkového nárokováného množství. (Čestné prohlášení betonový recyklát HOBST - Příloha č.11, Foto dopadové lože - Příloha č.12, Nářez dopadové lože - Příloha č.13.)

S přihlédnutím na uvedené lze konstatovat, že se, s ohledem na nedostatečnou historickou dokumentaci k předmětnému mostu, jedná o okolnosti, které zadavatel (ani projektant Zadávací dokumentace), jednající s náležitou péčí, nemohl předvídat.

Změny byly iniciovány Zhotovitelem na základě skutečně zastižených podmínek na stavbě po odhalení skutečného tvaru konstrukcí mostu, spodní stavby mostu.

Tato Změna má vliv na změnu množství pol. č. 4, 36, 37

Dílčí změna č.2 - svodidla

Výkaz výměr obsahuje pouze demontáž svodidel s přesunem - pol.32

Dle vydaného DIR a postupu výstavby byla manipulace se svodidly na dálnici D10 následující:

1x demontáž před bouráním NK (pomalé pruhy a rychlé pruhy) pouze v rozsahu 4 x 31,25m = 125m

1x montáž po demolici (pomalé pruhy a rychlé pruhy - v nové položce č.201) před obnovením provozu na D10 (DIO - Etapa 2) 125m

1x demontáž (jen rychlé pruhy, protože v SDP jsou definitivní betonová svodidla osazovaná v DIO - Etapa 2c) 2 x 76m = 154m

Tato Změna má vliv na změnu množství pol. č. 32 a vyvolá novou položku č.201. Pro novou položku č. 201 byla převzata jednotková cena z cenové soustavy OTSKP 2022.

Celková hodnota této Změny je 1 522 227,29 Kč bez DPH.

Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazené do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	1 522 227,29	1 522 227,29	1 522 227,29

Technická pomoc Objednatele jméno Daniel Löffler podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Dominik Cikhart podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Jan Loško, Ph.D. podpis

Stavební dozor: jméno Ing. Miroslav Blažek podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis

Zástupce objednatele odpovědný za cenové projednání změny jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Jan Boček podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel: jméno Ondřej Cikhart podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby: III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 001/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 Demolice stávající konstrukce

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 728 977,96

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5 728 977,96	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	1 522 227,29	1 522 227,29	26,57%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	7 251 205,25	1 522 227,29	26,57%

Rozpis položek a cen Změny													
Evidenční číslo a název stavby: III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy Číslo a název SO/PS: SO 001 Demolice stávající konstrukce Číslo a název rozpočtu: SO 001 Demolice stávající konstrukce								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 001/1					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	1 995,933	2 809,240	813,307	150,00	299 389,95	0,00	121 996,05	421 386,00	121 996,05	40,75%
32	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	125,000	277,000	152,000	270,00	33 750,00	0,00	41 040,00	74 790,00	41 040,00	121,60%
36	96616A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY	M3	708,325	1 063,276	354,951	3 700,00	2 620 802,50	0,00	1 313 318,70	3 934 121,20	1 313 318,70	50,11%
37	96616B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	tkm	35 416,260	53 163,800	17 747,540	1,00	35 416,26	0,00	17 747,54	53 163,80	17 747,54	50,11%
		Nové položky											
201	9113A2	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 – MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	0,000	125,000	125,000	225,00	0,00	0,00	28 125,00	28 125,00	28 125,00	100,00%
		Celkem						2 989 358,71	0,00	1 522 227,29	4 511 586,00	1 522 227,29	362,57%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Dominik Cikhart (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis:



Za Objednatele: Ing. Miroslav Blažek (TDS)

Datum:

Podpis:



Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název stavby:	III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 001 Demolice stávající konstrukce
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 001/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	7
08 Oznámení Zhotovitele o vzniku změny	1
09 Pokyn správce stavby	2
10 Výpis vážních lístků betonu	9
11 Čestné prohlášení betonový recyklát HOBST	1
12 Foto dopadové lože	2
13 Náskres dopadové lože	1
14 Stanovisko TDS k ZBV	1
15 Vyjádření AD k ZBV	1
16 Výpis z Obchodního rejstříku - Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.	2
Počet listů celkem	27

[illegible]

4	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV Bourání stávající konstrukce mostu (nosná konstrukce, spodní stavba, zařízení), stávajícího opevnění svahů a ostatních konstrukcí z betonu. měřeno v ACAD: opevnění svahů: 9.5*(18.8+13.0)*0.2=60,420 [A] řimsy: 0.25*2*74.1=37,050 [B] spádová vrstva: 0.85*67.0=56,950 [C] NK: 9*0.38*67.0=229,140 [D] O1: 9.0*9.7+2*8.0*1.0+0.8*6.5=108,500 [E] P2: 1.8*9.9*1.5+2*0.8*5.9+1.65*9.9=52,505 [F] P3: 1.8*9.9*1.5+2*0.8*5.9+1.65*9.9=52,505 [G] P4: 1.8*9.9*1.5+2*0.8*5.9+1.65*9.9=52,505 [H] O5: 10.1*9.7+2*8.0*1.0+0.8*6.5=119,170 [I] skluzy: ((29.5+26.5+21.0+23.5)*0.6*1.2)*0.3=21,708 [J] přikopy pod mostem: ((25.0+19.0)*0.6)*0.3=7,920 [K] celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=798,373 [L] hmotnost: 2.5*1=1 000 022 [M]	T	1 995,933	2 809,240	813,307	150,00	299 389,95	0,00	121 996,05	421 386,00	121 996,05	40,75%
	ZBV2	Dle vážních listků 2601,500 t + 615,920 t + 191,820 t Odpočet materiálu dovezeného na dopadové lože - 600,000 t CELKEM 2601,500 + 615,920 + 191,820 - 600,000 = 2809,240 T											
5	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ Kamenná suť z demolic (kamenné obruby). měřeno v ACAD: objem: (78.3+78.8)*0.25*0.30=11,783 [A] hmotnost: 2.6*A=30,636 [B]	T	30,636			150,00	4 595,40	0,00	0,00	4 595,40	0,00	0,00%
6	015760	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY Odstraněná stávající hydroizolace. měřeno v ACAD: objem: (9.4*67.0+(3.7+4.2)*9.7+4*8.0+2*2.0*6.5)*0.02=15,289 [A] hmotnost: 2.4*A=36,694 [B]	T	36,694			650,00	23 851,10	0,00	0,00	23 851,10	0,00	0,00%
7	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ŽŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Ochrana kabelu CETIN v SDP.	KPL	1,000			65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
8	11110	ODSTRANĚNÍ TRAVIN Traviny pod mostem a v jeho okolí. měřeno v ACAD: 4*150.0=600,000 [A]	M2	600,000			50,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
9	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN Náletové dřeviny pod mostem a v jeho okolí. měřeno v ACAD: 4*150.0=600,000 [A]	M2	600,000			120,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00%
10	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC Odstranění stávajících skluzů a žlabů pod mostem. měřeno v ACAD: skluzy: (29.5+26.5+21.0+23.5)*0.6*1.2=72,360 [A] přikopy pod mostem: (25.0+19.0)*0.6=26,400 [B] celkem: A+B=98,760 [C]	M2	98,760			210,00	20 739,60	0,00	0,00	20 739,60	0,00	0,00%
11	11328B	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC - DOPRAVA Odvoz sutě z odstranění stávajících skluzů na skládku. Předpoklad 20 km. skluzy: (29.5+26.5+21.0+23.5)*0.6*1.2=72,360 [A] přikopy pod mostem: (25.0+19.0)*0.6=26,400 [B] objem: (A+B)*0.3=29,628 [C] hmotnost: 2.5*C=74,070 [D] doprava: 20*D=1 481,400 [E]	tkm	1 481,400			5,00	7 407,00	0,00	0,00	7 407,00	0,00	0,00%
12	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	140,423			290,00	40 722,67	0,00	0,00	40 722,67	0,00	0,00%

		Odstranění podkladních vrstev vozovky na předpolích. měřeno v ACAD: předpolí - MZK: (16.5+18.2)*9.0*0.2=62,460 [A] předpolí - ŠDA: (20.1+18.4)*13.5*0.15=77,963 [B] celkem: A+B=140,423 [C]											
13	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA Odvoz podkladních vrstev vozovky na skládku. Předpoklad 20 km. měřeno v ACAD: předpolí - MZK: (16.5+18.2)*9.0*0.2=62,460 [A] předpolí - ŠDA: (20.1+18.4)*13.5*0.15=77,963 [B] celkem: A+B=140,423 [C] hmotnost: 2.4*C=337,015 [D] doprava: 20*D=6 740,300 [E]	tkm	6 740,300			5,00	33 701,50	0,00	0,00	33 701,50	0,00	0,00%
14	11353A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - BEZ DOPRAVY Odstranění kamenných obrub na mostě. měřeno v ACAD: 78.3+78.8=157,100 [A]	M	157,100			90,00	14 139,00	0,00	0,00	14 139,00	0,00	0,00%
15	11353B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA Odvoz stávajících kamenných obrub na skládku. Předpoklad 20 km. měřeno v ACAD: objem: (78.3+78.8)*0.25*0.30=11,783 [A] hmotnost: 2.6*A=30,636 [B] doprava: 20*B=612,720 [C]	tkm	612,720			5,00	3 063,60	0,00	0,00	3 063,60	0,00	0,00%
16	11372A	FŘÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Frézování vozovky a chodníků na mostě a na předpolích. vozovka na mostě: 6.5*67.0*0.14=60,970 [A] chodníky na mostě: 2*0.9*67.0*0.14=16,884 [B] vozovka na předpolí: 6.5*45.0*0.04+6.5*41.0*0.08=33,020 [C] celkem: A+B+C=110,874 [D]	M3	110,874			1 850,00	205 116,90	0,00	0,00	205 116,90	0,00	0,00%
17	11372B	FŘÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA Odvoz odfrézovaných vrstev na skládku. Předpoklad 20 km. měřeno v ACAD: vozovka na mostě: 6.5*67.0*0.14=60,970 [A] chodníky na mostě: 2*0.9*67.0*0.14=16,884 [B] vozovka na předpolí: 6.5*45.0*0.04+6.5*41.0*0.08=33,020 [C] celkem: A+B+C=110,874 [D] hmotnost: 2.4*D=266,098 [E] doprava: 20*E=5 321,960 [F]	tkm	5 321,960			5,00	26 609,80	0,00	0,00	26 609,80	0,00	0,00%
18	12110A	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - BEZ DOPRAVY Sejmutí ornice. měřeno v ACAD: 4*150.0*0.2=120,000 [A]	M3	120,000			75,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
19	12110B	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA Odvoz ornice na mezideponii. Předpoklad 1 km. měřeno v ACAD: objem: 4*150.0*0.2=120,000 [A] doprava: 1*A=120,000 [B]	M3KM	120,000			50,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
20	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Pročištění stávajících příkopů pod mostem v rozsahu úprav. měřeno v ACAD: 25.0+19.0=44,000 [A]	M	44,000			290,00	12 760,00	0,00	0,00	12 760,00	0,00	0,00%

21	13173A	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY Předpoklad 60% výkopů. opěra O1: 20.5*(12.0+3.0*0.5)=276,750 [A] pilíř P2: 13.5*(12.5+2.3*0.5)=184,275 [B] pilíř P3: 8.0*(12.5+1.8)=114,400 [C] pilíř P4: 17.0*(12.5+2.5*0.5)=233,750 [D] opěra O5: 25.0*(12.0+1.5*0.5)=318,750 [E] celkem: A+B+C+D+E=1 127,925 [F] z toho 60%: 0.60*F=676 755 [G]	M3	676,755			310,00	209 794,05	0,00	0,00	209 794,05	0,00	0,00%
22	13173B	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA Předpoklad 60% výkopů, odvoz na skládku. Předpoklad 20 km. měřeno v ACAD: opěra O1: 20.5*(12.0+3.0*0.5)=276,750 [A] pilíř P2: 13.5*(12.5+2.3*0.5)=184,275 [B] pilíř P3: 8.0*(12.5+1.8)=114,400 [C] pilíř P4: 17.0*(12.5+2.5*0.5)=233,750 [D] opěra O5: 25.0*(12.0+1.5*0.5)=318,750 [E] celkem: A+B+C+D+E=1 127,925 [F] z toho 60%: 0.60*F=676,755 [G] doprava: 20*G=13 535,100 [H]	M3KM	13 535,100			5,00	67 675,50	0,00	0,00	67 675,50	0,00	0,00%
23	13183A	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II - BEZ DOPRAVY Předpoklad 40% výkopů. měřeno v ACAD: opěra O1: 20.5*(12.0+3.0*0.5)=276,750 [A] pilíř P2: 13.5*(12.5+2.3*0.5)=184,275 [B] pilíř P3: 8.0*(12.5+1.8)=114,400 [C] pilíř P4: 17.0*(12.5+2.5*0.5)=233,750 [D] opěra O5: 25.0*(12.0+1.5*0.5)=318,750 [E] celkem: A+B+C+D+E=1 127,925 [F] z toho 40%: 0.40*F=451 170 [G]	M3	451,170			330,00	148 886,10	0,00	0,00	148 886,10	0,00	0,00%
24	13183B	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA Předpoklad 40% výkopů, odvoz na skládku. Předpoklad 20 km. měřeno v ACAD: opěra O1: 20.5*(12.0+3.0*0.5)=276,750 [A] pilíř P2: 13.5*(12.5+2.3*0.5)=184,275 [B] pilíř P3: 8.0*(12.5+1.8)=114,400 [C] pilíř P4: 17.0*(12.5+2.5*0.5)=233,750 [D] opěra O5: 25.0*(12.0+1.5*0.5)=318,750 [E] celkem: A+B+C+D+E=1 127,925 [F] z toho 40%: 0.40*F=451,170 [G] doprava: 20*G=9 023 400 [H]	M3KM	9 023,400			5,00	45 117,00	0,00	0,00	45 117,00	0,00	0,00%
25	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení sejmuté ornice na mezideponii. Uložení zeminy z výkopů a z vrtů pro záporové pažení na skládku (celkem 100% výkopů). měřeno v ACAD: ornice: 4*150.0*0.2=120,000 [A] opěra O1: 20.5*(12.0+3.0*0.5)=276,750 [B] pilíř P2: 13.5*(12.5+2.3*0.5)=184,275 [C] pilíř P3: 8.0*(12.5+1.8)=114,400 [D] pilíř P4: 17.0*(12.5+2.5*0.5)=233,750 [E] opěra O5: 25.0*(12.0+1.5*0.5)=318,750 [F] vrty pro pažení: 2*17*5.0*0.1=17,000 [G] celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 264,925 [H]	M3	1 264,925			11,50	14 546,64	0,00	0,00	14 546,64	0,00	0,00%
26	18710	OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE Ošetření ornice na mezideponii. měřeno v ACAD: 4*150.0*0.2=120,000 [A]	M3	120,000			120,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00%

27	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ Záporové pažení u stávajícího pilíře P3, vč. návrhu. měřeno v ACAD: 0,061*2*17*5.0=10,370 [A]	T	10,370			43 000,00	445 910,00	0,00	0,00	445 910,00	0,00	0,00%
28	22695A	VÝDRŽEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) Záporové pažení u stávajícího pilíře P3, vč. návrhu. měřeno v ACAD: 2*15.7*2.0=62,800 [A]	M2	62,800			1 550,00	97 340,00	0,00	0,00	97 340,00	0,00	0,00%
29	264715	VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 300MM Vrty pro záporové pažení. Předpoklad 40% vrtu. měřeno v ACAD: 2*17*5.0*0.40=68,000 [A]	M	68,000			2 590,00	176 120,00	0,00	0,00	176 120,00	0,00	0,00%
30	264815	VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM Vrty pro záporové pažení. Předpoklad 60% vrtu. měřeno v ACAD: 2*17*5.0*0.60=102,000 [A]	M	102,000			3 250,00	331 500,00	0,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00%
31	9112B3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Stávající zábradlí na mostě. Odkup zhotovitelem za cenu šrotu. měřeno v ACAD: 2*74.1=148,200 [A]	M	148,200			270,00	40 014,00	0,00	0,00	40 014,00	0,00	0,00%
32	9113A3	SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR., ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Stávající silniční svodidlo pod mostem. Odkup zhotovitelem za cenu šrotu. měřeno v ACAD: 55.0+70.0=125,000 [A]	M	125,000	277,000	152,000	270,00	33 750,00	0,00	41 040,00	74 790,00	41 040,00	121,60%
	ZBV2	Výpočet: (2x31,25m+2x31,25m) = 125m (2x76,0m) = 152m CEKEM 125 + 152 = 277 M v rámci demolice: 1x demontáž před bouráním NK (pomalé pruhy a rychlé pruhy 4x31,25m = 125m), 1x zpětná montáž po demolici (125m pomalé pruhy a rychlé pruhy - v nové položce č.201), 1x demontáž (jen rychlé pruhy, protože v SDP jsou definitivní betonová svodidla 2x76,0m=152m) dle DIR											
33	914513	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEĽ LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Snesení reklamních panelů. odhad: 1=1,000 [A]	M2	1,000			820,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00%
34	96615A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - BEZ DOPRAVY Bourání konstrukcí z prostého betonu (stávající opevnění svahů). měřeno v ACAD: 9.5*(18.8+13.0)*0.2=60,420 [A]	M3	60,420			950,00	57 399,00	0,00	0,00	57 399,00	0,00	0,00%
35	96615B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA Odvoz sutě na skládku. Předpoklad 20 km. měřeno v ACAD: objem: 9.5*(18.8+13.0)*0.2=60,420 [A] hmotnost: 2.5*A=151,050 [B] doprava: 20*B=3 021,000 [C]	tkm	3 021,000			10,00	30 210,00	0,00	0,00	30 210,00	0,00	0,00%

36	96616A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY Bourání konstrukcí železového a předpjatého betonu - nosná konstrukce vc. spádové vrstvy, spodní stavba, založení. VČ. ochrany vozovky pod mostem před poškozením. měřeno v ACAD: řimsy: 0.25*2*74.1=37,050 [A] spádová vrstva: 0.85*67.0=56,950 [B] NK: 9*0.38*67.0=229,140 [C] O1: 9.0*9.7+2*8.0*1.0+0.8*6.5=108,500 [D] P2: 1.8*9.9*1.5+2*0.8*5.9+1.65*9.9=52,505 [E] P3: 1.8*9.9*1.5+2*0.8*5.9+1.65*9.9=52,505 [F] P4: 1.8*9.9*1.5+2*0.8*5.9+1.65*9.9=52,505 [G] O5: 10.1*9.7+2*8.0*1.0+0.8*6.5=119,170 [H] celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=708,325 [I]	M3	708,325	1 063,276	354,951	3 700,00	2 620 802,50	0,00	1 313 318,70	3 934 121,20	1 313 318,70	50,11%
	ZBV2	Dle vážních listků 2601,500 t + 615,920 t + 191,82 t Odpočet materiálu dovezeného na dopadové lože - 600,000 t Odpočet - 60,42 m3 (položka 34) CELKEM ((2601,500 + 615,920 + 191,820 - 600,000) : 2,5) -60,42 = 1063,276 M3											
37	96616B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA Odvoz sutě na skládku. Předpoklad 20 km. měřeno v ACAD: řimsy: 0.25*2*74.1=37,050 [A] spádová vrstva: 0.85*67.0=56,950 [B] NK: 9*0.38*67.0=229,140 [C] O1: 9.0*9.7+2*8.0*1.0+0.8*6.5=108,500 [D] P2: 1.8*9.9*1.5+2*0.8*5.9+1.65*9.9=52,505 [E] P3: 1.8*9.9*1.5+2*0.8*5.9+1.65*9.9=52,505 [F] P4: 1.8*9.9*1.5+2*0.8*5.9+1.65*9.9=52,505 [G] O5: 10.1*9.7+2*8.0*1.0+0.8*6.5=119,170 [H] celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=708,325 [I] hmotnost: 2.5*I=1 770,813 [J] doprava: 20*J=35 416,260 [K]	tkm	35 416,260	53 163,800	17 747,540	1,00	35 416,26	0,00	17 747,54	53 163,80	17 747,54	50,11%
	ZBV2	Dle položky 36: CELKEM 1063,276 m3 * 2,5 = 2658,19 t doprava 20 km CELKEM 2658,19 * 20 = 53163,800 tkm											
38	96618	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Upevnění reklamních panelů. Odkup zhotovitelem za cenu šrotu. odhad: 1.0=1,000 [A]	T	1,000			1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00%
39	967851	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ PODPOVRCHOVÝCH Vybourání stávajících podpovrchových mostních závěrů. Odkup zhotovitelem za cenu šrotu. měřeno v ACAD: 3*10.5=31,500 [A]	M	31,500			12,00	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00%
40	967852	VYBOURÁNÍ MOST DILATAČ ZÁVĚRŮ POVRCHOVÝCH POSUN DO 100MM Vybourání stávajících povrchových mostních závěrů. Odkup zhotovitelem za cenu šrotu. měřeno v ACAD: 2*10.5=21,000 [A]	M	21,000			12,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00%
41	96786	VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Vybourání stávajících pryžových ložisek. VČ. poplatku za skládku. celkem: 9*4*2=72,000 [A]	KUS	72,000			20,00	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00%
42	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE Odstranění stávající izolace mostu. měřeno v ACAD: 9.4*67.0+(3.7+4.2)*9.7+4*8.0+2*2.0*6.5=764,430 [A]	M2	764,430			20,00	15 288,60	0,00	0,00	15 288,60	0,00	0,00%

		Nové položky						0,00	0,00	28 125,00	28 125,00	28 125,00	
201	9113A2	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 – MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	0,000	125,000	125,000	225,00	0,00	0,00	28 125,00	28 125,00	28 125,00	100,00%
	ZBV 2	zpětná montáž svodidel po demolici NK před otevřením provozu na dálnici v návaznosti na pol. 32 - JC dle OTSKP 2022 svodidla u pomalých pruhů 2x31,25m svodidla u rychlých pruhů 2x 31,25m CELKEM 4 x 31,25 = 125,000 M											
		Celkem						5 728 977,96	0,00	1 522 227,29	7 251 205,25	1 522 227,29	26,57%

Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

V Praze dne 01.05.2023

Oznámení Zhotovitele o vzniku Změny na stavbě „III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy“ s dopadem na cenu Díla.

Vážený obchodní partnere,

jakožto zhotovitel díla „III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy“ (dále též „Dílo“), které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. Smlouvy objednatele S-2503/00066001/2022 Vás informujeme, že došlo ke vzniku / zjištění níže uvedených okolností, které povedou ke změně ceny Díla.

- 1) Změny jsou vyvolány rozdíly v předpokladu množství bouraných betonů dle projektové dokumentace PDPS a skutečně zastíženému stavu množství bouraných betonů během demolice.
- 2) Změny týkající se demontáží a zpětných montáží ocelových svodidel na komunikaci D10 během demolice a po demolici.

Výše uvedené změny, které nemohl Objednatel při zadání Díla a Zhotovitel při podání nabídky předvídat, povedou ke změně ceny Díla. Prosíme o schválení procesování ZBV, jímž předpokládáme navýšení nákladů, které budou specifikovány v souvisejícím ZBV 2.

S pozdravem

Ing. Michal Maryško
Stavební firma HOBST a.s.

Tel:
Ema

***Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11***

Společnost Zápy most 01011-1
Vedoucí společník: Stavební firma HOBST a.s.
Soběšinská 2702
190 16 Praha 9

Pokyn Objednatele k provedení změny během výstavby Díla „III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy“ – ZBV č.2

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S-2503/00066001/2022 ze dne 22.9. 2022, odst 6.8:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „**Směrnice**“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
- d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

***Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11***

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s oznámením o vzniku změny.

- 1) Změny jsou vyvolány rozdíly v předpokladu množství bouraných betonů dle PDPS oproti skutečně zastíženému množství bouraných betonů během demolice.
- 2) Změny týkající se demontáží a zpětných montáží ocelových svodidel na komunikaci D10 během demolice a po demolici.

Dojde k upřesnění výměr a narovnání některých položek jejichž změna je nezbytná a nutná k řádnému dokončení díla.

Zhotovitel zpracuje Změnové listy dle SOD – odstavce 6.8. a v souladu se Směrnicí R-SM-36, v jejím aktuálním znění. Obsah a vyčíslení změn bude ještě předmětem kontroly a supervize ze strany technického dozoru Objednatele a externí organizace, která provádí kontrolu změn v průběhu zpracování změnových listů stavby.



Jan Boček

Mostní technik, KSÚS SK
Oblast Mnichovo hradiště

Brtek s.r.o.

Revoluční 1190, 25092 Šestajovice

IČO: 24721603

tel.: +

Hrabánek s.r.o.

U Skopců 47

155 00 Praha

POTVRZENÍ O LIKVIDACI ODPADU

Tímto potvrzujeme, že níže uvedené odpady z akce:

„akce most Zápy“

Rok 2022

byly uloženy na ekologicky řízené skládky v souladu s vyhláškou 294/2005 Sb.:

Kód	Název	Množství v t
170 101	beton	2601,5t

V Praze 14.12.2022

Brtek s.r.o.

Výběr z archivu

Dne: 14.12.2022 10:32

Podmínka: platné záznamy, období od 19.11.2022 do 25.11.2022 23:59, Dodavatel=Hrabánek s.r.o., kód=170101

Datum:	Dodavatel: IČZ:	Vůz:	Nakl.:	Odpad:	Provoz: Místo vzniku:	Adresa:	Doprava:	V.list:	Netto (t)
19.11.22 23:08	Hrabánek s.r.o. CZS011337	3A2 3110	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.		221119004	19,62
19.11.22 23:15	Hrabánek s.r.o. CZS011337	3A8 3393	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.		221119005	18,85
19.11.22 23:28	Hrabánek s.r.o. CZS011337	5SH 5911	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.		221119006	31,16
19.11.22 23:33	Hrabánek s.r.o. CZS011337	2A6 7010	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.		221119007	20,07
19.11.22 23:40	Hrabánek s.r.o. CZS011337	6AZ 2652	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.		221119008	21,11
19.11.22 23:49	Hrabánek s.r.o. CZS011337	8A3 9515	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.		221119009	29,80
20.11.22 23:56	Hrabánek s.r.o. CZS011337	7AP 4975	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.		221119010	19,38
20.11.22 0:15	Hrabánek s.r.o. CZS011337	6AN 0404	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.		221120001	18,62
20.11.22 0:26	Hrabánek s.r.o. CZS011337	7AP 4974	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.		221120002	20,47
20.11.22 0:34	Hrabánek s.r.o. CZS011337	3A2 3110	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.		221120003	22,04
20.11.22 0:40	Hrabánek s.r.o. CZS011337	3A8 3393	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.		221120004	19,20
20.11.22 0:51	Hrabánek s.r.o. CZS011337	5SH 5911	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.		221120005	31,07
20.11.22 1:07	Hrabánek s.r.o. CZS011337	8A3 9515	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.		221120006	30,45
20.11.22 1:16	Hrabánek s.r.o. CZS011337	6AZ 2652	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.		221120007	18,35
20.11.22 1:23	Hrabánek s.r.o. CZS011337	2A6 7010	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.		221120008	20,69
20.11.22 1:30	Hrabánek s.r.o. CZS011337	6AN 0404	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.		221120009	21,34
20.11.22 1:35	Hrabánek s.r.o. CZS011337	7AP 4975	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.		221120010	19,53
20.11.22 1:44	Hrabánek s.r.o. CZS011337	7AP 4974	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.		221120011	19,08
20.11.22 1:50	Hrabánek s.r.o. CZS011337	5SH 5911	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.		221120012	33,04
20.11.22 1:57	Hrabánek s.r.o. CZS011337	3A2 3110	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.		221120013	18,87
20.11.22 2:02	Hrabánek s.r.o. CZS011337	8A3 9515	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.		221120014	29,74
20.11.22 2:08	Hrabánek s.r.o. CZS011337	6AZ 2652	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.		221120015	20,39
20.11.22 2:15	Hrabánek s.r.o. CZS011337	3A8 3393	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.		221120016	19,81
20.11.22 2:21	Hrabánek s.r.o. CZS011337	7AP 4975	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.		221120017	20,62
20.11.22 2:30	Hrabánek s.r.o. CZS011337	7AP 4974	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.		221120018	20,04
20.11.22 2:35	Hrabánek s.r.o. CZS011337	6AN 0404	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.		221120019	22,11
20.11.22 2:45	Hrabánek s.r.o. CZS011337	2A6 7010	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.		221120020	19,56
20.11.22 2:57	Hrabánek s.r.o. CZS011337	3A2 3110	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.		221120021	21,08
20.11.22 3:09	Hrabánek s.r.o. CZS011337	3A8 3393	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.		221120022	21,24
20.11.22 3:16	Hrabánek s.r.o. CZS011337	5SH 5911	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.		221120023	32,64
20.11.22 3:22	Hrabánek s.r.o. CZS011337	8A3 9515	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.		221120024	31,75
20.11.22 3:30	Hrabánek s.r.o. CZS011337	6AZ 2652	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.		221120025	20,16
20.11.22 3:41	Hrabánek s.r.o. CZS011337	2A6 7010	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.		221120026	20,73
20.11.22 3:48	Hrabánek s.r.o. CZS011337	7AP 4975	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.		221120027	19,57
20.11.22 3:56	Hrabánek s.r.o. CZS011337	6AN 0404	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.		221120028	21,04
20.11.22 4:07	Hrabánek s.r.o. CZS011337	7AP 4974	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.		221120029	22,30

	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 4:15	CZS011337	8A3 9515	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120030	29,72
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 4:22	CZS011337	3A8 3393	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120031	19,66
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 4:31	CZS011337	5SH 5911	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120032	30,77
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 4:38	CZS011337	3A2 3110	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120033	18,67
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 4:48	CZS011337	7AP 4974	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120034	19,80
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 4:56	CZS011337	7AP 4975	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120035	19,23
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 5:09	CZS011337	6AZ 2652	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120036	21,30
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 5:15	CZS011337	2A6 7010	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120037	20,51
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 5:23	CZS011337	6AN 0404	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120038	20,48
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 5:31	CZS011337	3A8 3393	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120039	18,44
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 5:38	CZS011337	5SH 5911	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120040	28,74
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 5:43	CZS011337	8A3 9515	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120041	30,03
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 5:48	CZS011337	6AZ 2652	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120042	20,24
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 5:55	CZS011337	2A6 7010	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120043	19,82
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 6:04	CZS011337	6AN 0404	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120044	19,57
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 6:13	CZS011337	7AP 4975	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120045	19,01
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 6:22	CZS011337	7AP 4974	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120046	20,16
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 6:31	CZS011337	5SH 5911	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120047	29,63
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 6:40	CZS011337	6AZ 2652	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120048	19,39
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 6:51	CZS011337	8A3 9515	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120049	31,14
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 7:00	CZS011337	2A6 7010	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120050	18,22
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 7:12	CZS011337	3A8 3393	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120051	20,07
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 7:18	CZS011337	7AP 4974	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120052	19,15
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 7:30	CZS011337	6AN 0404	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120053	21,04
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 7:39	CZS011337	7AP 4975	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120054	19,62
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 7:46	CZS011337	2A6 7010	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120055	18,21
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 7:55	CZS011337	6AN 0404	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120056	19,84
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 8:03	CZS011337	8A3 9515	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120056	30,09
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 8:14	CZS011337	3A2 3110	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120057	20,43
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 8:22	CZS011337	7AP 4974	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120058	19,27
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 8:35	CZS011337	7AP 4975	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120059	19,65
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 8:42	CZS011337	6AZ 2652	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120060	18,88
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 8:51	CZS011337	3A8 3393	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120061	21,17
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 8:59	CZS011337	5SH 5911	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120062	29,70
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 9:09	CZS011337	6AN 0404	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120063	18,20
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 9:17	CZS011337	8A3 9515	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120064	29,57
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 9:26	CZS011337	7AP 4975	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120065	21,60
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 9:34	CZS011337	7AP 4974	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120067	21,02
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 9:40	CZS011337	3A2 3110	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120068	20,41
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 9:48	CZS011337	2A6 7010	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120069	18,39

	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 9:55	CZS011337	5SH 5911	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120070	32,07
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 10:05	CZS011337	3A8 3393	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120071	20,15
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 10:15	CZS011337	6AZ 2652	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120072	19,33
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 10:23	CZS011337	6AN 0404	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120073	17,94
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 10:30	CZS011337	8A3 9515	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120074	31,70
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 10:38	CZS011337	3A2 3110	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120075	19,84
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 10:48	CZS011337	7AP 4974	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120076	20,34
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 10:53	CZS011337	7AP 4975	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120077	20,80
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 10:59	CZS011337	5SH 5911	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120078	29,16
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 11:06	CZS011337	3A8 3393	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120079	21,02
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 11:16	CZS011337	2A6 7010	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120080	19,51
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 11:24	CZS011337	6AZ 2652	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120081	19,18
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 11:33	CZS011337	8A3 9515	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120082	31,50
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 11:45	CZS011337	7AP 4974	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120083	18,69
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 11:51	CZS011337	7AP 4975	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120084	21,14
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 11:57	CZS011337	6AN 0404	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120085	20,08
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 12:12	CZS011337	3A2 3110	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120086	19,27
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 12:20	CZS011337	3A8 3393	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120087	21,31
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 12:29	CZS011337	5SH 5911	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120088	30,05
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 12:38	CZS011337	6AZ 2652	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120089	18,99
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 12:46	CZS011337	2A6 7010	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120090	18,67
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 13:07	CZS011337	8A3 9515	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120091	28,57
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 13:25	CZS011337	7AP 4974	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120092	19,31
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 13:36	CZS011337	7AP 4975	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120093	20,52
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 13:44	CZS011337	3A2 3110	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120094	18,44
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 13:57	CZS011337	3A8 3393	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120095	21,06
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 14:07	CZS011337	6AN 0404	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120096	20,17
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 14:21	CZS011337	6AZ 2652	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120097	18,94
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 14:34	CZS011337	2A6 7010	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120098	21,32
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 13:45	CZS011337	5SH 5911	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120099	30,44
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 13:57	CZS011337	7AP 4975	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120100	20,33
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 14:09	CZS011337	8A3 9515	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120101	29,72
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 14:25	CZS011337	3A2 3110	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120102	21,14
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 14:42	CZS011337	7AP 4974	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120103	18,97
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 15:05	CZS011337	3A8 3393	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120104	17,51
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 15:23	CZS011337	6AN 0404	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120105	20,80
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 15:41	CZS011337	6AZ 2652	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120106	17,68
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 16:05	CZS011337	5SH 5911	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120107	28,57
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 16:20	CZS011337	2A6 7010	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120108	16,48
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 16:31	CZS011337	7AP 4974	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120109	14,22

	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 16:48	CZS011337	7AP 4975	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120110	17,40
	Hrabánek s.r.o.				2103	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1		
20.11.22 17:11	CZS011337	6AN 0404	B00	170 101	Hrabánek s.r.o.	Hrabánek s.r.o.	221120111	12,83
Počet vozů		118				Celkem netto:		2601,50

Brtek s.r.o.

Revoluční 1190, 25092 Šestajovice

IČO: 24721603

tel.:

Hrabánek s.r.o.

U Skopců 47

155 00 Praha

POTVRZENÍ O LIKVIDACI ODPADU

Tímto potvrzujeme, že níže uvedené odpady z akce:

„akce most Zápy“

Rok 2023

byly uloženy na ekologicky řízené skládky v souladu s vyhláškou 294/2005 Sb.:

Kód	Název	Množství v t
170 101	beton	615,92

V Šestajovicích dne 1.3.2023

Brtek s.r.o.

Výběr z archivu

Dne: 01.03.2023 13:19

Podmínka: platné záznamy, období od 01.01.2023 do 28.02.2023 23:59, Dodavatel=Hrabánek s.r.o., kód=170101

Dodavatel:					Provoz:	Adresa:				
Datum:	IČZ:	Vůz:	Nakl.:	Odpad:	Místo vzniku:	Doprava:	V.list:	Netto (t)		
02.02.23 8:15	Hrabánek s.r.o. CZS011337	3A2 3110	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230202001	18,45		
02.02.23 8:40	Hrabánek s.r.o. CZS011337	2A6 7010	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230202003	19,84		
02.02.23 8:53	Hrabánek s.r.o. CZS011337	6AZ 2652	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230202004	21,01		
02.02.23 10:22	Hrabánek s.r.o. CZS011337	3A2 3110	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230202013	19,26		
02.02.23 10:57	Hrabánek s.r.o. CZS011337	6AZ 2652	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230202015	19,30		
02.02.23 11:16	Hrabánek s.r.o. CZS011337	2A6 7010	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230202016	20,71		
02.02.23 12:32	Hrabánek s.r.o. CZS011337	3A2 3110	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230202018	19,82		
02.02.23 13:03	Hrabánek s.r.o. CZS011337	6AZ 2652	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230202021	21,17		
02.02.23 13:32	Hrabánek s.r.o. CZS011337	2A6 7010	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230202022	18,55		
02.02.23 14:51	Hrabánek s.r.o. CZS011337	3A2 3110	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230202028	19,67		
02.02.23 15:00	Hrabánek s.r.o. CZS011337	6AZ 2652	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230202029	20,39		
02.02.23 15:39	Hrabánek s.r.o. CZS011337	2A6 7010	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230202032	19,40		
02.02.23 17:03	Hrabánek s.r.o. CZS011337	6AZ 2652	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230202035	20,08		
02.02.23 17:17	Hrabánek s.r.o. CZS011337	3A2 3110	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230202036	18,77		
02.02.23 17:46	Hrabánek s.r.o. CZS011337	2A6 7010	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230202037	19,53		
03.02.23 8:20	Hrabánek s.r.o. CZS011337	2A6 7010	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230203001	20,21		
03.02.23 8:43	Hrabánek s.r.o. CZS011337	6AZ 2652	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230203002	21,42		
03.02.23 10:32	Hrabánek s.r.o. CZS011337	2A6 7010	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230203005	19,75		
03.02.23 10:58	Hrabánek s.r.o. CZS011337	6AZ 2652	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230203008	21,42		
07.02.23 13:16	Hrabánek s.r.o. CZS011337	7AP 4974	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230207026	19,81		
07.02.23 14:02	Hrabánek s.r.o. CZS011337	3A2 3110	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230207030	20,27		
07.02.23 14:32	Hrabánek s.r.o. CZS011337	6AZ 2652	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230207032	18,99		
07.02.23 15:03	Hrabánek s.r.o. CZS011337	7AP 4974	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230207033	19,28		
07.02.23 15:57	Hrabánek s.r.o. CZS011337	3A2 3110	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230207036	21,04		
07.02.23 16:26	Hrabánek s.r.o. CZS011337	6AZ 2652	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230207039	20,30		
08.02.23 13:05	Hrabánek s.r.o. CZS011337	6AZ 2652	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230208022	18,03		
08.02.23 13:29	Hrabánek s.r.o. CZS011337	2A6 7010	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230208024	19,46		
08.02.23 14:01	Hrabánek s.r.o. CZS011337	7AP 4974	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230208025	18,47		
08.02.23 15:00	Hrabánek s.r.o. CZS011337	6AZ 2652	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230208029	20,35		
08.02.23 15:23	Hrabánek s.r.o. CZS011337	2A6 7010	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230208031	17,22		
08.02.23 15:54	Hrabánek s.r.o. CZS011337	7AP 4974	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230208033	11,43		
08.02.23 16:46	Hrabánek s.r.o. CZS011337	6AZ 2652	B00	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230208036	12,52		
Počet vozů		32						Celkem netto:	615,92	

Brtek s.r.o.

Revoluční 1190, 25092 Šestajovice
IČO: 24721603

tel.: [REDACTED]

Hrabánek s.r.o.
U Skopců 47
155 00 Praha

POTVRZENÍ O LIKVIDACI ODPADU

Tímto potvrzujeme, že níže uvedené odpady z akce:

„akce most Zápy“

Rok 2023

byly uloženy na ekologicky řízené skládky v souladu s vyhláškou 294/2005 Sb.:

Kód	Název	Množství v t
170 101	beton	191,82

V Šestajovicích dne 1.5.2023

[REDACTED]
Brtek s.r.o.

Výběr z archivu

Dne: 28.04.2023 11:06

Podmínka: platné záznamy, období od 01.03.2023 do 27.04.2023 23:59, Dodavatel=Hrabánek s.r.o., kód=170101

Datum:	Dodavatel: IČZ:	Vůz:	Nakl.:	Odpad:	Provoz: Místo vzniku:	Adresa: Doprava:	V.list:	Netto (t)
13.04.23 8:32	Hrabánek s.r.o. CZS011337	7AP 4975	800	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230413003	19,75
13.04.23 10:23	Hrabánek s.r.o. CZS011337	7AP 4975	800	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230413011	16,73
13.04.23 12:39	Hrabánek s.r.o. CZS011337	7AP 4975	800	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230413024	18,59
14.04.23 8:15	Hrabánek s.r.o. CZS011337	6AZ 2652	800	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230414002	19,35
14.04.23 10:29	Hrabánek s.r.o. CZS011337	6AZ 2652	800	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230414012	17,84
14.04.23 12:18	Hrabánek s.r.o. CZS011337	6AZ 2652	800	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230414021	19,26
15.04.23 9:02	Hrabánek s.r.o. CZS011337	6AZ 2652	800	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230415004	18,46
15.04.23 10:59	Hrabánek s.r.o. CZS011337	6AZ 2652	800	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230415013	16,24
15.04.23 13:02	Hrabánek s.r.o. CZS011337	6AZ 2652	800	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230415019	14,59
17.04.23 8:12	Hrabánek s.r.o. CZS011337	6AN 0404	800	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230417002	14,59
17.04.23 10:06	Hrabánek s.r.o. CZS011337	6AN 0404	800	170 101	2103 Hrabánek s.r.o.	250 61 Zápy, most ev.č. 01011-1 Hrabánek s.r.o.	230417013	16,42
Počet vozů		11				Celkem netto:		191,82



Stavební firma
HOBST



Držitel CERTIFIKACE č. 383/2001 dle ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14 001

Čestné prohlášení – betonový recyklát

Stavba: III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy

IČO: 283 32 202

Dodavatel výše uvedené stavby, Stavební firma HOBST a.s., prohlašuje, že pro demolici nosné konstrukce mostu v prostoru nad dálnicí D10 použil z vlastních skladových zásob celkem **600 t betonového recyklátu** pro provedení dopadového lože, pro ochranu asfaltových vrstev vozovky.

Tento recyklát byl následně odvezen a skládku společně s ostatním materiálem z demolice.





Ondřej Cikhart
předseda představenstva

Korespondenční adresa:
Stavební firma HOBST a.s.
Mstětická 533
250 91 Zeleneč

Fakturační adresa:
Stavební firma HOBST a.s.
Soběšínská 2702
190 16 Praha 9

IČO: 48033251
DIČ: CZ48033251
Bankovní spojení: KB Praha
Číslo účtu: 38505071/0100

Tel./fax: 281 926 126
E-mail: hobst@hobst.cz
Internet: <http://www.hobst.cz>







TL. : primetine 0,30 m

$$25,5 \times 34,4 \times 0,38 = 333,336 \text{ m}^3$$

PŘEPÖČET NA TUNY : $333,336 \times 1,8 = 600,0 \text{ t}$

- Rozměry stávající konstrukce jsou převzaty ze zaměření mostu a mostního listu.
- Neviditelné hrany konstrukce jsou odhadnuty nebo převzaty ze schématu z mostního listu a představují předpokládaný tvar konstrukce.



Souladný systém S-JTSK, výškový systém Bpy

Přehled revizí přílohy						
01	2020-07-08	MPe	Číslopost PDPS		MDr	Vr
00	2020-06-15	MPe	Koncept PDPS		MDr	Vr
Rev.	Datum	Vypr.	Popis obsahu revize		Kontř.	Seč.

Objednatel	Středočeský kraj Klášky úřad Zborovská 11 150 21 Praha 5 www.kstředocesky.cz	Razítko	Kontrolováno	Datum	Podpis
------------	--	---------	--------------	-------	--------

Projektant

M M
MOTT
MACDONALD

Mott MacDonald C.Z. spol. s r.o.
Narodení 1984/15
110 00 Praha 1
Česká republika
t +420 221 412 800
f +420 221 412 810
w <http://www.mottmac.com/czechrepublic>

Kraj Středočeský
Obec Žápy
Katastrální území Žápy

III/01011 Zápý, most ev. č. 01011-1 přes
dálnici D10 před obcí Zápý

Část dokumentace
D1 Stavební část

SO 201

Most ev. č. 01011-1

Projektant	Ing. Milan Petřík	Kontrola	Ing. Michal Drahošovič Ph.D.
Výpracoval	Ing. Milan Petřík	Hlavní inž. proj.	Ing. Michal Drahošovič Ph.D.

Hlavní přílohy		Měřítko		C. výpoč.
Stávající stav - půdorys		1:100		
Stupeň dok.	Číslo zakázky	Číslo části	Číslo přílohy	Revize
PDPS	39816@ BR03	D1.2	D1.2.02	0

Váš Dopis značky:

Ze dne: 01.05.2023

Vyřizuje: Ing. Miroslav Blažek

Tel: [REDACTED]

Ema [REDACTED]

Datum: 02.05.2023

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje p.o.

Jan Boček

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Stavba:

III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy

Č. smlouvy Objednatele:

S-2503/00066001/2022

Věc: Oznámení Zhotovitele o vzniku Změny s dopadem do ceny díla

V Oznámení Zhotovitele o vzniku Změny na stavbě „III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy“, Zhotovitel informuje Objednatele, že došlo ke vzniku/zjištění níže uvedených okolností, které povedou ke změně ceny Díla.

- 1) Změny jsou vyvolány rozdíly v předpokladu množství bouraných betonů dle projektové dokumentace PDPS a skutečně zastíženému stavu množství bouraných betonů během demolice.
- 2) Změny týkající se demontáží a zpětných montáží ocelových svodidel na komunikaci D10 během demolice a po demolici.

Výše uvedené změny, které nemohl Objednatel při zadání Díla a Zhotovitel při podání nabídky předvídat, povedou ke změně ceny Díla. Zhotovitel v Oznámení žádá o schválení procesování ZBV, jimž předpokládá navýšení nákladů, které budou specifikovány v souvisejícím ZBV 2.

TDS s oznámením souhlasí a doporučuje Objednateli vydání souhlasu s předložením ZBV.

[REDACTED]
Ing. Miroslav Blažek
TDS

BUNG CZ spol. s r.o.
Ing. Miroslav Blažek
Technický dozor stavebníka
V Olšinách 2300/75
100 00 Praha 10

III/01011 Zápy, most ev. č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy
Vyjádření AD č. 03 – ZBV č.2 SO 001

Vaše ref. číslo

-

22. srpna 2023

Naše ref. číslo

-

na základě výzvy TDS vydáváme následující vyjádření k návrhu ZBV 2 pro SO 001.

Dle prohlášení zhotovitele došlo oproti předpokladům PDPS v rámci provádění demolice stávajícího mostu k navýšení množství demolovaného materiálu, který bylo nutné ze stavby odstranit a uložit jej na skládku. Zároveň bylo nezbytné v rámci provádění prací demontovat a zpětně osadit větší část ocelových svodidel pod motem.

Tím došlo k navýšení množství prací oproti předpokladu PDPS s celkovým dopadem na cenu díla 1 522 227.29,- Kč bez DPH.

AD konstatuje, že k navrženým změnám nemá připomínky a se ZBV č.2 souhlasí.

Mott MacDonald
Národní 984/15
110 00
Praha 1
Česká republika

T +420 221 412 800
mottmac.com

Vyjádření za AD vypracoval:

Ing. Milan Petřík



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 14051

Datum vzniku a zápisu:	8. března 1993
Spisová značka:	C 14051 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Sídlo:	Národní 984/15, Staré Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo:	485 88 733
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	projektová činnost ve výstavbě výkon zeměměřičských činností výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Geologické práce poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Statutární orgán:	
Jednatel:	Ing. JAN LOŠKO, Ph.D., dat. nar. 9. dubna 1983 Dědinova 2008/13, Chodov, 148 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 22. srpna 2016
jednatel:	JAMES HUW KEIR HARRIS, dat. nar. 28. června 1968 LS290AP Ilkley, Ashfield, 1 Stubham Rise, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Den vzniku funkce: 5. dubna 2019
jednatel:	IAN MARTIN RICHARD GALBRAITH, dat. nar. 18. července 1963 SW154LA Londýn, 4 Ponsonby Road, Putney Heath, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Den vzniku funkce: 5. dubna 2019
jednatel:	Ing. MICHAL BABIČ, dat. nar. 9. července 1970 Magistrů 1529/11, Michle, 140 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 1. dubna 2022
Počet členů:	4
Způsob jednání:	Jednatelé jednají za společnost vůči třetím osobám vždy dva společně.
Prokura:	Ing. ONDŘEJ KOKEŠ, dat. nar. 17. února 1975 Rajmonova 1198/13, Kobylisy, 182 00 Praha 8 Ing. PETR MAKÁSEK, Ph.D., dat. nar. 21. listopadu 1981 K Nové Vsi č.ev. 633/10, Jinonice, 158 00 Praha 5 Mgr. Ing. MICHAL BERNAT, Ph.D., dat. nar. 3. února 1980 Botanická 821/29, Veveří, 602 00 Brno Ing. PETR HAVLAN, dat. nar. 27. března 1979 Riegrova 1882/13, Předměstí, 568 02 Svitavy K zastupování a podepisování za společnost je třeba souhlasného projevu vůle dvou prokuristů.
Společníci:	

Společník:	MOTT MACDONALD INTERNATIONAL LIMITED Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CRO 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Podíl:	Vklad: 80 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 99,9 % Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Společník:	MOTT MACDONALD HOLDCO LIMITED CRO2EE Croydon, Surrey, 8-10 Sydenham Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Registrační číslo: 1160930
Podíl:	Vklad: 20 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 0,1 % Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Základní kapitál:	100 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Datum založení společnosti 21.1.93 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.