

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 180 Dopravně inženýrská opatření

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

SO 180/1

Číslo ZBV:

3

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: **Společnost Zápy most 01011-1**

Vedoucí společník:

Stavební firma HOBST a.s.

Soběšínská 2702, 190 16 Praha 9

IČ:48033251

Druhý společník:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČ: 25317628

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	-91 075,00	4 559 905,03	4 468 830,03

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	-91 075,00	4 559 905,03	4 468 830,03

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 180 Dopravně inženýrská opatření	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 180/1	Číslo ZBV / Skupina změny: 3.4
--	---	--

Strany smlouvy o dílo **S-2503/00066001/2022** na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne **22.09.2022** (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: **Společnost Zápy most 01011-1 ; Vedoucí společník: Stavební firma HOBST a.s., Soběšínská 2702, 190 16**

<u>Přílohy Změnového listu:</u>			<u>Příjemce</u>
1. Krycí list	1	počet listů	Objednatel
2. Změnový list	2	počet listů	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	
6. Přehled dokladů	1	počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách	20	počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů	20	počet listů	

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: Změna skutčně provedeného DIO oproti PDPS

Změna spočítá v upřesnění množství jednotlivých položek v návaznosti na podrobný projekt DIO a odsouhlasený DIR. Definitivní návrh DIO vznikl na základě jednání uzavírkové komise všech dotčených orgánů. Projekt DIO od firmy Proznak je příloha č. 10. Opatření obecné povahy MD je příloha č.11. Rozhodnutí Ministerstva dopravy je příloha č. 12. Označování pracovních míst na dálnicích od ŘSD ČR (pouze výňatek DK 237 a DK247, na které so odkazuje Rozhodnutí MD) je příloha č. 13.

ETAPY:

ETAPA 0 - dopravní značení pro uzavření řešeného mostu na předpolích

dobu trvání 240 dní nepřetržitě

ETAPA 1 - dopravní značení pro kompletní uzavírku dálnice pro demolici NK

dobu trvání 2 dny

ETAPA 2 - dopravní značení pro omezení rychlých průhů ve středním dělicím pásu

dobu trvání 93 dní (ETAPA 2a - 61 dní , ETAPA 2b - 5 dní, ETAPA 2c - 27 dní)

etapa 2 se skládá ze 3 částí, protože do ní byly vloženy etapy 4 a 3.

ETAPA 2a - dopravní značení pro dobourání pilíře a výstavbu nového pilíře

dobu trvání 61 dní

ETAPA 4 - dopravní značení pro uzavírku jízdního pásu dálnice D10 směr Praha, osazení ocelové části nosné konstrukce

dobu trvání 2 dny

ETAPA 2b - dopravní značení pro práce v SDP

dobu trvání 5 dní

ETAPA 3 - dopravní značení pro uzavírku jízdního pásu dálnice D10 směr Mladá Boleslav, osazení ocelové části nosné konstrukce

dobu trvání 2 dny

ETAPA 2c - dopravní značení pro práce v SDP

dobu trvání 27 dní

Tato Změna má vliv na změnu množství pol. č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

Tato změna vyvolá nové pol. č. 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307

Jednotková cena byla převzata z cenové soustavy OTSKP 2022.

Celková hodnota této Změny je 4 468 830,03 Kč bez DPH.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. 1, písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 5. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-91 075,00	4 559 905,03	4 468 830,03	4 650 980,03

Technická pomoc Objednatele jméno Daniel Löffler podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Dominik Cikhart podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Jan Loško, Ph.D. podpis

Stavební dozor: jméno Ing. Miroslav Blažek podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis

Zástupce objednatele odpovědný za cenové projednání změny jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Jan Boček podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel: jméno Ondřej Cikhart podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

Název Stavby: III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 180/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 180 Dopravně inženýrská opatření

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 208 138,75

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 208 138,75	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-91 075,00	4 559 905,03	4 559 905,03	377,43%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-91 075,00	5 676 968,78	4 468 830,03	369,89%

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy

Číslo a název SO/PS: SO 180 Dopravně inženýrská opatření

Číslo a název rozpočtu: SO 180 Dopravně inženýrská opatření

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 180/1

Skupina změn 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	911EC2	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	72,000	948,000	876,000	890,00	64 080,00	0,00	779 640,00	843 720,00	779 640,00	1216,67%
6	911EC3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	72,000	948,000	876,000	890,00	64 080,00	0,00	779 640,00	843 720,00	779 640,00	1216,67%
7	911EC9	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM	MDEN	7 056,000	71 784,000	64 728,000	10,00	70 560,00	0,00	647 280,00	717 840,00	647 280,00	917,35%
8	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	80,000	39,000	-41,000	60,00	4 800,00	-2 460,00	0,00	2 340,00	-2 460,00	-51,25%
9	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	259,000	695,000	436,000	60,00	15 540,00	0,00	26 160,00	41 700,00	26 160,00	168,34%
10	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	259,000	695,000	436,000	25,00	6 475,00	0,00	10 900,00	17 375,00	10 900,00	168,34%
11	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	3 794,000	12 097,000	8 303,000	15,00	56 910,00	0,00	124 545,00	181 455,00	124 545,00	218,85%
12	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	78,000	70,000	-8,000	220,00	17 160,00	-1 760,00	0,00	15 400,00	-1 760,00	-10,26%
13	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	78,000	70,000	-8,000	110,00	8 580,00	-880,00	0,00	7 700,00	-880,00	-10,26%
14	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 242,000	2 324,000	1 082,000	30,00	37 260,00	0,00	32 460,00	69 720,00	32 460,00	87,12%
15	915321	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	168,750	557,875	389,125	1 155,00	194 906,25	0,00	449 439,38	644 345,63	449 439,38	230,59%
16	915322	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	168,750	557,875	389,125	50,00	8 437,50	0,00	19 456,25	27 893,75	19 456,25	230,59%
17	916132	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	0,000	-1,000	1 440,00	1 440,00	-1 440,00	0,00	0,00	-1 440,00	-100,00%
18	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	-1,000	480,00	480,00	-480,00	0,00	0,00	-480,00	-100,00%
19	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	98,000	0,000	-98,000	195,00	19 110,00	-19 110,00	0,00	0,00	-19 110,00	-100,00%
20	916142	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	13,000	9,000	1 440,00	5 760,00	0,00	12 960,00	18 720,00	12 960,00	225,00%
21	916143	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	13,000	9,000	480,00	1 920,00	0,00	4 320,00	6 240,00	4 320,00	225,00%
22	916149	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 10 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	4,000	572,000	568,000	220,00	880,00	0,00	124 960,00	125 840,00	124 960,00	14200,00%
23	916182	PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠÍPKA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	5,000	39,000	34,000	11 200,00	56 000,00	0,00	380 800,00	436 800,00	380 800,00	680,00%
24	916183	PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠÍPKA - DEMONTÁŽ	KUS	5,000	39,000	34,000	16 380,00	81 900,00	0,00	556 920,00	638 820,00	556 920,00	680,00%

25	916189	PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠIPKA - NÁJEMNÉ	KSDEN	5,000	44,000	39,000	3 000,00	15 000,00	0,00	117 000,00	132 000,00	117 000,00	780,00%
26	916192	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 15KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	7,000	0,000	-7,000	1 440,00	10 080,00	-10 080,00	0,00	0,00	-10 080,00	-100,00%
27	916193	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 15KS - DEMONTÁŽ	KUS	7,000	0,000	-7,000	480,00	3 360,00	-3 360,00	0,00	0,00	-3 360,00	-100,00%
28	916199	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 15 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	104,000	0,000	-104,000	220,00	22 880,00	-22 880,00	0,00	0,00	-22 880,00	-100,00%
29	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	7,000	5,000	-2,000	25,00	175,00	-50,00	0,00	125,00	-50,00	-28,57%
30	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	7,000	5,000	-2,000	50,00	350,00	-100,00	0,00	250,00	-100,00	-28,57%
31	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	341,000	10,000	-331,000	15,00	5 115,00	-4 965,00	0,00	150,00	-4 965,00	-97,07%
32	916332	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	495,000	329,000	-166,000	55,00	27 225,00	-9 130,00	0,00	18 095,00	-9 130,00	-33,54%
33	916333	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	495,000	329,000	-166,000	25,00	12 375,00	-4 150,00	0,00	8 225,00	-4 150,00	-33,54%
34	916339	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ	KSDEN	6 800,000	6 118,000	-682,000	15,00	102 000,00	-10 230,00	0,00	91 770,00	-10 230,00	-10,03%
35	916388	PŘEDZVĚSTNÝ VOZÍK	KSDEN	2,000	90,000	88,000	3 000,00	6 000,00	0,00	264 000,00	270 000,00	264 000,00	4400,00%
36	916432	VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - MONT S PŘES	KUS	60,000	443,000	383,000	30,00	1 800,00	0,00	11 490,00	13 290,00	11 490,00	638,33%
37	916433	VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	60,000	443,000	383,000	30,00	1 800,00	0,00	11 490,00	13 290,00	11 490,00	638,33%
38	916439	VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ DO 65CM S FÓL TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	60,000	2 730,000	2 670,000	20,00	1 200,00	0,00	53 400,00	54 600,00	53 400,00	4450,00%
		Nové položky											
301	02940a.N	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	0,000	1,000	1,000	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
302	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	62,000	62,000	932,00	0,00	0,00	57 784,00	57 784,00	57 784,00	100,00%
303	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	62,000	62,000	430,00	0,00	0,00	26 660,00	26 660,00	26 660,00	100,00%
304	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	56,000	56,000	108,00	0,00	0,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	100,00%
305	916252	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 75CM S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	79,000	79,000	27,00	0,00	0,00	2 133,00	2 133,00	2 133,00	100,00%
306	916253	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 75CM S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	79,000	79,000	12,60	0,00	0,00	995,40	995,40	995,40	100,00%
307	916259	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 75CM - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	158,000	158,000	28,00	0,00	0,00	4 424,00	4 424,00	4 424,00	100,00%
		Celkem						925 638,75	- 91 075,00	4 559 905,03	5 394 468,78	4 468 830,03	482,78%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: **Ing. Dominik Cikhart**, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: **Ing. Miroslav Blažek**, (TDS/TDI)

Podpis:



Podpis:



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	44 444 857,74
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	50 413 867,48
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	61 000 779,65
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	113,43%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-1,57%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	6 664 624,02
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	15,00%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	13 333 457,32

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	3,42%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	13,34%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 452 854,02
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	22 222 428,87

12=(1)*0,15	Limit	6 666 728,66
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy	- 1 116 660,78	7 085 670,52	5 969 009,74	- 722 545,78	26 931,50	- 695 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 227,29	1 522 227,29	1 522 227,29	- 394 115,00	5 536 511,73	5 142 396,73	5 930 626,73	0,00	0,00	0,00
201	1	Změny RDS oproti PDPS dle pasportu projektanta	- 1 025 585,78	1 003 538,20	- 22 047,58	- 722 545,78	26 931,50	- 695 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 303 040,00	976 606,70	673 566,70	1 279 646,70	0,00	0,00	0,00
001	2	Množství vybouraného betonu mostovky a zakrytých konstrukcí	0,00	1 522 227,29	1 522 227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 227,29	1 522 227,29	1 522 227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	3	Změna skutečně provedeného DIO oproti PDPS	- 91 075,00	4 559 905,03	4 468 830,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 91 075,00	4 559 905,03	4 468 830,03	4 650 980,03	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název stavby:	III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 180 Dopravně inženýrská opatření
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 180/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	20
08 Oznámení Zhotovitele o vzniku změny	1
09 Pokyn správce stavby	2
10 Projekt DIO	na DVD u Objednatele
11 Opatření obecné povahy MD	2
12 Rozhodnutí v části věci MD	3
13 Označování pracovních míst na dálnicích	3
14 Stanovisko TDS k ZBV	2
15 Vyjádření AD k ZBV	1
16 Kalkulace položky 301 (02940a.N)	1
17 CN ke Kalkulaci položky 301	3
18 Výpis z Obchodního rejstříku - Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.	2
Počet listů celkem	40

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
--	-----------------------------

Číslo a název SO/PS:	SO 180 Dopravně inženýrské práce	1
----------------------	----------------------------------	---

Číslo a název rozpočtu: SO 180 Dopravně inženýrské práce	
	celkem po všech změnách

Název stavby: III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
--	-----------------------------

Číslo a název SO/PS:	SO 180 Dopravně inženýrské práce	1
----------------------	----------------------------------	---

Číslo a název rozpočtu: SO 180 Dopravně inženýrské práce

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

14	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Pronájem značek: schéma A: 1 den schéma B: 1 den schéma C: 1 den schéma D: 9 + 5 týdnů (63 + 35 dnů) schéma E: 1 den schéma F: 1 den schéma G: 1 den schéma A: 6*1=6,000 [A] schéma B: 6*1=6,000 [B] schéma C: (2+0+(2+2+10)+3)*1=19,000 [C] schéma D: 12*(63+35)=1 176,000 [D] schéma E: 16*1=16,000 [E] schéma F: 14*1=14,000 [F] schéma G: 5*1=5,000 [G]	KSDEN	1 242,000	2 324,000	1 082,000	30,00	37 260,00	0,00	32 460,00	69 720,00	32 460,00	87,12%
	ZBV 3	Skutečnost dle odsouhlaseného DIR: etapa 1 (2dny) : 21*2= 42 KSDEN dle výkresů DIR "SITUACE PŘÍPRAVNÉ A DOKONČOVACÍ PRÁCE", "S A", "SITACE B", "SCHÉMA C01.1" až "SCHÉMA C04.2" etapa 2 (93 dní) : 24*93= 2232 KSDEN dle výkresu DIR "ETAPA 2" etapa 3 (2dny) : 12*2= 24 KSDEN dle výkresu DIR "ETAPA 3" a "ETAPA 3 ŠDV - MÚK 14" etapa 4 (2dny) : 13*2= 26 KSDEN dle výkresu DIR "ETAPA 4" CFIKEM=21*2+24*93+12*2+13*2= 2232,0 KSDEN	M2	168,750	557,875	389,125	1 155,00	194 906,25	0,00	449 439,38	644 345,63	449 439,38	230,59%
15	915321	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEĽ - DOD A POKLÁDKA měřeno v ACAD: 1350*0.125=168,750 [A]	M2	168,750	557,875	389,125	1 155,00	194 906,25	0,00	449 439,38	644 345,63	449 439,38	230,59%
	ZBV 3	Skutečnost dle odsouhlaseného DIR: etapa 2 : 519,375 M2 dle výkresu DIR "ETAPA 2" etapa 3 : 8,500 M2 dle výkresu DIR "ETAPA 3" a "ETAPA 3 ŠDV - MÚK 14" etapa 4 : 30,000 M2 dle výkresu DIR "ETAPA 4" CFIKEM=519.375+8.500+30.000 = 557.875 M2	M2	168,750	557,875	389,125	50,00	8 437,50	0,00	19 456,25	27 893,75	19 456,25	230,59%
16	915322	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEĽ - ODSTRANĚNÍ měřeno v ACAD: 1350*0.125=168,750 [A]	M2	168,750	557,875	389,125	50,00	8 437,50	0,00	19 456,25	27 893,75	19 456,25	230,59%
	ZBV 3	Skutečnost dle odsouhlaseného DIR: etapa 2 : 519,375 M2 dle výkresu DIR "ETAPA 2" etapa 3 : 8,500 M2 dle výkresu DIR "ETAPA 3" a "ETAPA 3 ŠDV - MÚK 14" etapa 4 : 30,000 M2 dle výkresu DIR "ETAPA 4" CFIKEM=519.375+8.500+30.000 = 557.875 M2	M2	168,750	557,875	389,125	50,00	8 437,50	0,00	19 456,25	27 893,75	19 456,25	230,59%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

306	916253	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 75CM S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	79,000	79,000	12,60	0,00	0,00	995,40	995,40	995,40	700,00%
	ZBV 3	Skutečnost dle odsouhlaseného DIR: etapa 1 : 79 KUS dle výkresů DIR "SITUACE PŘÍPRAVNÉ A DOKONČOVACÍ PRÁCE", "S A", "SITACE B", "SCHÉMA C01.1" až "SCHÉMA C04.2" CELKEM= 79,0 KUS											
307	916259	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 75CM - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	158,000	158,000	28,00	0,00	0,00	4 424,00	4 424,00	4 424,00	1000,00%
	ZBV 3	Skutečnost dle odsouhlaseného DIR: etapa 1 (2dny) : 79*2= 158 KSDEN dle výkresů DIR "SITUACE PŘÍPRAVNÉ A DOKONČOVACÍ PRÁCE", "S A", "SITACE B", "SCHÉMA C01.1" až "SCHÉMA C04.2" CELKEM=79*2= 158,0 KSDEN											
		Celkem						1 208 138,75	- 91 075,00	4 559 905,03	5 676 968,78	4 468 830,03	369,89%

Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

V Praze dne 19.06.2023

Oznámení Zhotovitele o vzniku Změny na stavbě „III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy“ s dopadem na cenu Díla.


Vážený obchodní partnere,

jakožto zhotovitel díla „III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy“ (dále též „Dílo“), které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. Smlouvy objednatele S-2503/00066001/2022 Vás informujeme, že došlo ke vzniku / zjištění níže uvedených okolností, které povedou ke změně ceny Díla.

- 1) Změny jsou vyvolány rozdíly v předpokladu rozsahu DIO projektantem PDPS a skutečně odsouhlaseného DIR na základě požadavků dotčených orgánů a vystavenému Rozhodnutí Ministerstva dopravy č.j. MD-10606/2023-930/4. Změny se týkají objektu SO 180 – DIO.

Výše uvedené změny, které nemohl Objednatel při zadání Díla a Zhotovitel při podání nabídky předvídat, povedou ke změně ceny Díla. Prosíme o schválení procesování ZBV, jímž předpokládáme navýšení nákladů, které budou specifikovány v souvisejícím ZBV 3.

S pozdravem

Ing. Michal Maryško
Stavební firma HOBST a.s.
Tel: 
Em: 



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Společnost Zápy most 01011-1
Vedoucí společník: Stavební firma HOBST a.s.
Soběšínská 2702
190 16 Praha 9

Pokyn Objednatele k provedení změny během výstavby Díla „III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy“ – ZBV č.3

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S-2503/00066001/2022 ze dne 22.9. 2022, odst 6.8:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „**Směrnice**“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
- d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

***Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11***

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s oznámením o vzniku změny.

Změny jsou vyvolány rozdíly v předpokladu rozsahu SO 180 - DIO dle PDPS a skutečně odsouhlaseného DIR na základě požadavků dotčených orgánů a vydaného Rozhodnutí Ministerstva dopravy č.j. MD-10606/2023-930/4

Dojde k upřesnění výměr a narovnání některých položek jejichž změna je nezbytná a nutná k řádnému dokončení díla.

Zhotovitel zpracuje Změnové listy dle SOD – odstavce 6.8. a v souladu se Směrnicí R-SM-36, v jejím aktuálním znění. Obsah a vyčíslení změn bude ještě předmětem kontroly a supervize ze strany technického dozoru Objednatele a externí organizace, která provádí kontrolu změn v průběhu zpracování změnových listů stavby.



Jan Boček

Mostní technik, KSÚS SK

Oblast Mnichovo hradiště



Č. J. / SP. ZN.

MD-10267/2023-930/3

MD/10267/2023/930 RD

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále jen „Ministerstvo dopravy“), podle § 77 odst. 1 písm. a) a § 124 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě podnětu společnosti PROZNAK Praha, s.r.o., IČO 27166392, se sídlem Pikovická 244/17, 147 00 Praha 4 (dále jen „žadatel“), doručeného dne 8. 3. 2023, a po písemném vyjádření Ministerstva vnitra, Odboru bezpečnostní politiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“), č. j. MV-62728-2/OBP-2023 ze dne 30. 3. 2023,

stanoví přechodnou úpravu provozu

na dálnici **D10** v okolí MÚK Brandýs nad Labem (EXIT 10) a MÚK Stará Boleslav (EXIT 14), pro účely stavební akce „III/01011 Zápy, stavba mostu ev. č. 01011-1“, v rozsahu dle stejnojmenného projektu přechodné úpravy provozu (PROZNAK Praha s.r.o.; č. 220413, r. 2023), který tvoří nedílnou součást tohoto opatření, s tím, že úprava provozu bude provedena v souladu s poznámkami uvedenými v jednotlivých výkresech projektu.

Termín: dle příslušného rozhodnutí o uzavírcce

Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o uzavírcce podle § 24 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, které bude v předmětné věci vydávat zdejší úřad.

Odůvodnění

Ministerstvo dopravy stanovilo podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na dálnici D10 na základě podnětu žadatele po písemném vyjádření Ministerstva vnitra č. j. MV-62728-2/OBP-2023 ze dne 30. 3. 2023 [§ 77 odst. 2 písm. a) a § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu]. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Důvodem pro stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D10 je stavba mostu ev. č. 01011-1, vyžadující (s ohledem na charakter stavebních prací v rámci etap 2 až 4 výše uvedené stavby a prostorové možnosti dálnice) vyloučení provozu z (dílčích částí) obou pásů dálnice v odpovídající délce, zahrnující úpravy směrového vedení, snížení počtu a zúžení jízdních pruhů, vč. omezení šířky vozidel v levých jízdních pružích, a postupné snížení nejvyšší dovolené rychlosti na 80 km.h⁻¹, při splnění podmínek podle § 78 odst. 1 a 2 zákona o silničním provozu a požadavků z hlediska bezpečnosti staveništního prostoru na dálnici.

Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

V Praze 31. března 2023



Ing. Martin Janeček

ředitel

Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu

Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Stanovení přechodné úpravy provozu však nabývá účinnost již pátým dnem.

Rozdělovník

- PROZNAK Praha, s.r.o., Pikovická 244/17, 147 00 Praha 4
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
- úřední deska MD



Č. J. / SP. ZN.

MD-10606/2023-930/4

MD/10606/2023/930 SSU

ROZHODNUTÍ V ČÁSTI VĚCI

Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále jen „Ministerstvo dopravy“), jako věcně příslušný silniční správní úřad ve věcech dálnic podle § 40 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), rozhodlo podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a § 148 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), takto:

Na základě žádosti Stavební firma HOBST a.s., IČO 48033251, se sídlem Splavná 1250, 198 00 Praha 9 (dále také „žadatel“), zastoupené společností PROZNAK Praha, s.r.o., IČO 27166392, se sídlem Pikovická 244/17, 147 00 Praha 4, doručené dne 12. 3. 2023, se

p o v o l u j e

částečná uzavírka dálnice D10 v souvislosti se stavební akcí „III/01011 Zápy, stavba mostu ev. č. 01011-1 přes dálnici D10 (etapy 2, 3 a 4)“, v rozsahu:

- a) část pravého pásu dálnice v km 8,740–9,430; 3. 4. 2023, 09:00 hod.–4. 4. 2023, 15:00 hod., za níže uvedených podmínek** (realizace přechodné úpravy provozu pro etapu 2); provoz *ve směru na Turnov* bude veden 1 nebo 2 jízdními pruhy,
- b) část levého pásu dálnice v km 9,630–9,010; 3. 4. 2023, 10:00 hod.–4. 4. 2023, 15:00 hod., za níže stanovených podmínek** (realizace přechodné úpravy provozu pro etapu 2); provoz *ve směru na Prahu* bude veden 1 nebo 2 jízdními pruhy,
- c) současně (1) levý jízdní pruh a část pravého jízdního pruhu v 9,010–9,280 vpravo a (2) část levého jízdního pruhu v km 9,430–9,160 vlevo; 4. 4. 2023, 15:00 hod.–2. 6. 2023, 19:00 hod.** (etapa 2); provoz bude veden v provizorních jízdních pruzích v režimu 2/2.

Stanovené podmínky:

1. Po dobu trvání uzavírky podle písm. a) bude provoz veden 2 (provizorními) jízdními pruhy: 3. 4. 2023, 15:00 hod.–4. 4. 2023, 10:00 hod. (směr Praha) a 3. 4. 2023, 15:00 hod.–4. 4. 2023, 09:00 hod. (směr Turnov).
2. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek lze uzavírku podle písm. a) pro účely montáže dočasných svodidel realizovat také v časech:
 - 3. 4. 2023, 19:00 hod.–4. 4. 2023, 06:00 hod. (platí pro směr Praha i směr Turnov),
 - 4. 4. 2023, 19:00 hod.–4. 4. 2023, 06:00 hod. (platí pro směr Praha i směr Turnov),
 - 5. 4. 2023, 19:00 hod.–6. 4. 2023, 06:00 hod. (platí pro směr Praha i směr Turnov),
 - 6. 4. 2023, 21:00 hod.–7. 4. 2023, 09:00 hod. (směr Turnov),

- 6. 4. 2023, 18:00 hod.–7. 4. 2023, 09:00 hod. (směr Praha),
a to za předpokladu splnění všech uvedených podmínek.
- 3. Uzavírka nesmí být zahájena za povětrnostní situace, která může podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost dálnice (§ 26 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích).
- 4. Přesný čas zahájení a ukončení každé uzavírky oznámí žadatel nebo jím pověřená osoba v dostatečném předstihu Ministerstvu dopravy (uzavirky@mdcr.cz) a Národnímu dopravnímu informačnímu centru, tel. 954 913 550-3 (ndic@rsd.cz).
- 5. Dopravní značení uzavírky bude provedeno podle stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1, vydaného Ministerstvem dopravy pod č. j. MD-10267/2023-930/3 dne 31. 3. 2023, přičemž budou dodrženy v něm stanovené podmínky.
- 6. Za organizování a zabezpečení akce je odpovědnou osobou:
 - za zhotovení prováděných prací: Stavební firma HOBST a.s., IČO 48033251, se sídlem Splavná 1250, 198 00 Praha 9; kontaktní osoba: Ing. Dominik Cikhart, tel. 725 956 992,
 - za dopravní značení: PROZNAK Praha, s.r.o., IČO 27166392, se sídlem Pikovická 244/17, 147 00 Praha 4; kontaktní osoba: Michal Pařízek, tel. 775 215 217.
- 7. Při provádění prací nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na dálnici. Dopravní prostředky, strojní zařízení a osoby provádějící práce související s touto uzavírkou se budou po dálnici pohybovat v prostoru vymezeném uzavírkou.
- 8. Doba trvání uzavírky bude zkrácena na minimum. Práce budou prováděny s maximálním využitím pracovních sil a mechanizace. Stanovený čas ukončení uzavírky je nepřekročitelný.

Odůvodnění

Žadatel předložil dne 12. 3. 2023 prostřednictvím zmocněného zástupce zdejšímu úřadu žádost o povolení částečné uzavírky dálnice D10 z důvodu realizace stavby „III/01011 Zápy, stavba mostu ev. č. 01011-1 přes dálnici D10 (etapy 2, 3 a 4)“. Výše uvedeným dnem bylo zahájeno řízení podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích.

Důvodem pro povolení částečné uzavírky dálnice D10 je stavba mostu ev. č. 01011-1, vyžadující (s ohledem na charakter stavebních prací v rámci etapy 2 výše uvedené stavby a prostorové možnosti dálnice) vyloučení provozu z (dílčích částí) obou pásů dálnice v odpovídající délce, při zohlednění podmínek podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, požadavků z hlediska plynulosti provozu (situování uzavírek s nutným vedením provozu 1 jízdním pruhem do období minimálních intenzit provozu) a bezpečnosti pracovního prostoru na dálnici.

S ohledem na navrženou etapizaci stavby nepředvídatelnost vývoje stavebních prací bylo ze strany Ministerstva dopravy přistoupeno k vydání rozhodnutí v části věci § 148 odst. 1 písm. b) správního řádu. O zbývajících částech žádosti bude rozhodnuto v souladu s § 148 odst. 2 správního řádu. Přechodná úprava provozu na dálnici D10 byla stanovena opatřením obecné povahy č. j. MD-10267/2023-930/3 ze dne 31. 3. 2023.

Ministerstvo dopravy posoudilo předloženou žádost doloženou příslušnými podklady a dospělo k závěru, že požadovanou uzavírku dálnice D10 lze provést ve výše uvedeném rozsahu a době trvání při splnění stanovených podmínek, aniž by byla ohrožena bezpečnost silničního provozu. Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení v souladu s § 152 správního řádu podat rozklad k ministru dopravy cestou Ministerstva dopravy do 15 dnů od jeho doručení. Lhůta pro podání rozkladu se počítá ode dne následujícího po doručení rozhodnutí. Podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích nemá podání rozkladu odkladný účinek.

V Praze 3. dubna 2023



Ing. Martin Janeček

ředitel

Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu

Rozdělovník

Účastníci řízení (§ 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích):

- Stavební firma HOBST a.s., Splavná 1250, 198 00 Praha 9
obdrží prostřednictvím: PROZNAK Praha, s.r.o., Pikovická 244/17, 147 00 Praha 4
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Dotčené orgány (§ 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích):

- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1304, 156 00 Praha 5

Na vědomí (§ 24 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích):

- Ministerstvo vnitra, OBP
- Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
- Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje
- Ministerstvo dopravy, O930 – nadměrná přeprava
- Ředitelství silnic a dálnic ČR – správce mýtného systému

Označování pracovních míst na dálnicích

Příručka – I. díl




Pracovní místa bez převedení provozu na volné trase



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

vydání 06/2017



Pracovní místo

DK 237

krátkodobě stabilní

dvoupruh (třípruh DK 337 obdobně)

pravý pruh

NOČNÍ PRACOVISTĚ

Další údaje viz Provozní směrnice 9/14

B26

Pracovní vozidlo/pracovní místo

50

2x B20a – 60

Vodící desky Z5a (Leitboy typ IV nebo II)
nebo směrovací desky Z4
odstup max. 18 m

Ochranné vozidlo
s hmotností min. 7,5 t

Výstražný vozík velký
S8c, C4b

100

2x B20a – 60

Značky B 20a vlevo
od vozovky mohou být
nahrazeny liniovým
řízením dopravy

150

Předzvěstná šipka S8c
Výstražný práh 3x

500–800 *

B20a – 80 v SDP
Předzvěstný vozík LED
B20a – 80, IP18b, E3a
* výjimečně min. 400 m

800–1200 *

B20a – 100 v SDP
Předzvěstný vozík (doporučeno LED)
A15, E3a, B20a – 100
* výjimečně min. 700 m

2000

2x A15, E3a
nad značkou výstr.
světlo typu 1



Kóty jsou v metrech

10. května 2017

BUNG CZ s. r. o.
V olšinách 2300/75
100 00 Praha 10 – Strašnice
www.bung.cz
info@bung.cz
Mobil:
E-Mail:

Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001

V Praze dne 22.08.2023

Stavba: **III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy**
Č. smlouvy Objednatele: **S-2503/00066001/2022**
Č. smlouvy Zhotovitele: **S/2022/34 (vedoucí solečnick)**
72/2022 (druhý společník)

Číslo a název podobjektu/rozpočtu: **SO 180 Dopravně inženýrské opatření**
Číslo SO/PS/číslo změny SO/PS: **SO 180/1**

Stanovisko TDS k předloženým a níže popsaným změnám během výstavby – ZBV č.3 akce „III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy“ s do- padem na cenu Díla.

Popis a zdůvodnění ZBV 3:

Změny jsou vyvolány rozdíly v projektové dokumentaci PDPS a schválené RDS. Změna spočítá v upřesnění množství jednotlivých položek v návaznosti na podrobný projekt DIO a odsouhlasený DIR. Podkladem pro návrh změny byl zápis z jednání uzavírkové komise všech dotčených orgánů a Rozhodnutí MD. Změna je nezbytná a nutná k dokončení díla, práce je nutno realizovat v rámci výstavby z důvodu zajištění dodržení platných a smlouvou závazných norem, zákonů a předpisů.

Změna má vliv na množství u pol. č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 a vyvolává vznik nových položek 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307. Nové položky byly převzaty z cenové soustavy OTSKP 2022.

Snížené položky:

8	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK
12	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
13	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
17	916132	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM
18	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ
19	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ
26	916192	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 15KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM
27	916193	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 15KS - DEMONTÁŽ
28	916199	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 15 KUSŮ - NÁJEMNÉ
29	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
30	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ
31	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ
32	916332	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
33	916333	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ
34	916339	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ

Zvýšené položky:

5	911EC2	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)
6	911EC3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

Sídlo společnosti:
100 00 Praha 10 – Strašnice, V Olšinách 2300/75
Jednatel:
Peter Pittner
Miroslav Blažek

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 113589
IČ: 274 54 576, DIČ: CZ 274 54 576
Certifikace dle ISO 9001:2015

Bankovní spojení Raiffeisenbank, a.s.: č.ú.: 2040554170/5500 CZK
IBAN: CZ23 5500 0000 0020 4055 4170 ● BIC/SWIFT: RZBC CZ PP

7	911EC9	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M – NÁJEM
9	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
10	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
11	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
14	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
15	915321	VODOROPRAVNÍ ZNAČKY Z FÓLIE DOČASNĚ ODSTRANITELNÉ - DODÁNÍ A POKLÁDKA
16	915322	VODOROPRAVNÍ ZNAČKY Z FÓLIE DOČASNĚ ODSTRANITELNÉ - ODSTRANĚNÍ
20	916142	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 10KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM
21	916143	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 10KS - DEMONTÁŽ
22	916149	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 10 KUSŮ - NÁJEMNÉ
23	916182	PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠÍPKA - MONTÁŽ S PŘESUNEM
24	916183	PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠÍPKA - DEMONTÁŽ
25	916189	PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠÍPKA - NÁJEMNÉ
35	916388	PŘEDZVĚSTNÝ VOZÍK
36	916432	VODOPRAVNÍ DESKA Z5 OBOUSTRANĚNÁ VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
37	916433	VODOPRAVNÍ DESKA Z5 OBOUSTRANĚNÁ VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ
38	916439	VODOPRAVNÍ DESKA Z5 OBOUSTRANĚNÁ VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ

Nové položky:

301	02940a.N	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
302	916112	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM
303	916113	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ
304	916119	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ
305	916252	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 75CM S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
306	916253	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 75CM S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ
307	916259	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 75CM - NÁJEMNÉ

Cenová rekapitulace ZBV 3:

-	Položky snížené celkem	-91 075,00 Kč
-	Položky zvýšené celkem	4 406 860,63 Kč
-	Položky nové celkem	153 044,40 Kč

Celková hodnota ZBV 3 je **4 468 830,03 Kč** bez DPH.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. 1, písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 5. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle §222 se jedná o změnu nezbytnou.

TDS provedl kontrolu zhotovitelem předloženého znění ZBV 3 včetně všech jeho příloh a konstatuje:

- 1) Doklady ZBV 3 jsou zpracovány dle „Směrnice upřesňující provádění změn a závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“ (ve znění předloženém objednatelům Prováděcí smlouvou o výkonu stálého stavebního dozoru č. S-3732/00066001/2019)
- 2) Soupis změn předložený zhotovitelem je úplný a je zpracován správně
- 3) Deklarovaná množství a výměry v soupisu změn odpovídají skutečnosti
- 4) Způsob ocenění jednotlivých položek a doložení cen v oceněném soupisu změn je zpracováno v souladu s platným zněním Smlouvy o dílo č. S-2503/00066001/2022 a „Směrnice upřesňující provádění změn a závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“
- 5) Výpočty uvedené v jednotlivých tabulkách a listech příloh ZBV 3 jsou provedeny správně a jsou vzájemně relevantní.

TDS s navrženým ZBV 3 souhlasí.

S pozdravem

BUNG CZ s.r.o.
Ing. Miroslav Blažek

BUNG CZ spol. s r.o.
Ing. Miroslav Blažek
Technický dozor stavebníka
V Olšinách 2300/75
100 00 Praha 10

III/01011 Zápy, most ev. č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy
Vyjádření AD č. 04 – ZBV č.3 SO 180

Vaše ref. číslo

-

22. srpna 2023

Naše ref. číslo
156-MPe-2023

na základě výzvy TDS vydáváme následující vyjádření k návrhu ZBV 3 pro SO 180.

V rámci provádění stavby došlo na základě požadavků DOSS ke změnám v dopravně-inženýrských opatření oproti předpokladům PDPS.

Mott MacDonald
Národní 984/15
110 00
Praha 1
Česká republika

Tím dochází k úpravě množství prováděných prací oproti PDPS s celkovým dopadem na cenu díla 4 468 830.03,- Kč bez DPH.

AD konstatuje, že k navrženým změnám nemá připomínky a se ZBV č.3 souhlasí.

T +420 221 412 800
mottmac.com

Vyjádření za AD vypracoval:

Ing. Milan Petřík



III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy

Cenová kalkulace popožky

Stavební objekt: **SO 180 Dopravně inženýrská opatření**

p.č.	č. pol. v rozpočtu	popis položky		měrná jednotka	množství	
301	02940a.N	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE		KPL	1,000	
Rekapitulace rozkladu kalkulace		Cena pol. v Kč celkem v soupisu prací	55 000,00	Jednotková cena pol. v Kč	55 000,00	
způsob ocenění:		Cena položky stanovena kalkulací průměřených nákladů položky spolu s přírážkou průměřeného zisku, výrobní režie a správní režie.				
Rozklad ocenění položky: Výčetka a ocenění materiálu, prací a jiných cenových položek						
p.č.	číslo položky	Název položky	MJ položky	množství/MJ agreg. Položky	cena v Kč/MJ	celkem v Kč
		Materiál				
		Materiál celkem				0,00
		Mzdy				
		Mzdy celkem				0,00
		Doprava				
		Doprava celkem				0,00
		Mechanizace				
		Mechanizace celkem				0,00
		Ostatní				
		CN Proznak	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
		Ostatní celkem				50 000,00
		Přímé náklady celkem				50 000,00
		Režie				
		Výrobní režie	%	0,00		0,00
		Správní režie	%	5,00		2 500,00
		Režie celkem				2 500,00
		Přímé náklady + režie celkem				52 500,00
		Zisk	%	5,00		2 500,00
		Cena celkem na jednotku množství :				55 000,00



PROZNAK Praha, s.r.o.
Pikovická 244/17

Nabídka 220524

Zakázka č.:

Odběratel

147 00 Praha 4 - Braník
IČO: 27166392
DIČ: CZ27166392
Městský soud v Praze, spis. Zn. C 101345

Stavební firma HOBST a.s.
Splavná 1250
Praha 9
198 00

Vystavil: Ing. Stanislav Liška

Mail:

Tel.:

Fax:

IČO: 48033251
208419724

DIČ: CZ48033251

Strana: 1

Datum: 11.10.2022

Příjemce:

III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy (DIO/DIR)

P.č.	Kód	Název produktu	Dnů	Množství	MJ	Cena/MJ	Rabat	Bez DPH	Vč. DPH
1.	1-0114-0150	Výroba ostatní projekt DIO + vyřízení DIR		1	ks	50000		50 000,00	60 500,00
Celkem bez DPH:								50 000,00	Kč
Celkem včetně DPH:								60 500,00	Kč



Cenová nabídka

Číslo: CN20220218

Dodavatel:

SEDOZ DZ s.r.o.Primátorská 296/38
180 00 Praha 8

IČ: 24218537

DIČ: CZ24218537

Korespondenční adresa:

Poděbradova 1751, 289 22 Lysá nad Labem



Odběratel:

Stavební firma HOBST a.s.Soběšínská 2702
190 16 Praha

IČ: 48033251

DIČ: CZ48033251

Korespondenční adresa:

Mstětická 533, 250 91, Zeleneč

Datum vystavení dokladu: 06.10.2022

Vystavil : Chlup +420 777 614 491

Cenová nabídka : III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy

Jednorázové položky

Název	Mn.	j.	Kč/J	Sleva %	Cena po slevě	Celkem	DPH%
zpracování DIO + zajištění DIR komplet	1	ks	51000,00	0,00	51000,00	51000,00	21,00
Celkem :						51000,00	,- + DPH

Celkem za ostatní služby

51000,00 ,- + DPH

Sazba DPH	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)	K úhradě : 61710,00 Kč
21.0	51000,00	10710,00	61710,00	Razítko a podpis :
15.0	0,00	0,00		
Poštou			Převzal :	



Jiráskova 1519
251 01 Říčany u Prahy
Telefon: +420 323 601 237
IČO: 25056271, DIČ: CZ25056271
www.3kznacky.cz

Společnost zapsána u Městského
soudu Praha oddíl C, vložka 45840

Stavební firma Hobst a.s.
Adresa: Soběšinská 2702
190 16 Praha 9

IČ:
Kontakt: Ing. Marek Požár
Tel:
e-mail:

Cenová nabídka č. 347/2022

Název akce: III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10

Název			Cena celkem
Návrh DIO a vyřízení DIR			60 000,00 Kč
Vedlejší náklady			3 000,00 Kč
Celková cena bez DPH			63 000,00 Kč

Ceny jsou platné po dobu 12 měsíců.

Cena uvedena bez 21% DPH.

Fakturováno bude dle skutečnosti.

Přehled viz příloha.

Cenovou nabídku zpracoval:

Patrik Turoň

email:

Tel:

V Říčanech, dne

10.10.2022

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 14051

Datum vzniku a zápisu:	8. března 1993
Spisová značka:	C 14051 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Sídlo:	Národní 984/15, Staré Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo:	485 88 733
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	projektová činnost ve výstavbě výkon zeměměřičských činností výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Geologické práce poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Statutární orgán:	
Jednatel:	Ing. JAN LOŠKO, Ph.D., dat. nar. 9. dubna 1983 Dědinova 2008/13, Chodov, 148 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 22. srpna 2016
jednatel:	JAMES HUW KEIR HARRIS, dat. nar. 28. června 1968 LS290AP Ilkley, Ashfield, 1 Stubham Rise, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Den vzniku funkce: 5. dubna 2019
jednatel:	IAN MARTIN RICHARD GALBRAITH, dat. nar. 18. července 1963 SW154LA Londýn, 4 Ponsonby Road, Putney Heath, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Den vzniku funkce: 5. dubna 2019
jednatel:	Ing. MICHAL BABIČ, dat. nar. 9. července 1970 Magistrů 1529/11, Michle, 140 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 1. dubna 2022
Počet členů:	4
Způsob jednání:	Jednatelé jednají za společnost vůči třetím osobám vždy dva společně.
Prokura:	Ing. ONDŘEJ KOKEŠ, dat. nar. 17. února 1975 Rajmonova 1198/13, Kobylisy, 182 00 Praha 8 Ing. PETR MAKÁSEK, Ph.D., dat. nar. 21. listopadu 1981 K Nové Vsi č.ev. 633/10, Jinonice, 158 00 Praha 5 Mgr. Ing. MICHAL BERNAT, Ph.D., dat. nar. 3. února 1980 Botanická 821/29, Veveří, 602 00 Brno Ing. PETR HAVLAN, dat. nar. 27. března 1979 Riegrova 1882/13, Předměstí, 568 02 Svitavy K zastupování a podepisování za společnost je třeba souhlasného projevu vůle dvou prokuristů.
Společníci:	

Společník:	MOTT MACDONALD INTERNATIONAL LIMITED Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CRO 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Podíl:	Vklad: 80 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 99,9 % Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Společník:	MOTT MACDONALD HOLDCO LIMITED CRO2EE Croydon, Surrey, 8-10 Sydenham Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Registrační číslo: 1160930
Podíl:	Vklad: 20 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 0,1 % Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Základní kapitál:	100 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Datum založení společnosti 21.1.93 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.