


## **Dodatek č. 6 ke Smlouvě o projektu v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko**

(dále jen „dodatek“)

**Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj**

**se sídlem:** Staroměstské nám. 6, Praha 1, 110 15

**zastoupené:** RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce



(dále jen „poskytovatel dotace“)


na straně jedné

a

**Gmina Miejska Bolesławiec**

**se sídlem:** Rynek 41, 59-700 Bolesławiec, Polsko

**zastoupený/jednající:** Piotr Roman – Primátor Města Boleslawce



Plátce DPH

(dále jen „Hlavní příjemce dotace“)

na straně druhé

uzavřely dne **22.04.2020** Smlouvu o projektu v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko“ (dále jen „smlouva“), kterou se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko pro projekt:

**Centra tradičních řemesel na cestě Via Fabrilis**

**CZ.11.2.45/0.0/0.0/18\_029/0001837**

Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**tento dodatek původní smlouvy**

### Čl. 1

1. Čl. 2 Smlouvy se mění takto: Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30. 11. 2023.


### Čl. 2

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

### Čl. 3

1. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a bude distribuován a archivován v elektronické podobě.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek ke smlouvě bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Dodatek ke smlouvě uzavřený do 1. 7. 2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě uzavřený 1. 7. 2017 a později nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:  
Změnový list ze dne 11. 10. 2023.  
Monitorovací období projektu.

V Olomouci, dne .....



Za věcnou a formální správnost dodatku: .....

Vedoucí Společného sekretariátu

V Praze, dne .....



Za poskytovatele dotace: .....

Ředitel odboru Evropské územní spolupráce  
Ministerstva pro místní rozvoj České republiky

V....., dne.....



Za Hlavního příjemce dotace: .....

(statutární zástupce, funkce)



## Změnový list pro projekty realizované v rámci Interreg V-A CZ-PL

### Karta změny dla projektů realizovaných w ramach Interreg V-A CZ-PL

|  |  |
|--|--|
| Data přijetí wniosku o změnu WS (wypełnia WS):<br>/ Datum přijetí žádosti o změnu JS (vyplňuje JS): 9. 9. 2023   |  |
| <b>1. Dane identyfikacyjne projektu / Identifikační údaje projektu</b>   |  |
| Nr projektu / Č. projektu:   | CZ.11.2.45/0.0/18_029/0001837                  |
| Tytuł projektu / Název projektu:   | Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis |
| Partner wiodący / Vedoucí partner:   | Gmina Miejska Bolesławiec                      |
| Partner, którego dotyczy zmiana / Partner, kterého se změna týká:  | Gmina Miejska Bolesławiec                      |
| Numer zmiany / Číslo změny:  | 22   |
| Czy wydano Decyzję o finansowaniu / podpisano Umowę? / Było wydáno Rozhodnutí o financování / podepsána Smlouva?   | Tak / Ano – <del>Nie</del> / <del>Ne</del>     |
| Data podpisania Umowy / wydania Decyzji (jeśli dotyczy) / Datum podpisu Smlouvy / vydání Rozhodnutí (bylo-li podepsáno):   | 22.04.2020                                     |
| Zmiana ex-post? / Změna ex-post?   | <del>Tak</del> / <del>Ano</del> - Nie / Ne     |
| <b>2. Zakres i uzasadnienie zmiany / Rozsah a zdůvodnění změny</b>   |  |
| <b>2.1. Prosimy opisać zakres planowanej zmiany / Popište rozsah plánované změny:</b>  |  |
| Pole povinné pouze pro finanční změny / Pole obowiązkowe tylko dla zmian finansowych   |  |
| <p>Partner Wiodący projektu, zwraca się z prośbą o wydłużenie czasu realizacji projektu do 30 listopada 2023 r. Konsekwencją niniejszej zmiany jest również wniosek o wydłużenie do tego samego dnia daty realizacji jednego z głównych planowanych do osiągnięć działań „Przeprowadzenie warsztatów rzemieślniczych dla 2200 uczestników“, daty zakończenia kluczowego działania „Uruchomienie Centrum Dawnych Technik Garncarskich w Bolesławcu“ oraz daty osiągnięcia przez Gminę Miejską Bolesławiec wartości docelowej wszystkich wskaźników projektu, gdyż daty są w projekcie zgodne z terminem zakończenia projektu.</p> <p>Vedoucí partner projektu žádá o prodloužení doby realizace projektu do 30. listopadu 2023. Důsledkem této změny je také požadavek na prodloužení termínu realizace jedné z hlavních aktivit plánovaných pro úspěchy „Vedení řemeslných dílen pro 2200 účastníků“ ke stejnému dni, termín dokončení klíčové aktivity „Spuštění Centra Staré hrnčířské techniky v Bolesławci“ a datum, kdy obec Bolesławiec dosáhla cílové hodnoty všech indikátorů projektu, protože data v projektu jsou v souladu s datem dokončení projektu.</p> |  |
| <b>2.2. Prosimy napisać co jest przyczyną powstania zmiany w projekcie / Uvedte co je příčinou změny v projektu:</b>   |  |
| Centrum Dawnych Technik Garncarskich (CDTG) w Bolesławcu, którego uruchomienie jest jednym z kluczowych działań w projekcie, to duża inwestycja, która poddawana była w czasie trwania projektu zmianom zarówno co do jej zakresu, jak i miejsca realizacji. Zmiany te spowodowane były problemami technicznymi obiektu i decyzjami administracyjnymi na szczeblu rządowym co do bezpośredniego otoczenia obiektu, a także pogorszeniem się sytuacji ekonomicznej Beneficjenta z powodu gwałtownego wzrostu cen usług i materiałów budowlanych od czasu rozpoczęcia projektu. Głównie z tego ostatniego powodu wznacnie wzrosły koszty   |  |



ponoszone przez Beneficjenta w tym działaniu. W zakres kosztów ponoszonych przez Beneficjenta wchodzi nie tylko wkład własny, ale przede wszystkim część wydatków uznawana dotychczas za niekwalifikowalne. Za niekwalifikowalne uznawane były bowiem dotychczas nowe pozycje budżetu, które pojawiały się podczas zmian co do zakresu i miejsca inwestycji. Mimo że zasady programu pozwalały ich na kwalifikowalność, nie pozwalał na to ograniczony budżet pierwotny dofinansowania. Ponadto w trakcie trwania inwestycji wystąpiła konieczność przeprowadzenia nie dających się przewidzieć wcześniej robót dodatkowych na części prac będących dotychczas niekwalifikowalnymi, co skutkuje kolejnym wzrostem wydatków. Wszystkie te okoliczności spowodowały poważny wzrost wydatków ponoszonych przez Beneficjenta od początku realizacji projektu. Ich udźwignięcie przerasta obecnie możliwości będącego w coraz gorszej kondycji budżetu Gminy Mlejskich Bolesławiec i dlatego na końcowym etapie realizacji projektu Beneficjent planował wystąpienie o zwiększenie kwoty dofinansowania poprzez przyznanie środków na współfinansowanie prac będących dotychczas niekwalifikowalnymi, a mogącymi być uznanymi za kwalifikowalne w świetle zasad programu oraz wynikłych robót dodatkowych. Ponieważ projekt dobiega już końca, a zmiana ta, jako zmiana istotna, musi być procedowana przez Komitet Monitorujący i wymaga odpowiedniego zakresu czasu. Z tego powodu Beneficjent wnioskuje o wydłużenie z przyczyn administracyjnych czasu realizacji projektu o jeden miesiąc, do 30.11.2023 r. Wniosek o wydłużenie do tego samego dnia daty realizacji jednego z głównych planowanych do osiągnięć działań „Przeprowadzenie warsztatów rzemieślniczych dla 2200 uczestników“, daty zakończenia kluczowego działania „Uruchomienie Centrum Dawnych Technik Garncarskich w Bolesławcu“ oraz daty osiągnięcia przez Gminę Miejską Bolesławiec wartości docelowej wszystkich wskaźników projektu jest konsekwencją zmiany terminu zakończenia całego projektu. Warsztaty rzemieślnicze w nowo powstałym CDTG, stanowiące element kluczowego działania „Uruchomienie Centrum Dawnych Technik Garncarskich w Bolesławcu“, w swym zamierzeniu mają zostać rozpoczęte w czasie trwania projektu i mają być realizowane w sposób ciągły i nieprzerwany także po zakończeniu projektu. Data zakończenia projektu jest w tym przypadku jedynie datą umowną podsumowania wskaźnika uczestników warsztatów w ramach projektu. Daty osiągnięcia wartości docelowej wskaźników przez cały okres realizacji projektu pokrywają się z terminem zakończenia projektu jako momentem ustania wszystkich działań.

Centrum staré hrnčířské techniky (CDTG) v Bolesławci, jehož spuštění je jednou z klíčových aktivit projektu, je velkou investicí, která v průběhu projektu doznala změn jak co do rozsahu, tak místa realizace. Tyto změny byly způsobeny technickými problémy zařízení a administrativními rozhodnutími na úrovni vlády týkajícími se bezprostředního okolí zařízení, jakož i zhoršením ekonomické situace Příjemce v důsledku prudkého nárůstu cen služeb a stavebního materiálu od r. zahájení projektu. Zejména z posledně uvedeného důvodu se náklady vynaložené příjemcem na tuto činnost výrazně zvýšily. Rozsah nákladů vynaložených příjemcem zahrnuje nejen vlastní příspěvek, ale především část výdajů, které byly dříve považovány za nezpůsobilé. Dříve byly nové položky rozpočtu, které se objevily při změnách v rozsahu a umístění investice, považovány za nezpůsobilé. Přestože pravidla programu umožňovala, aby byly způsobilé, omezený počáteční rozpočet grantu to neumožňoval. V průběhu investice bylo navíc nutné provést nepředvídatelné práce na některých dříve nezpůsobilých pracích, což má za následek další nárůst výdajů. Všechny tyto okolnosti vedly k výraznému nárůstu nákladů vynaložených příjemcem od počátku realizace projektu. Jejich kapacita nyní přesahuje možnosti rozpočtu Obce Bolesławiec, která je ve stále horším stavu, a proto příjemce plánoval v závěrečné fázi projektu požádat o navýšení částky spolufinancování o poskytnutí prostředků na spolufinancování prací, které byly dříve nezpůsobilé, ale mohly být považovány za způsobilé ve světle pravidel programu až ních vyplývajících dodatečných prací. Protože projekt se chýlí ke konci a tato změna jako významná změna musí být zpracována Monitorovacím výborem a vyžaduje odpovídající časový rámec. Z tohoto důvodu příjemce žádá z administrativních důvodů o prodloužení doby realizace projektu o jeden měsíc, do 30. listopadu 2023. Žádost o prodloužení termínu realizace jedné z hlavních plánovaných aktivit pro úspěchy „Vedení řemeslných dílen pro 2200 účastníků“ do stejného dne, termín dokončení klíčové aktivity „Spuštění Centra starých hrnčířských technik v Bolesławci“ a termín dosažení cílové hodnoty všech indikátorů u projektu Magistrátu Bolesławiec je



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

důsledkem změny termínu dokončení celého projektu. Řemeslné dílny v nově zřízeném CDTG, tvořící součást klíčové aktivity „Spuštění Centra starodávných hrnčířských technik v Bolesławci“, mají být zahájeny v době trvání projektu a mají být realizovány průběžně a bez přerušení i po ukončení projektu. V tomto případě je datum ukončení projektu pouze smluvním datem pro shrnutí míry účastníků workshopu v rámci projektu. Termíny dosažení cílové hodnoty indikátorů po celou dobu realizace projektu se shodují s datem ukončení projektu jako okamžikem ukončení všech aktivit.

**1.1. Wpływ zmiany na współpracę transgraniczną projektu lub jego oddziaływanie** (prosimy opisać czy poprzez zmianę w projekcie dojdzie do zmian w jakości, intensywności czy zakresie pierwotnie planowanej współpracy pomiędzy partnerami projektu lub zmiany w oddziaływaniu projektu ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania po drugiej stronie granicy)

**/ Vliv změny na přeshraniční spolupráci projektu nebo dopad projektu:**

(popište prosím, zda na základě změny v projektu dojde ke změně kvality, intenzity či rozsahu původně plánované spolupráce mezi partnery projektu nebo dojde ke změně v dopadu projektu, s důrazem na přeshraniční dopad)

**Wpływ zmiany na kryteria współpracy transgranicznej / Vliv změny na kritéria přeshraniční spolupráce:**

- Pozytywny / Pozitivní  
 Neutralny / Neutrální  
 Negatywny / Negativní

**Wpływ zmiany na oddziaływanie transgraniczne projektu / Vliv změny na přeshraniční dopad projektu:**

- Pozytywny / Pozitivní  
 Neutralny / Neutrální  
 Negatywny / Negativní

**Krótkie uzasadnienie / Stručné zdůvodnění:**

Zmiana przyczyni się do lepszego osiągnięcia celu głównego Programu. Umożliwi zwiększenie atrakcyjności obszaru pogranicza poprzez wsparcie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego. Pośrednią korzyścią będzie także intensyfikacja kontaktów mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego, które stanowiąc będą podstawę do nawiązania dalszej współpracy w różnych dziedzinach życia.

Změna přispěje k lepšímu dosažení hlavního cíle Programu. Umožní zvýšit atraktivitu příhraniční oblasti podporou a vědomým využíváním potenciálu společného kulturního dědictví. Nepřímým přínosem bude i prohloubení kontaktů mezi obyvateli polsko-českého pohraničí, které budou základem pro navázání další spolupráce v různých oblastech života.

**Krótkie uzasadnienie / Stručné zdůvodnění:**

Zmiana przyczyni się do lepszego oddziaływania transgranicznego. Jej efektem będzie zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru pogranicza poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego, jakie posiada zarówno zabytkowe centrum miasta, jak i zabytkowy budynek, kojarzony w świadomości turystów jako budynek muzealny.

Změna přispěje k lepšímu přeshraničnímu dopadu. Jeho efektem bude zvýšení turistické atraktivity příhraniční oblasti využitím turistického potenciálu jak historického centra města, tak historické budovy, spojené v povědomí turistů jako muzejní budova.

**1.2. Wniosek o zmianę danych w MS2014+ - części wniosku projektowego i załączników, na które ma zmiana wpływ (należy usunąć pozycje, które nie dotyczą zmiany) / Žádost o změnu údajů v MS2014+ - části projektové žádosti a přílohy, na které má změna vliv (nerelevantní odstraňte):**

Kluczowe działania / Klíčové aktivity

Przewidywany termin zakończenia / Předpokládané datum ukončení

Przewidywany czas trwania (w miesiącach) / Předpokládaná doba trvání (v měsících)



## Přílohy / Załączniki\*:

**\*W przypadku zmian w załącznikach należy do Karty zmiany załączyć propozycję brzmienia nowego załącznika. / V případě změn v přílohách je nutné ke Změnovému listu přiložit navrhované znění nové přílohy.**

## Pierwotnie / Původní\*:

\*Prosimy wprowadzić pierwotne dane z poszczególnych pól z wniosku projektowego lub załączników, które w wyniku wniosku o zmianę ulegną zmianie. / Uveďte prosím původní údaje z jednotlivých částí projektové žádosti či příloh, které se mají v důsledku žádosti o změnu upravit.

## Nowa wartość / Opis / Nowá hodnota / Popis\*:

\*Prosimy o wprowadzenie nowej wartości poszczególnych pól / załączników, które w wyniku wniosku o zmianę ulegną zmianie. / Uveďte nové hodnoty jednotlivých částí / příloh, které se mají v důsledku žádosti o změnu upravit.

## Lokalizacja / Umístění

## Główne planowane do osiągnięcia działania/ Hlavní plánované činnosti, kterých má být dosaženo

| Nr/<br>Č | Główne planowane do osiągnięcia działania/<br>Hlavní plánované činnosti,<br>kterých má být dosaženo                | Data realizacji/<br>Datum provedení |
|----------|--|-------------------------------------|
| 1        | Zakończenie robót konserwatorsko-budowlanych/ Konec ochrony a stavebních prací                                     | 30.06.2023                          |
| 2        | Udostępnienie centrum uczestnikom warsztatów/<br>Poskytování centra účastníkům workshopu3                          | 30.09.2023                          |
| 3        | Przeprowadzenie warsztatów rzemieślniczych dla 2200 uczestników /„Provedení řemeslných dílen pro 2 200 účastníků“, | 31.10.2023                          |
| 4        | Organizacja 2 wystaw stałych/ Organizování 2 stálých expozic   | 31.10.2023                          |

Przewidywany termin rozpoczęcia / Předpokládané datum zahájení: 01.01.2020  
 Przewidywany termin zakończenia / Předpokládané datum ukončení: 31.10.2023

Przewidywany czas trwania (w miesiącach) / Předpokládaná doba trvání (v měsících): 46

Kluczowe działania / Kličové aktivity

## Lokalizacja / Umístění

## Główne planowane do osiągnięcia działania/ Hlavní plánované činnosti, kterých má být dosaženo

| Nr/<br>Č | Główne planowane do osiągnięcia działania/<br>Hlavní plánované činnosti,<br>kterých má být dosaženo | Data realizacji/<br>Datum provedení |
|----------|---|-------------------------------------|
| 1        | Zakończenie robót konserwatorsko-budowlanych/ Konec ochrony a stavebních prací                      | 28.07.2023                          |
| 2        | Udostępnienie centrum uczestnikom warsztatów/<br>Poskytování centra účastníkům workshopu            | 30.09.2023                          |
| 3        | Przeprowadzenie warsztatów rzemieślniczych/„Provedení řemeslných dílen pro 2 200 účastníků“,        | 30.11.2023                          |
| 4        | Organizacja 2 wystaw stałych/ Organizování 2 stálých expozic  | 31.10.2023                          |

Przewidywany termin rozpoczęcia / Předpokládané datum zahájení: 01.01.2020

Przewidywany termin zakończenia / Předpokládané datum ukončení: 30.11.2023

Przewidywany czas trwania (w miesiącach) / Předpokládaná doba trvání (v měsících): 47

Kluczowe działania / Kličové aktivity



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

| Nr/<br>Č | Nazwa działania<br>kluczowego /<br>Název klíčové<br>aktivy   | Data<br>rozpoczęcia<br>/ Datum<br>zahájení | Datamzakończenia<br>/ Datum ukončení | Nr/<br>Č | Nazwa działania<br>kluczowego /<br>Název klíčové<br>aktivy   | Data<br>rozpoczęcia<br>/ Datum<br>zahájení | Datamzakończenia<br>/ Datum ukončení |
|----------|--|--|--------------------------------------|----------|--|--|--------------------------------------|
| 1        | Zarządanie<br>projektem /<br>Řízení projektu   | 01.01.2020                                 | 31.10.2023                           | 1        | Zarządanie<br>projektem /<br>Řízení projektu   | 01.01.2020                                 | 30.11.2023                           |
| 2        | Działania<br>promocyjne i<br>informacyjne /<br>Propagační a<br>informační<br>činnosti  | 01.01.2020                                 | 31.10.2023                           | 2        | Działania<br>promocyjne i<br>informacyjne /<br>Propagační a<br>informační<br>činnosti  | 01.01.2020                                 | 31.10.2023                           |
| 3        | Uruchomienie<br>Centrum<br>Dawnych<br>Technik<br>Garncarskich w<br>Bolesławcu /<br>Zprovoznění<br>Centra pro<br>historické<br>hrnčířské<br>technologie v<br>Bolesławci | 01.01.2020                                 | 31.10.2023                           | 3        | Uruchomienie<br>Centrum<br>Dawnych<br>Technik<br>Garncarskich w<br>Bolesławcu /<br>Zprovoznění<br>Centra pro<br>historické<br>hrnčířské<br>technologie v<br>Bolesławci | 01.01.2020                                 | 30.11.2023                           |
| 4        | Uruchomienie<br>Centrum<br>Zdobnictwa<br>Papieru w<br>Jaromeru /<br>Zprovoznění<br>Centra pro<br>zdobení papíru v<br>Jaroměři  | 01.01.2020                                 | 31.10.2023                           | 4        | Uruchomienie<br>Centrum<br>Zdobnictwa<br>Papieru w<br>Jaromeru /<br>Zprovoznění<br>Centra pro<br>zdobení papíru v<br>Jaroměři  | 01.01.2020                                 | 31.10.2023                           |
| 5        | Uruchomienie<br>Centrum<br>Dawnego<br>Szklarstwa w<br>Kłodzku /<br>Zprovoznění<br>Centra pro<br>historické<br>sklářství v<br>Kłodzku                                   | 01.01.2020                                 | 31.10.2023                           | 5        | Uruchomienie<br>Centrum<br>Dawnego<br>Szklarstwa w<br>Kłodzku /<br>Zprovoznění<br>Centra pro<br>historické<br>sklářství v<br>Kłodzku                                   | 01.01.2020                                 | 31.10.2023                           |
| 6        | Organizacja<br>warsztatów i<br>pokazów<br>popularyzujących<br>dawne rzemiosła<br>/ Uspořádání<br>workshopů a<br>prezentací pro<br>propagaci<br>historických<br>řemesel | 01.01.2020                                 | 31.10.2023                           | 6        | Organizacja<br>warsztatów i<br>pokazów<br>popularyzujących<br>dawne rzemiosła<br>/ Uspořádání<br>workshopů a<br>prezentací pro<br>propagaci<br>historických<br>řemesel | 01.01.2020                                 | 31.10.2023                           |



| 7   | Organizacja wystaw popularyzujących dawne rzemiosła / Uspořádání výstav pro popularizaci historických řemesel  | 01.01.2020                                 | 31.10.2023  | 7   | Organizacja wystaw popularyzujących dawne rzemiosła / Uspořádání výstav pro popularizaci historických řemesel  | 01.01.2020                                 | 31.10.2023  |
|---|--|--|---|---|--|--|---|
| <b>Wskaźniki – beneficjent Muzeum Ceramiki / Indikatory za partnery (Muzeum Ceramiki)</b> |  |  |   | <b>Wskaźniki – beneficjent Muzeum Ceramiki / Indikatory za partnery (Muzeum Ceramiki)</b> |  |  |   |
| Kod   | Nazwa wskaźnika /<br>název indikátoru  | Wartość<br>docelowa<br>/ Cílová<br>hodnota | Data<br>wartości<br>docelowej /<br>Datum<br>cílové<br>hodnoty | Kod   | Nazwa wskaźnika /<br>název indikátoru  | Wartość<br>docelowa<br>/ Cílová<br>hodnota | Data<br>wartości<br>docelowej /<br>Datum<br>cílové<br>hodnoty |
| 91003   | Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví / Liczba zrealizowanych wspólnych mechanismów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego   | 1  | 31.10.2023  | 91003   | Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví / Liczba zrealizowanych wspólnych mechanismów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego   | 1  | 30.11.2023  |
| 91005   | Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí / Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 11000                                      | 31.10.2023  | 91005   | Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí / Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 11000                                      | 30.11.2023  |





PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

|       |  |   |            |       |  |   |            |
|-------|--|---|------------|-------|--|---|------------|
| 91002 | Počet elementů kulturního /přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou / Liczba elementów bogactwa kulturowego / przyrodniczego o podniesionej atrakcyjności | 1 | 31.10.2023 | 91002 | Počet elementů kulturního /přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou / Liczba elementów bogactwa kulturowego / przyrodniczego o podniesionej atrakcyjności | 1 | 30.11.2023 |
| 91010 | Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení / Liczba korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania   | 0 | 31.10.2023 | 91010 | Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení / Liczba korzystających z objektów zbiorowego zakwaterowania   | 0 | 30.11.2023 |

## 2. Stanowisko Kontrolera Partnera Wiodącego / Stanowisko kontrolora Vedoucího partnera

*Wypełnia kontroler / Vypĺňuje kontrolor*

W związku z koniecznością umożliwienia Beneficjentowi złożenia opisanego w karcie zmiany kolejnego wniosku o zmianę istotną, który będzie dotyczył rozszerzenia katalogu wydatków kwalifikowalnych i w konsekwencji wymagać będzie długotrwałej analizy oraz procedowania przez Komitet Monitorujący, KK wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do 30 listopada 2023 r.

## 3. Uzupełniające stanowisko Kontrolera Partnera Projektu, którego zmiana dotyczy / Doplňující stanovisko kontrolora partnera projektu, kterého se změna týká:

*Wypełnia kontroler / Vypĺňuje kontrolor*

j.w.

### Typ zmiany / Typ změny:

~~Nieistotna — do decyzji kontrolera / Nepodstatná — na rozhodnutí kontrolora~~

~~Nieistotna — do decyzji WS / Nepodstatná — na rozhodnutí JS~~

**Istotna – do decyzji IZ (wymagany Aneks do Umowy / Decyzji) / Podstatná – na rozhodnutí ŘO (vyžaduje dodatek ke Smlouvě / Rozhodnutí)**

~~Istotna — do decyzji KM (wymagany Aneks do Umowy/Decyzji) / Podstatná — na rozhodnutí MV (vyžaduje dodatek ke Smlouvě / Rozhodnutí)~~

## 4. Stanowisko WS / Stanowisko JS

\*według typu zmiany / podle typu změny

**Data wydania stanowiska / Datum vydání stanoviska: .....**

Vedoucí partner žádá o prodloužení termínu realizace projektu do dne **30. 11. 2023**. Jedná se o projekt, kterého realizace je dodatečně monitorována ze strany JS. I přes řadu dřívějších problémů projekt nyní spěje k úspěšnému dosažení všech stanovených cílů. Prodloužení doby realizace umožní polskému partnerovi dokončit všechny aktivity a požádat o nezbytné změny v projektu.



JS bere v potaz kladné stanovisko kontrolora ohledně změny. **Stanovisko JS ke je změně kladné.**

//

Partner Wiodący wnioskuje o przedłużenie terminu realizacji projektu **do 30.11.2023 r.** Jest to projekt, którego realizacja jest dodatkowo monitorowana ze strony WS. Mimo szeregu wcześniejszych problemów w chwili obecnej projekt zbliża się do udanej realizacji wszystkich celów projektu. Przedłużenie terminu realizacji umożliwi polskiemu partnerowi dokończenie wszystkich działań i złożenie wniosku o niezbędne zmiany w projekcie.

WS bierze pod uwagę pozytywne stanowisko kontrolera w sprawie zmiany. **Stanowisko WS w sprawie zmiany jest pozytywne.**

#### 5. Stanowisko IZ / KM / Stanowisko ŘO / MV\*

\*według typu zmiany / podle typu změny

**Data wydania stanowiska / Datum vydání stanoviska: 2. 10. 2023**

Řídicí orgán souhlasí s prodloužením realizace projektu **do 30. 11. 2023.** ŘO bere do úvahy kladné stanovisko k požadované změně ze strany národního kontrolora a JS.

IZ wyraża zgodę na przedłużenie realizacji projektu **do 30 listopada 2023.** IZ bierze pod uwagę pozytywne stanowisko kontrolera krajowego i WS.

#### 6. Decyzja dotycząca wnioskowanej zmiany / Rozhodnutí týkající se požadované změny

Zatwierdzona / Schválena

~~Odrzucona / Zamítnuta~~

~~Częściowo zatwierdzona / Částečně schválena~~

~~Zatwierdzona z warunkiem (należy sformułować warunek) / Schválena s podmínkou (je nutné uvést podmínku): .....~~

~~Wniosek o zmianę nie był administrowany z powodów uchybień formalnych (jakich) / Žádost o změnu nebyla administrována z důvodů formálních pochybení (jakých):.....~~

Uwaga / Poznámka:

#### 7. Protokół przekazania decyzji dotyczącej wniosku o zmianę / Protokol o předání rozhodnutí týkajícího se žádosti o změnu

Administrował w WS / V JS administroval:

Rafal Prietzel

Data przekazania decyzji Beneficjentowi w MS2014+ / Datum předání rozhodnutí Příjemci v MS2014+:

11. 10. 2023

#### 8. Załączniki / Přílohy

Lista / Seznam:

1. ---

**Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu / Okres monitorowania projektu oraz harmonogram składania raportów monitorujących i wniosków o płatność**

|   |  |
|---|--|
| Název projektu / Nazwa projektu   | Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis |
| Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu   | CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001837              |
| Datum registrace projektu v MS2014+ / Data rejestracji projektu w MS2014+   | 21.09.2018                                     |
| Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu / Faktyczna data rozpoczęcia fizycznej realizacji projektu         | 01.04.2019                                     |
| Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu / Przewidywana data zakończenia fizycznej realizacji projektu | 30.11.2023                                     |
| Celkové způsobilé výdaje (EUR) / Całkowite wydatki kwalifikowalne (EUR)   | 3 229 468,88                                   |
| Perioda zpráv (měs.)* / Okres raportowania (miesięczny)*  | 6,00   |
| Udržitelnost projektu / Trwałość projektu   | ANO / TAK                                      |

**Návod / Instrukcja:**

- list 1 je pracovní, na listu 2 vznikne čistopis přílohy č. 5  
Rozhodnutí/Smlouvy / arkusz nr 1 jest wersją roboczą, przy użyciu arkusza nr 2 powstanie czysty formularz do załączniku nr 5 Decyzji/Umowy

- vyplňují se pouze pole vybarvené světle žlutou, údaje se samy kopírují na list 2 / wypełniają się tylko pola oznaczone kolorem jasnie żółtym, dane się automatycznie kopiują na arkusz nr 2

| období v měsících / okres w miesiącach | Monitorovací období / Okres monitorujący |                    |                | typ souhrnné zprávy / Typ raportu zbiorczego | Termin předložení / Termin podania |   |
|--|--|--------------------|----------------|--|------------------------------------|---|
|  | pořadí / kolejność                       | počátek / początek | konec / koniec |  | dílčí zprávy / raportu częściowego | souhrnné zprávy se žádostí o platbu / raportu zbiorczego razem z wnioskiem o płatność |
| 22,0                                   | 1.                                       | 22.09.2018         | 30.06.2020     | první / pierwszy                             | 30.07.2020                         | 28.10.2020  |
| 6,0                                    | 2.                                       | 01.07.2020         | 31.12.2020     | průběžná / bieżący                           | 30.01.2021                         | 30.04.2021  |
| 6,0                                    | 3.                                       | 01.01.2021         | 30.06.2021     | průběžná / bieżący                           | 30.07.2021                         | 28.10.2021  |
| 6,0                                    | 4.                                       | 01.07.2021         | 31.12.2021     | průběžná / bieżący                           | 30.01.2022                         | 30.04.2022  |
| 6,0                                    | 5.                                       | 01.01.2022         | 30.06.2022     | průběžná / bieżący                           | 30.07.2022                         | 28.10.2022  |
| 6,0                                    | 6.                                       | 01.07.2022         | 31.12.2022     | průběžná / bieżący                           | 30.01.2023                         | 30.04.2023  |
| 6,0                                    | 7.                                       | 01.01.2023         | 30.06.2023     | průběžná / bieżący                           | 30.07.2023                         | 28.10.2023  |
| 5,0                                    | 8.                                       | 01.07.2023         | 30.11.2023     | závěrečná / końcowy                          | 30.12.2023                         | 29.03.2024  |

\* Monitorovací období je 6 měsíců. Výjimkou jsou první a poslední monitorovací období, která mohou být delší než 6 měsíců. / Okres monitorowania wynosi 6 miesięcy. Wyjątek stanowią pierwszy i ostatni okres monitorowania, które mogą być dłuższe niż 6 miesięcy.