

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO



č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2023/0924

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: primátorkou Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D.
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních:
Ing. Lucie Hartmanová, tel.: 725 644 826, e-mail: lucie.hartmanova@mmhk.cz
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Bc. Petr Macák, MBA, tel.: 603 560 164, e-mail: macak@tshk.cz
Václav Lédl, DiS., tel.: 731 131 201. ledl@tshk.cz

a

2. **Zhotovitel:** **ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.**
Sídlo: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Milošem Andrysem, jednatelem společnosti
IČ: 42228573
DIČ: CZ42228573
Spisová značka: C749 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: 
Kontakt: 

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo CES 2023/0924 ze dne 24.5.2023 (dále jen „smlouva“)

MŠ Josefa Gočára (Škroupova) – rekonstrukce školní přípravný jídel

I.

Odůvodnění a předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II. odst. 4 Smlouvy a dále v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou

se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, na realizaci následující změny závazku ze Smlouvy:

2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o následující změny:
 - **Úprava chlazení:** Změna zahrnuje úpravu a zjednodušení chlazení prostoru varny. Bude snížen počet vnitřních jednotek na 1 a snížena výkonnost venkovní jednotky. Tato změna má pozitivní dopad na energetiku chladicího systému a na snížení akustického výkonu ve venkovním prostoru.
 - **Drobné stavební úpravy:** Změna zahrnuje doplnění drobných stavebních prací nutných k řádnému dokončení díla.
 - **Drobné vícepráce:** Změna zahrnuje doplnění drobných dodávek nutných k řádnému dokončení díla.
 - **Úprava vstupu:** Předmětem změny je úprava plochy před schodištěm u rampy. Plocha byla vybetonována a vyspádována směrem od objektu, aby nedocházelo k zatékání dešťových vod pod objekt.
 - **Odpočet neprovedených prací:** Změna zahrnuje odpočet prací a dodávek, které nebyly dodány.
3. Všechny změny (vícepráce i méněpráce) jsou podrobně popsány v rámci změnového listu a rozpočtů, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku. V souhrnu se tedy jedná o méněpráce za cenu – 49.675,35 Kč bez DPH.
4. V návaznosti na shora specifikované změny závazku v odst. 2 tohoto článku se strany dohodly na změně čl. V odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:

1. *Strany se dohodly, že cena za dílo činí:*

Cena bez DPH	3.064.315,39 Kč
DPH 21 %	643.506,23 Kč
Celková cena za dílo vč. DPH	3.707.821,62 Kč

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Tento dodatek byl schválen usnesením č. RM/2023/1177 na 14. zasedání Rady města Hradec Králové konané dne 10.10.2023.

4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 500 03 Hradec
Králové, CZ
IČO: 00268810
DS: bebb2in

a

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.
Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové
IČO: 42228573
DS: dc63k5j

- vymezení předmětu dodatku: Vícepráce ke smlouvě o dílo – MŠ Josefa Gočára (Škroupova) – rekonstrukce školní přípravný jídel.
- cena: 3.064.315,39 bez DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: Změnový list č. 2 vč. změnového rozpočtu ze dne 25.9.2023

V Hradci Králové dne 13.10.2023

**Miloš
Andrys**
Digitálně podepsal
Miloš Andrys
Datum: 2023.10.13
10:09:38 +02'00'

za zhotovitele

Miloš Andrys
jednatel společnosti
ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

V Hradci Králové dne

**Mgr. et Mgr.
Pavína
Springerová, Ph.D.**
Digitálně podepsal Mgr. et
Mgr. Pavína Springerová,
Ph.D.
Datum: 2023.10.26 10:20:54
+02'00'

za objednatele

Mgr. et Mgr. Pavína Springerová, Ph.D.
primátorka
Statutární město Hradec Králové