

DODATEK Č. DOD/2023/4
KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/33/1130/0139/2022
„Stavba sportovního zázemí FK Koloděje“

Smluvní strany:

Městská část Praha - Koloděje

se sídlem Praha 916, Koloděje, K jízdárně 9/20

IČ: 00240338

zastoupená Ing. Angelou Morávkovou, starostkou

(dále jen „objednatel“)

a

IM-stav Praha s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíle C, vložce 84107

se sídlem Praha, Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 180 00

IČ: 26465728

zastoupená Petrem Michovským, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SML/33/0139/2022 „Stavba sportovního zázemí FK Koloděje“ (dále jen „Dodatek č. 3“):

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Objednatel a zhotovitel mezi sebou dne 4.1.2023 uzavřeli Smlouvu o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací – výstavby sportovního zázemí FK Koloděje, která byla následně změněna co rozsahu díla a ceny na základě dodatku č. 1 a dodatku č. 2 ze dne 23.6.2023 (dále jen „Smlouva“, předmět plnění dle Smlouvy dále také jen „Dílo“).
- 1.2 Vzhledem ke skutečnosti, že po uzavření Smlouvy došlo k nutnosti změny rozsahu Díla a dílčím změnám technického provedení Díla oproti původní Projektové dokumentaci Díla, přičemž tyto změny byly vyvolány v důsledku objednateli nepředvídatelných okolností při uzavření Smlouvy, které nebylo možno ovlivnit a které nebyly způsobeny zhotovitelem, které s ohledem na technologické postupy není možné provést v původně sjednaném termínu pro provedení díla, s tím, že se zároveň jedná o nepodstatné změny Díla ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), došlo mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě o termínu realizace Díla. Smluvní strany zároveň shodně konstatují, že Dílo je již po dohodě stran prováděno dle těchto změněných pokynů a uzavření tohoto Dodatku má proto pouze formální charakter stvrzení změn Díla.

II.

Předmět Dodatku

- 2.1 Smluvní strany se v návaznosti na čl. I. odst. 1.2 tohoto Dodatku shora a ustanovení čl. XIV. odst. 27.1. Smlouvy dohodly na změně ustanovení čl. III. odst. 5.1 Smlouvy o době pro provedení díla

tak, že původní ustanovení tohoto článku se zrušuje a nahrazuje se následujícím zněním:

„5.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do 31.10.2023.“

- 2.2 V návaznosti změnu termínu pro dokončení Díla se Smluvní strany dohodly na aktualizaci harmonogramu dle čl. III. odst. 5.2 Smlouvy, s tím, že nový aktualizovaný harmonogram je přílohou tohoto Dodatku č. 3.

III.


Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají nezměněna a nadále v platnosti a účinnosti v plném rozsahu.
- 3.2. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy, a je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti pak okamžikem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán dle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, že si Dodatek před jeho podepsáním řádně přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, což stvrzují svými níže připojenými podpisy.


V Praze dne 19.10. 2023



Městská část Praha - Koloděje



V Praze dne 19.10. 2023



Petr Michovský
jednatel

DOLOŽKA

V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto městská část Praha - Koloděje potvrzuje, že tento dokument schválilo zastupitelstvo městské části Praha - Koloděje usnesením č. 1018/2023 dne 19.10.2023