

Smluvní strany:

Město Rokycany

se sídlem MěÚ Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany
IČO 00259047

jednající ve věcech smluvních: Václav Kočí, starosta

zastoupený ve věcech technických: Ing. Jiří Hlad, Blanka Korfová

zastoupený ve věcech správce zeleně: Ing. Lucie Stehlíková

dále jako **objednatel**

a

AREA group s.r.o.

zapsaný v OR vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 8137

se sídlem: Šafaříkova sady 5, 301 00 Plzeň

IČO: 25203231

zastoupený/jednající ve věcech smluvních: Ing. arch. Pavel Bořík

zastoupený/jednající ve věcech technických: Ing. arch. Pavel Bořík

dále jako **zhotovitel**

uzavírají tento

D O D A T E K č. 1

Čl. I

Prohlášení

1.1 Smluvní strany uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo SP01038 ze dne 6.1.2016 (dále také „Smlouva“) na zpracování projektové dokumentace stavby **„Rekonstrukce místní komunikace ulice Mokroušská včetně ulice Klidná a části ulice Nová a Št'áhlavská“**, a to v rozsahu dokumentace pro územní řízení I., II. a III. etapu a dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby pro I. etapu. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové dokumentace pro územní řízení se podařilo městu Rokycany získat do svého vlastnictví veškeré pozemky i v II. etapě, je možné zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby zároveň pro I. a II. etapu stavby včetně podání žádosti o stavební povolení. Tímto dodatkem se mění cena díla o částku za zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby II. etapy o částku 203.400,- Kč bez DPH (246.114,- Kč vč. DPH). Tato cena byla nabídnuta zhotovitelem v rámci výběrového řízení 30.11.2015, a to projektová dokumentace pro stavební povolení v ceně 133.100,- Kč vč. DPH a projektová dokumentace pro provádění stavby II. etapy v ceně 113.014,- Kč vč. DPH.

Čl. II

Předmět

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, že **čl. I. Předmět díla, odst. 2.** se rozšiřuje o následující odrážky:

„- zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby pro etapu č. II včetně zpracování kompletní žádosti pro vydání stavebního povolení

- etapa č. I a etapa č. II budou sloučeny do společné dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby“

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy tak, že **čl. III. Cena díla, odst. 1** se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

„1. Objednatel a zhotovitele se dohodli, že cena díla činí 567.400,- Kč (slovypětsetšedesátosedmtisícčtyřistakorunčeských) bez příslušné DPH.“

Čl. III Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

3.3. Město Rokycany ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.128/200 Sb. o obcích potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Rokycany veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě schválení (rada města – usnesení č. 12413 ze dne 30.5.2017), které jsou obligatorní pro platnost právního úkonu.

V Rokycanech dne 1.6.2017

V Plzni dne

.....
Václav Kočí
starosta Města Rokycany

.....
Ing.arch. Pavel Bořík
jednatel AREA group s.r.o.