

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/089/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 16 302 202 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Plavební komora Hodonín (Rekreační přístav Hodonín)

Zajištění procesu posuzování vlivu záměru na životní prostředí (EIA).

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM SUDOP PRAHA a.s.

Sídlo: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
6088.

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva
Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva
Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová, místopředseda
představenstva

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě žádosti ZHOTOVITELE č.j.: 17/004570/202 ze dne 9.6.2017 a dohody SMLUVNÍCH STRAN,
v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/089/P/SoD/2016 (evidenční
číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 16 302 202 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne
5.10.2016 upravuje takto:

V čl. V. „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„bod B – a) do 30.06.2017,
bod B – b) do 30.06.2017,
bod B – c) do 30.06.2017,
bod B – d) do 30.06.2017,

bod B – e) do 30.06.2017,
bod B – f) do 30.06.2017,
bod C do 31.07.2017,“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„bod B – a) do 15.08.2017,
bod B – b) do 15.08.2017,
bod B – c) do 15.08.2017,
bod B – d) do 15.08.2017,
bod B – e) do 15.08.2017,
bod B – f) do 15.08.2017,
bod C do 15.09.2017,“.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO S/ŘVC/089/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 16 302 202 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 5.10.2016 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

Ing. Lubomír Fojtů

Ing. Tomáš Slaviček

ředitel

předseda představenstva

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

SUDOP PRAHA a.s.

.....
Mgr. ing. Eva Kudynová Klímová

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt: Plavební komora Hodonín (Rekreační přístav Hodonín)						
Projekt/stavba: Zajištění procesu posuzování vlivu záměru na životní prostředí (EIA).						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 02.06.2017	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov [redacted], vedoucí střediska silnic a dálnic					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun dílčích termínů plnění.					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	SoD č. S/ŘVC/089/P/SoD/2016					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					dne 23.2.2017
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Při zpracování smlouvy a průběhu VZ nemohlo být předpokládáno, že dojde z administrativních důvodů k uzavření smlouvy až 5.10.2016 namísto plánového termínu 1.9.2016. Z tohoto důvodu nebylo možno postihnout celé podzimní období a cca ½ klasického jarního období pro přírodovědné průzkumy. S ohledem na charakter lokality a zásah do území NATURA 2000, nelze považovat za dostatečné pro potřeby procesu EIA provedení přírodovědných průzkumů pouze v části jarního období tak, aby je bylo možno dle SOD dokončit dle do 30.6.2017. Provedení přírodovědných průzkumů v celém jarním období a jejich vyhodnocení může být ukončeno až 31.7.2017. Na tento průzkum pak navazují další práce dle předmětu díla. Jelikož se jedná pouze o prodloužení termínu prací, není tudíž logicky možné tyto práce oddělit od původní zakázky. Bez prodloužení termínu nelze tyto práce v termínu dokončit.</i></p>						
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>						
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).</p>						
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irelevantní</p>						
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>						
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irelevantní</p>						
<p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - je irelevantní</p>						
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní</p>						

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:			
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - je irelevantní			
b) nemění celkovou povahu zakázky - je irelevantní			
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní			
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:			
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní			
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní			
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní			
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní			
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)		ANO	NE
Cena SoD před změnou	1.020.000,- Kč		
Cena SoD po změně	1.020.000,- Kč		
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč		
		Časový vliv na termín dokončení díla:	
		Dojde k posunu dílčích termínů o 1,5 měsíce.	
VYJÁDŘENÍ TDS:		nebyl sjednán	

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

viz. str. 1

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

nebylo sjednáno

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/089/P/SoD/2016	<i>předpokládaný výdaj v Kč bez DPH</i>	<i>Předpokládaný termín úhrady</i>
<i>tyká se bodu : B-a),B-b),B-c),B-d),B-e),B-f),C</i>	1.020.000,-	2017
<i>garant smlouvy: Ing. Filip Dušek</i>	<i>podpis:</i>	
<i>vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun</i>	<i>podpis:</i>	
<i>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčiková</i>	<i>podpis:</i>	
<i>ředitel: Ing. Lubomír Fojtů</i>	<i>podpis:</i>	