

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - DODATEK č. 1

*(dále jen „dodatek“)*

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové  
Tel.:  
E-mail:  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

**a**

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

zastoupený: statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku):

Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva

Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

Walter Egger, člen představenstva

Ing. Jiří Jaroš, člen představenstva

Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva

**Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):**

Číslo stavby zhotovitele: **RFKN**

Tel./Fax:

E-mail:

**v technických záležitostech je oprávněn jednat:**

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.08.2016, č.j. objednatele 973-2016-514101, č.j. zhotovitele 841/RF/149/2016.**

**Název díla: Polní cesta PC 6 v k.ú. Křinice**

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem V. Doba plnění, bodem 4. smlouvy o dílo, se v původní smlouvě o dílo v článku V. Doba plnění, mění termíny plnění v bodě 6: písmeno a. Termín předání a převzetí staveniště, písmeno b. Termín zahájení stavebních prací a písmeno c. Termín dokončení stavebních prací.

Důvodem pro změnu těchto termínů je prodloužení předpokládaného termínu podání Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova.

Původní termíny:

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí staveniště: **1.9.2016**  
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
  - b. Termín zahájení stavebních prací: **8.9.2016**
  - c. Termín dokončení stavebních prací: **15.11.2016**

Nové termíny:

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí staveniště: **16.9.2016**  
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
  - b. Termín zahájení stavebních prací: **19.9.2016**
  - c. Termín dokončení stavebních prací: **26.11.2016**

Zbývající termíny zůstávají beze změn.

Současně dochází ke změně Přílohy č. 1 smlouvy o dílo, a to závazného harmonogramu postupu prací.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - závazný harmonogram postupu prací s novými termíny.

V Hradci Králové dne 08.09.2016

V Hradci Králové dne 08.09.2016

.....

#### **Objednatel**

Ing. Petr Lázňovský  
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

.....

#### **zhotovitel**

Vladislav Fišer  
ředitel oblasti Hradec Králové  
Lenka Suchanová  
vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové  
**STRABAG a.s.**