

3.6.21.7

Změnový list		
Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1113 - Rozvody NN Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1113 - Rozvody NN	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D 1113/001	Číslo ZBV: 129.2
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji Popis Změny:		
Tato ZBV řeší změny v upřesnění a precizaci materiálů rozvodů NN v průběhu zpracování RDS. Změny výměr a materiálů nepředstavují oproti PDPS kvalitativní změnu. Jednotlivé změny v daném technickém řešení byly projednány na VV dotčeného PS D 1113.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 034 031,16	656 423,55	-377 607,61
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)	datum	Digitálně podepsal Datum: 2023.10.16 06:33:42 +02'00'
Supervize	datum	Digitálně podepsal Datum: 2023.10.16 10:48:35 +02'00'
Správce stavby	jméno datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum	Digitálně podepsal DN: c=cz, o=EUROVIA CS, a.s., ou=18000431, cn= serialNumber=p017980 Datum: 2023.10.11 09:33:27 +02'00'
Zhotovitel	datum	
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize		Číslo paré:

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1113 - Rozvody NN

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1113 - Rozvody NN

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

D 1113/001

Číslo ZBV:

129

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod

Videňská 104, 619 00 Brno

IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 129

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
129	-1 034 031,16	656 423,55	-377 607,61

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Příloha č. 3 Krycí list v případě přeskupení

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění):

Souhlas se změnou

Příloha č. 3 Krycí list v případě přeskupení

Digitálně podepsal
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-45274924,
o=EUROVIA CS, a.s., ou=18000431,serialNumber=P617080
Datum: 2023.10.11 09:35:13 +02'00'
Digitálně podepsalDatum: 2023.10.16 06:32:41
+02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.16
08:39:07 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.16
10:45:30 +02'00'

Digitálně podepsal

Podpis Ředitelství silnic a dálnic ČR
20.10.2023 10:16:59

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.20
09:23:01 +02'00'



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 129.2

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1113 - Rozvody NN

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1113 - Rozvody NN

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 2

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	703231.	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM											
2	703331.	KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM											
3	703411.	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM											0
4	703451.	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM											0
5	703721.	KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM											7
6	703722.	KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ OD 26 DO 50 MM											0
7	703731.	KABELOVÁ PŘÍCHYTKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM											3
8	703732.	KABELOVÁ PŘÍCHYTKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRO ROZSAH UPNUTÍ OD 26 DO 50 MM											9
9	741811.	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM ²											0
10	742G51.	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHEŇ RETARDUJÍCÍ DO 2,5 MM ²											0
11	742G61.	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNIODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI DO 2,5 MM ²											7

[illegible]

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 129.2													
Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1113 - Rozvody NN Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1113 - Rozvody NN								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 2					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	703233RN.N	PŘEPÁŽKA URČENÁ K PROSTOROVÉMU ROZDĚLENÍ											
109	703733R.N	KABELŮ V KABELOVÝCH ŽLABECH											
105	742F52.N	KABELOVÁ PŘÍCHYTKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRO ROZSAH UPNUTÍ OD 51 DO 90 MM											
106	742F54.N	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHEŇ RETARDUJÍCÍ OD 4 DO 16 MM2											
107	742K12.N	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHEŇ RETARDUJÍCÍ OD 70 DO 120 MM2											
108	742K14.N	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2											
		UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2											
Celkem								1 656 960,67	-1 034 031,16	656 423,55	1 279 353,06	-377 607,61	-22,79

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.22.7

Změnový list		
Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 131 - Kabelovody - VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 131 - Kabelovody - VMO	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 131/001	Číslo ZBV: 133.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji Popis Změny: Při zpracování dokumentace vzešel návrh na změnu odvodnění kabelových komor. Došlo tedy k tomu, že kabelové komory nebyly odvodněny do podélných drenáží, ale komory byly odvodněny do podloží, čímž došlo ke snížení množství použitých chrániček DN do 40 mm. Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Změna se týká pol. č. 7, 12,14, 24.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-145 597,08	255 063,73	109 466,65
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)	datum	<u>Digitálně podepsal</u> Datum: 2023.10.16 06:34:53 +02'00'
Supervize	datum	<u>Digitálně podepsal</u> Datum: 2023.10.16 11:19:04 +02'00'
Správce stavby	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum	S
Zhotovitel	datum	<u>Digitálně podepsal</u> DN: o=CZ, 2.5.4.97=NRCCZ-45274924, ou=EUROVIA CS, a.s., ou=18000431, serialNumber=P617080 Datum: 2023.10.11 09:40:50 +02'00'

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 131 - Kabelovody - VMO

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 131 - Kabelovody - VMO

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

C 131/001

Číslo ZBV:

133.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji
Popis Změny:

Předmětem této Změny je úprava technického řešení komor v silniční galerii C 621. Vzhledem k tomu, že betonové komory rozměrů navržených v PDPS nejsou dostupné, bylo nezbytné přejít k jinému řešení. Tím řešením byla výměna betonových komor za plastové. Použití těchto komor projektant RDS ověřil u dodavatele a výrobce komor SITEL, kteří toto technické řešení pro silniční galerii potvrdili jako možné. AD a zástupce investora s tímto řešením souhlasili. Dále bylo při zpracování RDS zjištěno, že v PDPS navržené kabelovody z multikanálů čtyřřetvorových protipožárních nejsou na trhu k dispozici. Proto došlo při zpracování RDS k upřesnění těchto čtyřřetvorových protipožárních multikanálů na kabelovody z multikanálů devítřetvorových.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 216 604,64	3 461 396,85	1 244 792,21

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

Supervize

datum

Správce stavby

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

Mgr. David Fiala

datum

Zhotovitel

jméno

Ing. Leoš Pokorný

datum

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 131 - Kabelovody - VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 131 - Kabelovody - VMO	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 131/001	Číslo ZBV: 133.5
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

V PDPS byly navrženy odbočovací prvky s rezervou pro případ požadavku některého z technologických objektů na odbočení kabelu mimo kabelovou komoru. Tento předpoklad z PDPS se nenaplnil a odbočovací prvky nebyly použity.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-14 677,35	0,00	-14 677,35

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	Digitální podpis Datum: 2023.10.16 06:35:53 +02'00'
Supervize	datum	Digitální podpis Datum: 2023.10.16 11:20:37 +02'00'
Správce stavby	datum	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum	podpis
Zhotovitel	datum	Digitální podpis Dle: 04CE.25A93A-NTBCE245274924, o=EUROVIA CS, a.s., ou=180000431, cn= Datum: 2023.10.11 09:42:41 +02'00'
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize		Číslo paré:

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 131 - Kabelovody - VMO

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 131 - Kabelovody - VMO

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 131/001

Číslo ZBV:

133

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod

Václavská 104, 619 00 Brno

IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 133

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
133	-2 728 225,90	3 657 753,77	929 527,87

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-45274924,
o=EUROVIA CS, a.s., ou=18000431,
serialNumber=P617080
Datum: 2023.10.11 09:43:46 +02'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Digitálně podepsal
Datum: 2023.10.16 06:34:24 +02'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Digitálně podepsal
Datum: 2023.10.16
08:24:50 +02'00'

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Příloha č. 3 Krycí list v případě přeskupení

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal
Datum: 2023.10.16
11:18:27 +02'00'

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
20.10.2023 10:20:19

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění):

Souhlas se změnou

Příloha č. 3 Krycí list v případě přeskupení

Podpis

Digitálně
podepsal

Datum: 2023.10.20
09:53:08 +02'00'



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 133.1

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 131 - Kabelovody - VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 131 - Kabelovody - VMO								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	38823B.	KABELOVOD Z MULTIKANÁLŮ ŠESTIOTVOROVÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH											
8	38824B.	KABELOVOD Z MULTIKANÁLŮ DEVÍTIOTVOROVÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH											
15	87633.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM											
23	899522.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15											
25	89952R.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU											
Celkem								4 992 497,32	-427 016,83	16 963,19	4 582 443,67	-410 053,64	-8,21

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 133.3													
Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 131 - Kabelovody - VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 131 - Kabelovody - VMO								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	38824A.	KABELOVOD Z MULTIKANÁLŮ DEVÍTIOTVOROVÝCH STANDARDNÍCH											
12	451366.	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ											
14	87614.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM											
24	899524.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30											
Celkem								1 127 338,02	-145 597,08	255 063,73	1 236 804,68	109 466,65	9,71

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 133.4

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 131 - Kabelovody - VMO

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 131 - Kabelovody - VMO

Změna soupisu prací (SO/PS)**001****Skupina Změn: 4**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	38822BR.	KABELOVOD Z MULTIKANÁLŮ ČTYŘOTVOROVÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH											
8	38824B.	KABELOVOD Z MULTIKANÁLŮ DEVÍTIOTVOROVÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH											
11	45131A.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25											
16	8984A.	KABELOVÉ KOMORY ŽELEZOBETONOVÉ VČ. VÝZTUŽE, UŽITNÝ OBJEM DO 1,5M3											
17	8988G.	KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 2,5M3											
20	89911G.	LITINOVÝ POKLOP D400											
21	89911GRN.	KOMPOZITNÍ POKLOP D400											
Celkem								7 252 832,95	-2 216 604,64	3 461 396,85	8 497 625,16	1 244 792,21	17,16

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 133.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 131 - Kabelovody - VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 131 - Kabelovody - VMO								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	38824D.	KABELOVOD Z MULTIKANÁLŮ DEVÍTIOTVOROVÝCH - SPECIÁLNÍ PRVEK											
Celkem								14 677,35	-14 677,35	0,00	0,00	-14 677,35	-100,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
C 762 - Protihlukové stěny - VMO, km 2,100 vpravo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 762 - Protihlukové stěny - VMO, km 2,100 vpravo

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
C 762/001

Číslo ZBV:

134.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Předmětem změny je oprava soupisu prací PDPS, kde byly výše uvedené položky duplicitně navrženy i v jiných SO, než v tomto SO 762. Dále došlo k úpravě množství položky pro základy z železobetonu na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-609 319,52	11 301,04	-598 018,48

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Supervize

Správce stavby

datum

datum

datum

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.16 11:05:15 +02'00'

Datum: 2023.10.16 13:40:59 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

podpis

Zhotovitel

datum

podp

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.16 13:10:56 +02'00'

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 762 - Protihlukové stěny - VMO, km 2,100 vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 762 - Protihlukové stěny - VMO, km 2,100 vpravo	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 762/001	Číslo ZBV: 134
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 IČ: 65993390		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Videňská 104, 619 00 Brno IČ: 45274924		

Finanční rekapitulace ZBV č. 134

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
134	-636 851,32	33 849,13	-603 002,19

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ45274924,
o=EUROVIA CS, a.s., ou=18000431,

serialNumber=P617080
"datum: 2023.10.16 10:08:11 +0200"

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.16
11:05:57 +02'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.16
13:11:36 +02'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Příloha č. 3 Krycí list v případě přeskupení

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
20.10.2023 10:18:59

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.16
13:40:02 +02'00'

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění):

Souhlas se změnou

Příloha č. 3 Krycí list v případě přeskupení

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.20
09:36:01 +02'00'

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 134.1													
Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 762 - Protihlukové stěny - VMO, km 2,100 vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 762 - Protihlukové stěny - VMO, km 2,100 vpravo								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	224324.	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30											
6	224325.	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37											
7	224365.	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B											
9	272325.a	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37											
11	272325.c	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37											
12	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B											
15	347125.	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37											
16	34717RN.	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ hliníkových											
17	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15											
27	78383.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)											
32	933333.	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH											
Celkem								6 073 921,78	-27 531,80	22 548,09	6 068 938,04	-4 983,71	-0,08

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 134.3													
Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 762 - Protihlukové stěny - VMO, km 2,100 vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 762 - Protihlukové stěny - VMO, km 2,100 vpravo								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11343R.	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU											
2	11352R.	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH											
10	272325.b	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37											
18	56333.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM											
19	572123.	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2											
20	572213.	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2											
21	574A33.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM											
22	574C56.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM											
23	574E46.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM											
28	89712.	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ											
29	917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM											
30	919115.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM											
Celkem								640 262,85	-609 319,52	11 301,04	42 244,37	-598 018,48	-93,40

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.22.7

Změnový list			
Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 701 - Technologický objekt - stavební část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 701.4 - Technologický objekt - silnoproudá elektrotechnika a bleskosvody		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 701.4/002	Číslo ZBV: 137.4
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji Popis Změny:			
V období mezi 11.04.2023 a 14.04.2023 proběhl zkušební provoz tramvajové trati včetně cvičných zásahů IZS, hlavní tunelové prohlídky a technické prohlídky se zástupci budoucích správců/provozovatelů tramvajové trati. Na základě těchto událostí vyplynuly technické změny, přičemž tato ZBV pojednává o dokončení nouzového osvětlení ve všech místnostech PTO s tím, že objekt byl realizován v souladu s PDPS a RDS, dle souvisejících technických norem, a jedná se tak o doplňující požadavek specialisty PBŘ.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00		64 270,20	64 270,20
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)		jméno	datum
Supervize		jméno	datum
Správce stavby		jméno	datum
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)		jméno	datum
Zhotovitel		jméno	datum

3.6.22.1

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 701 - Technologický objekt - stavební část

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 701.4 - Technologický objekt - silnoproudá elektrotechnika a bleskosvody

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 701.4/002

Číslo ZBV:

137

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod

Videňská 104, 619 00 Brno

IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 137

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
137	0,00	64 270,20	64 270,20

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Digitálně podepsal
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-45274924,
o=EUROVIA CS, a.s., ou=18000431,serialNumber=P617080
Datum: 2023.10.16 15:49:25 +02'00'

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Projektant (Autorský dozor):

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.17 07:41:25
+02'00'

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Stavební dozor:

Digitálně
podepsalDatum: 2023.10.17
09:01:16 +02'00'

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Příloha č. 3 Krycí list v případě přeskupení

Supervize:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.17
10:06:19 +02'00'

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Podpis: Ředitelství silnic a dálnic ČR
20.10.2023 10:16:18

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění):

Souhlas se změnou

Příloha č. 3 Krycí list v případě přeskupení

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.20
09:11:35 +02'00'



3.6.22.8

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 137**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 701.4 / 002	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 701 - Technologický objekt - stavební část	
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 701.4 - Technologický objekt - silnoprůdáv elektrotechnika a bleskosvody	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
815 939,19

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-75 250,67	341 441,59	1 082 130,11	266 190,92

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	64 270,20	405 711,79	49,72

Cena SO/PS po této ZBV: č. 002

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-75 250,67	1 146 400,31	330 461,12	40,50

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Leoš Pokorný

Projektant (autorský dozor) za technické řešení Změny: Ing. Vlastimil Horák

Stavební dozor: Jan Buchta

Správce stavby: Mgr. David Fiala

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Michal Slaviček

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 137													
Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: C 701 - Technologický objekt - stavební část Číslo a název rozpočtu: C 701.4 - Technologický objekt - silnoproudá elektrotechnika a bleskosvody								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	741581.	SVÍTIDLO NOUZOVÉ LED ANTIVANDAL S/BEZ PIKTOGRAMU (IP 44) TRÍDA II, DO 10 W											
24	742H51.	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHEŇ RETARDUJÍCÍ DO 2,5 MM2											
26	742K11.	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2											
28	742L12.	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2											
Celkem								127 329,02	0,00	64 270,20	191 599,22	64 270,20	50,48

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: