

SILNICE III/49025: ŘETECHOV, SESUV

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0207/22

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

MSS – projekt s.r.o.

Sídlo: Michelská 580/63, Michle, 140 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spis. zn. C123163
IČO: 26849836
DIČ: CZ26849836
Zastoupení jednatelem: xxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxx
K jednání o smluvních věcech pověřen(a): xxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek I.

Úvodní ujednání, účel dodatku

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 14. 04. 2022 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0207/22 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“ a dne 25. 7. 2023 dodatek č. 1 k této smlouvě (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů plnění dílčích částí závazku Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
 - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.3 Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu dílčí části díla a změny termínu splnění inženýrské činnosti. Důvodem je zahlcení speciálního stavebního úřadu vydávajícího společné povolení pro předmětnou stavbu a z toho plynoucí prodloužení termínů ve vyřizování žádostí o vydání stavebních povolení. Žádost o vydání společného povolení byla na příslušný speciální stavební úřad podána dne 18.07.2023, stavební řízení bylo zahájeno dne 11.10.2023. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů plnění Smlouvy.

Článek II.

Změny ve smlouvě

2.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy ve znění dodatku č. 1, odst. 4.2, 4.3

Dosavadní text se ruší a nahrazuje novým textem:

- 4.2 *Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP a PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 31.01.2024.*
- 4.3 *Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do 31.01.2024.*

2.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 3.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 3.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

Ve Zlíně, dne: 27.10.2023

Ve Vsetíně, dne: 30.10.2023

.....

ředitel

.....

jednatelka