

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 10. 2022

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

OBJEDNATEL

Město Nový Jičín

Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen: Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO: 00298212
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín
Číslo účtu: 326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Oddělení investic Odboru rozvoje a investic

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

Verone synergie s.r.o.

Se sídlem: Pražmo 225, 739 04 Pražmo
Zastoupený: Ing. Jiří Muroňem, jednatelem společnosti
IČO: 14053349
DIČ: CZ14053349
Bankovní spojení: FIO banka a.s.
Číslo účtu: 2702086725/2010
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Muroň
Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí): Ing. Jiří Muroň
Jiří Muroň - stavbyvedoucí
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. C 87827

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 26. 10. 2022 smlouvu o dílo č. V2022-0528/ORI (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „**Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně – I. etapa**“, a to v rozsahu specifikovaném smlouvou (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu potřeby provedení změn v rozsahu díla zjištěné při realizaci sjednaného díla se v souladu s ustanoveními smlouvy dohodly smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě, který v souvislosti se změnou rozsahu díla upravuje také cenu díla.

II.

1. V článku 3. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 smlouvy mění a nově zní takto:

3.2.1. Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací „Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně – I. etapa“ zpracovanou společností Ateliér Genius loci, s.r.o., Stodolní 17, 702 00 Ostrava, IČO 64086135, společným územním rozhodnutím a stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 16. 11. 2021 pod č.j. ÚPSŘ/122260/2021/Kop, Oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen Položkový rozpočet), který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí, Změnovým listem č. 1, jehož součástí jsou oceněné soupisy víceprací/méněprací a který je Přílohou č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „Změnový list č. 1“) a Oceněným soupisem více/méně prací II., který je Přílohou č. 3 a je nedílnou součástí této smlouvy.“

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1 smlouvy, který nově zní takto:

*6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH: **3.876.094,72 Kč** (slovy: tři miliony osm set sedmdesát šest tisíc devadesát čtyři korun českých a sedmdesát dva haléřů).*

V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2 smlouvy, který nově zní takto:

6.1.2. Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky, Změnového listu č. 1 a oceněného soupisu více/méně prací II.. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.

3. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6 smlouvy, který nově zní takto:

17.6. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 – Změnový list č. 1 a Příloha č. 3 – Oceněný soupis více/méně prací II.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjma osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu, po znečitelnění osobních údajů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

5. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Přílohy: Příloha č. 3 – Oceněný soupis více/méně prací II.

Za objednatele

V Novém Jičíně dne: 25.10.2023

.....
Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města

Za zhotovitele

V Pražmě dne: 24.10.2023

.....
Ing. Jiří Muroň
jednatel společnosti