

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2352
Stavba: LC Na Tanečnici

KSO:
Místo: k.ú. Mikulášovice

CC-CZ:
Datum: 03.10.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

IČ: 25475819
DIČ: CZ25475819

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-14 615,72
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přenesené 21,00%	-14 615,72	0,00
	sníž. přenesené 15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-14 615,72
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2352

Stavba: LC Na Tanečnici

Místo: k.ú. Mikulášovice

Datum: 03.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-14 615,72	-14 615,72	
02	méně a více práce	-14 615,72	-14 615,72	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Na Tanečnici

Objekt:

02 - méně a více práce

KSO:

Místo: k.ú. Mikulášovice

CC-CZ:

Datum: 03.10.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-14 615,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	-14 615,72	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-14 615,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Na Tanečnici

Objekt: **02 - méně a více práce**

Místo: k.ú. Mikulášovice

Datum: 03.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-14 615,72

HSV - Práce a dodávky HSV

-14 615,72

4 - Vodorovné konstrukce

-4 739,28

5 - Komunikace pozemní

-9 876,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Na Tanečnici

Objekt: **02 - méně a více práce**

Místo: k.ú. Mikulášovice

Datum: 03.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-14 615,72	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-14 615,72	
D	4		Vodorovné konstrukce				-4 739,28	
10	K	451319777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z betonu prostého	m2	-124,000	38,22	-4 739,28	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451319777					
			VV -12,4*10		-124,000			
D	5		Komunikace pozemní				-9 876,44	
22	K	594511113	Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plochu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	-12,400	1 543,59	-19 140,52	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/594511113					
			VV -20,0*0,62		-12,400			
23	M	58380760	kámen lomový rigol DR 20,25,30	t	-8,370	1 965,00	-16 447,05	CS ÚRS 2023 02
35	K	597311121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny	m	20,000	1 422,00	28 440,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/597311121					
			VV 4*5 cena vypočtená dle čl.II.,odst.4b) 1 Smlouvy o dílo. koeficient 0,7989 Nabídková cena díl 5 ze SoD 1 475 131,33 Kč / cena z rozpočtu 1 846 375,70 Kč = 0,7989 (79,89%).		20,000			
25	K	599632111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením	m2	-12,400	220,07	-2 728,87	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/599632111					
			VV -20,0*0,62		-12,400			

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 27.9.2023

Název veř. zakázky: Oprava LC Na Tanečnici

Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o., Dobrná 48, PSČ 407 41

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Dotace
(Ano/Ne):

Ne

Druh:

Název akce (majetku):

LC Na Tanečnici

Charakter akce:

oprava

Číslo objektů:

Stavební díly:

Popis změny:

- Změna typu svodnic – místo 4 ks kamenných budou realizovány ocelové š. 120 mm

Zdůvodnění změny:

Důvodem změny je stálý provoz po cestě – k rozhledně na Tanečnici s restaurací. Je riziko poškození čerstvě vyzděných svodnic automobily zajišťujícími obsluhu a zásobování restaurace u rozhledny. Změnou nedojde ke snížení kvality odvodnění.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Souhlasím

Datum:

2.10.2023

Dopady :	do zadávací dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	Termín dokončení do: 31.10.2023
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 43 055,72	Bilance: -14 615,72 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 28 440,- Kč	
	Konečná celková cena akce před změnou			1 738 436,34 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			1 723 820,62 Kč bez DPH	

Zdroj financování změny (VZ/D):

VZ

Druh:

Zástupce zhotovitele - jméno:

Datum: 3.10.2023

Zástupce objednatele - jméno:

Datum: 3.10.2023

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)

Příloha č. 1 Rozpočet – více a méně práce

Příloha č. 2 Záznam ze SD, list 2267902

Poznámka:

Schváleno: NEI-OŘ

Datum:

Mgr.Vilém Růžička

Podpis: