

DODATEK Č. 1**č. S946/2023/369 Oprava LC Na Tanečnici****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

se sídlem Dobrná 48, 407 41 Dobrná

IČO: 254 75 819

DIČ: CZ25475819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19781

zastoupená Milanem Hrdým, jednatelem

ve věcech technických jedná:

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo LC Na Tanečnici (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 8. 2023 smlouvu o dílo na č. S946/2023/369 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je Oprava LC Na Tanečnici.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba změn vzniklých v důsledku okolností, které ani jedna ze smluvních stran jednající s náležitou péčí nemohla předvídat, přičemž změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Veškeré změny jsou podrobně popsány ve změnovém listu, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Cena za dílo se vlivem změn mění takto:
Původní cena za dílo: 1 738 436,34 Kč bez DPH
Méněpráce: - 43 055,72 Kč bez DPH
Vícepráce: + 28 440 Kč bez DPH
Nová cena za dílo: 1 723 820,62 Kč bez DPH

II.**Předmět dodatku**

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 1, věta první, která nově zní:
2. *„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 723 820,62 Kč (slovy jeden milion sedm set dvacet tři tisíc osm set dvacet korun českých šedesát dva haléřů) bez DPH.“*

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.



4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet – vícepráce a méněpráce
Příloha č. 2 – Změnový list

V Teplicích, dne:

V Dobrné dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

 OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Milan Hrdý
jednatel
Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.