

DODATEK č. 1

Číslo SOD: 11PU-004747 ev.č. 158/23
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002.57046

Název související veřejné zakázky:
**I/37 Pardubice, most ev.č. 37-028E.1. a 37-028E.2.,
DSP+VD-ZDS+IČ+AD**
uzavřené dne 27.7.2023 mezi smluvními stranami

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno: ředitel Správy Pardubice, na

zakládá poverení

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Panajotis Kakulidis, vedoucí odd. veřejných
zakázek

tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: provozní úsek
e-mail:
tel:

(dále jen „**ŘSD**“ nebo „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

Rušar mosty. s.r.o.

se sídlem: Majdalenky 853/19, Lesná, 638 00 Brno
IČO: 293 62 393
DIČ: CZ29362393
zápis v obchodním rejstříku: Spisová značka C 75395 vedená u KS v Brně
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen: ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:]
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „**Dodavatel**“)
na straně druhé

I.

ŘSD a Dodavatel se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě na zakázku „I/37 Pardubice, most ev.č. 37-028E.1. a 37-028E.2., DSP+VD-ZDS+IČ+AD“, kterým se mění Článek 5 – Lhůty plnění a to následovně:

Původní znění:

- 5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – koncept: Nejpozději do 4 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy.
- 5.1.2. Dokumentace pro stavební povolení (DSP+IČ vč. žádosti o vydání SP) – čistopis: Nejpozději do 1 měsíce od schválení konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele.
- 5.1.3. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději do 1 měsíce od vydání stavebního povolení.
- 5.1.4. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – konsolidovaný čistopis: Nejpozději do 1 měsíce od oznámení ukončení výběrového řízení Objednatelem.
- 5.1.5. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

Nové znění:

- 5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – koncept: Nejpozději do 7 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy.
- 5.1.2. Dokumentace pro stavební povolení (DSP+IČ vč. žádosti o vydání SP) – čistopis: Nejpozději do 3 měsíců od schválení konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele.
- 5.1.3. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději do 1 měsíce od vydání stavebního povolení.
- 5.1.4. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – konsolidovaný čistopis: Nejpozději do 1 měsíce od oznámení ukončení výběrového řízení Objednatelem.
- 5.1.5. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

Zdůvodnění: Na jednání dne 26.9.2023 na GŘ ŘSD ČR Praha byl prodiskutován a sjednocen názor na způsob opravy mostu. Dodavatel navrhl 3 způsoby řešení problému s tím, že provedl cenový odhad jednoho každého z nich. Po odsouhlasení jedné z variant (Varianta č.3) zahájí Dodavatel práce na samotné projektové dokumentaci pro stavební povolení. Zároveň je potřeba, vzhledem k výběru varianty, delší doba na projednání – inženýrskou činnost.

II.

Všechna ostatní ustanovení, uvedená v SOD č. 11PU-004747 nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

*Podepsáno prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016
Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších
předpisů*

Podepsal |

Datum: 2023.10.27
09:46:56 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 30.10.2023 10:12:14 +01:00