

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na**ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

uzavřený v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Název zakázky:

„Střelice - PD oprava“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

organizační složka: Oblastní ředitelství Brno

zastoupena: Ing. Libor Tkáč, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**SŽ**“)

číslo smlouvy CES: **E639-S-2024/2020**

a

T PROJEKT AED s.r.o.

se sídlem: Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav

IČO: 046 79 199, DIČ: CZ04679199

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS soudem v Brně,

oddíl C, vložka 91392

bank. spojení: xx, č. účtu: xxx/xxx

zastoupena: ing. Pavel Tuček, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **13052020**

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo (č. E639-S-2024/2020 u objednatele) ze dne 14.06.2020 (dále jen „Dodatek č. 2“), jehož předmětem je úprava ceny předmětu díla.

Na základě požadavků objednatele na doplnění projektové dokumentace na stavbu „Střelice ON – oprava“ je nutné vypracovat dodatečně (stavba je ve fázi realizace) dodatek na zhotovení projektové dokumentace na stavební úpravy pro bezobslužný provoz vestibulu a tzv „chytré čekárny“ v nádražní budově Střelice a doplnění části EZS do opravovaných prostor SSZT, a to z důvodu zásadní nové změny – železniční stanice bude v budoucnu bezobslužná (vícepráce).

Strany tohoto Dodatku č. 2 se proto dohodly na změně předmětu díla o vícepráce, jejichž specifikace je uvedena v Příloze Dodatku č. 2 – Rozsah plnění a s tím související úpravě ceny díla.

U článku **Předmět, cena a harmonogram** se upravuje znění odst. 3.3. takto:

Cena Díla bez DPH: **1 018 622 Kč**

Slovy: *jeden milion osmnáct tisíc šest set dvacet dva korun českých*

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Rozsah plnění

27.10.2023

30.10.2023

Správa železnic, státní organizace

Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

T PROJEKT AED s.r.o.

Ing. Pavel Tuček
jednatel společnosti

Tento dodatek č. 2 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

Popis plnění (víceprací) Díla upravený Dodatkem č. 2

Vypracování projektové dokumentace (dále též „PD“) pro provedení stavby včetně nákladů stavby v aktuální cenové úrovni dle Směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace.

Součástí projektové dokumentace bude následující:

- Rozšíření EZS na veřejné prostory (čekárnu, pokladna a toalety).
- Automatické zamykání dveří včetně vysílání zprávy, že se bude zamykat.
- Datové kabely k mincovníkům.
- WC nouzový systém s dálkovým přenosem.
- Začlenění do DDTS.
- Indukční smyčka rozhlasu.
- Stavební úpravy s tím spojené (výměna vstupních dveří, apod.)
- EZS v opravovaných prostorách SSZT

Odevzdání PD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP) 6 ks

Odevzdání PD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP) 2 ks

Cena za plnění: 86.500,- Kč bez DPH

Termín plnění: 30.11.2023