

## Harmonogram prací

### DP Praha „Rekonstrukce podokenních jednotek – budova CD“

1. Nástup na montáž do 2 týdnů od předání stanoviště
2. Postupná demontáž nábytku
3. Postupná demontáž fancoilů vč. elektroinstalace a ovládání
4. Úprava stávajících rozvodů topení + chlazení s přípravou na napojení nových fancoilů
5. Osazení nových fancoilů vč. elektropřipojení a ovládání
6. Zaregulování fancoilů a uvedení do provozu
7. Osazení nábytku a stavební zapravení vč. malby
8. Předání díla do 210 kalendářních dnů od předání stanoviště

Ve Všeradicích dne 30.8.2023



František Anděl  
jednatel