

Zápis z jednání a posouzení víceprací

Na žádost p. Kolenovského – **zhotovitele díla „ Oprava fasády objektu „B“ v objektu DC Čtyřlístek Opava“** bylo svoláno jednání dne 16. 10. 2023 v 10 hodin na místě prováděného díla.

Zhotovitel díla poukázal na skutečnost, že plocha uvolněné a zvětralé omítky o tloušťce 3-6 cm, která musí být odstraněna až na zdivo je dle původního předpokladu větší o cca 8 m². Na takto vzniklou plochu musí být nanášena nová jádrová omítka ve dvou vrstvách, v celkové tloušťce 3-6 cm.

Původní odhad plochy uvolněné a zvětralé omítky k odstranění byl 14,5 m². Tím se zvedá i množství odvezené sutě.

Dále bylo dohodnuto rozšíření provedení nátěru podhledů, tmavá část umístěná těsně pod střechou, tak aby byl celistvý a jednobarevný vzhled nově opravované části se stávajícím odstínem podhledu.

Lhůta pro dodání písemného nacenění víceprací do: 18. 10. 2023

Místo jednání: Dětské centrum Čtyřlístek, Nákladní 29, Opava

Vyjádření k cenové nabídce víceprací: S cenovou nabídkou na vícepráce souhlasíme.
Bude vystavena objednávka zhotoviteli.

Účastníci jednání: Ing. Aleš Šupina, ředitel organizace
xxxxxxxxxxx, vedoucí technické správy
Jaromír Kolenovský - zhotovitel

Zápis vyhotovil: xxxxxxxxxxxx

Na vědomí: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx