


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 9.10.2023		
Název zakázky: „Oprava plotu a seníku v Monitorizační obůrce Brána, LS Jablonec nad Nisou“				
Zhotovitel: V3, s.r.o.; Na Pláni 3794/2; 466 02 Jablonec nad Nisou II. IČ: 48266809; DIČ: CZ48266809				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.		IČ 42196451		
Název akce (majetku):		Číslo objektů: ---	Stavební díly: ---	
Popis změny: Změna spočívá v navýšení ceny o vícepráce ve výši: + 46.680,- Kč bez DPH Po očištění a rozebírání stávajícího oplocení monitorizační obůrky je nutno do vyměnit větší počet vodorovných ráhén o 45 ks a doplnění odkorněných kůlů půlených o 180m (45ks x 4m), dále nutno pro výskyt vlka v prostoru obůrky zajistit kotvení oplocení proti podlezení ocelovými trny z žebříkové oceli délky 0,5m – 930 ks. Celkový rozdíl: +46.680,- Kč bez DPH				
Zdůvodnění změn: Navýšení ceny díla je dáno skutečnostmi, které nebyly před započítáním prací zjevné – rozpad dalších ráhén při rozebírání již opravovaného úseku plotu. Zajištění proti vlkovi nutno provést po nově nataženém a očištěném pletivu – dřívě zarostlé náletovými dřevinami.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: netýká		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		netýká se	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	
			Termín dokončení do: 31.10.2023	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč bez DPH N: 0,- Kč bez DPH	Bilance: + 46.680,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč bez DPH N: +46.680,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena akce po změně (bez autorského dozoru)		+ 46.680,- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně (bez autorského dozoru)		280.883,68 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno: [REDACTED]		Datum: 9.10.2023	Podp [REDACTED]	
Zástupce objednatele - jméno: [REDACTED]		Datum: 9.10.2023	Podp [REDACTED]	
Přílohy: Položkový rozpočet				

Stavební rozpočet

Název stavby:	Monitorizační obora Brána 2023	Doba výstavby	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstav	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavb	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dr	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková	Náklady dod	Náklady montáž	Náklady celkem (Kč)
	28	Zpevňování hornin a konstrukcí				8 370,00	13 020,00	21 390,00
1	289972100R	Kolvení oplocení trny ze žebírkové oceli 0,5 m	kus	930,00	23,00	8 370,00	13 020,00	21 390,00
	762	Konstrukce tesařské				279,00	10 521,00	10 800,00
2	762 - R1	Výměna jednotlivých vodorovných ráhen na konstrukci sloupků	kus	45,00	240,00	279,00	10 521,00	10 800,00
	96	Bourání konstrukcí				0,00	2 250,00	2 250,00
3	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech.	ks	45,00	50,00	0,00	2 250,00	2 250,00
		Ostatní materiál				12 240,00	0,00	12 240,00
4	605913201	Kůl odkorněný smrk půlený	m	180,00	68,00	12 240,00	0,00	12 240,00

Celkem: 46 680,00



Stavební rozpočet

Název stavby:	Monitorizační obora Brána 2023	Doba výstavby	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstav	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavb	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dr	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková	Náklady dod	Náklady montáž	Náklady celkem (Kč)
	28	Zpevňování hornin a konstrukcí				8 370,00	13 020,00	21 390,00
1	289972100R	Kotvení oplocení trny ze žebírkové oceli 0,5 m	kus	930,00	23,00	8 370,00	13 020,00	21 390,00
	762	Konstrukce tesařské				279,00	10 521,00	10 800,00
2	762 - R1	Výměna jednotlivých vodorovných ráhen na konstrukci sloupků	kus	45,00	240,00	279,00	10 521,00	10 800,00
	96	Bourání konstrukcí				0,00	2 250,00	2 250,00
3	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech.	ks	45,00	50,00	0,00	2 250,00	2 250,00
		Ostatní materiál				12 240,00	0,00	12 240,00
4	605913201	Kůl odkorněný smrk půlený	m	180,00	68,00	12 240,00	0,00	12 240,00

Celkem:

46 680,00

