

DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo č. SML-00128-2023-247 (ev. č. zakázky S947/2023/433) ze
dne 22. 9. 2023**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Jablonec n. Nisou, Novoveská 61, 466 01
Jablonec nad Nisou

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

V 3, s.r.o.

se sídlem Jablonec nad Nisou 2, Na Pláni 3794/2, PSČ 466 02

IČO: 482 66 809

DIČ: CZ4826680

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
4535

zastoupená: Ing. Petrem Vančurou, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19105451/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22. 9. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00128-2023-247, evidenční číslo zakázky S947/2023/433 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Oprava plotu a seníku v Monitorizační obůrce Brána, LS Jablonec n. N.**“ (dále jen „dílo“).
2. Na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu provádění díla, byly do stavebního deníku zaznamenány změny, které vyvolaly nutnost provést při realizaci díla vícepráce. Tyto změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele a zhotovitele. Změny se týkají navýšení počtu výměny shnilých vodorovných ráhén a půlkuláčů části oplocení. Tato skutečnost byla zjištěna až při demontáži dílů oplocení, které byly předmětem smlouvy. Dále byla zjištěna potřeba doplnění ocelových kúlů proti vniku vlků do obůrky. Tato potřeba vznikla v souvislosti s navýšením výměny části oplocení.

II.

Předmět dodatku

1. Z důvodů uvedených v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se mění cena díla. Změna ceny díla je stanovena takto:

Oprava plotu a seníku v Monitorizační obůrce Brána, LS Jablonec n. N.	Cena dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1
	234 203,68 Kč bez DPH	46 680 Kč bez DPH	0 Kč bez DPH	280 883,68 Kč bez DPH

2. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. III., odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **280 883,68 Kč (slovy: dvě stě osmdesát tisíc osm set osmdesát tři korun českých a šedesát osm haléřů) bez DPH.** DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.*

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení/vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 Příloha č. 1 – Změnový list stavby
 Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací

V , dne/
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

V , dne/
dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....



Oblastního ředitelství východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Petr Vančura
jednatel
V3, s.r.o.