

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Dne: 26.10.2023 v 11:08:57
Čj: TSHK/7724/2023
Listů: 0 Příloh: 1

obchodní

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

Zápis v obchod. rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Číslo SOD:

M – SILNICE a.s.

u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430

Ing. Jiřím Albrechtem, ředitelem oblastního závodu SEVER, jednajícím na základě pověření představenstvem

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Hradecká 415, 506 01 Jičín

421 96 868

CZ42196868

Česká spořitelna, a.s.

1080015329/0800

923123092

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Kontaktní osoba:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

ředitelem Ing. Tomášem Pospíšilem

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

64809447

CZ64809447

KB Hradec Králové

636270217/0100

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 25.7.2023 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to dílo s názvem „**Opravu ocelové konstrukce a opravu základů vegetační stěny v Šimkových sadech v Hradci Králové**“, na základě cenové nabídky – soupisu prací ze dne 26.6.2023, vypracované zhotovitelem, schválené objednatelem (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo dále vymezen tak, že předmětem díla je oprava ocelové konstrukce vegetační stěny včetně jejího základu v Šimkových sadech, v ulici Pilnáčkova v Hradci Králové. Blíže je předmět díla určen touto smlouvou a cenovou nabídkou – soupisem prací zhotovitele ze dne 26.6.2023.
3. Zhotovitel z důvodu kapacitních možností na straně subdodavatele ocelové konstrukce způsobené zdravotními problémy požádal o prodloužení termínu na dokončení díla podle smlouvy o dílo.

III.
PŘEDMĚT DODATKU


1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla, tj. na změně čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo tak, že termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště) je nejpozději do **20.11.2023**.
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek bude uzavřen připojením zaručených elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Jiří Albrecht
M - SILNICE a. s.
ředitel oblastního závodu SEVER,
jednající na základě pověření představenstvem



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

