

## Rekapitulace změnových listů k dodatku č. 4

Název stavby: **VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PŘF UPOL - II.**  
 Číslo Smlouvy o dílo: **186/OVZ/PV/2022**  
 Cena díla dle SOD bez DPH: **25 904 257,00 Kč**  
 Zhotovitel stavby: **E.PROXIMA, s.r.o., Holická 1099/31, 772 00 Olomouc, IČ 25395602**  
 Objednatel stavby: **Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČ 61989592**

ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Odst. podle §222 ZZVZ (4,5,6,7)	Cena v Kč bez DPH			Hodnota změny	§222 (4) ZZVZ - 15 % původní hodnoty závazku	§222 (5) ZZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (6) ZZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	
				Odpočet	Přípočet	Rozdíl					
1	Skladby střechy a úprava atiky	Skladby střechy a úprava atiky	4	178 666,00	374 730,56	196 064,56	553 396,56	553 396,56	0,00	0,00	
2	Výplně otvorů	Výplně otvorů	4	45 000,00	27 600,00	-17 400,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	
3	Změny ZTI	Změny ZTI	4	5 454,68	27 673,88	22 219,20	33 128,56	33 128,56	0,00	0,00	
4	Kotvení stínění	Kotvení stínění	4	0,00	92 314,10	92 314,10	92 314,10	92 314,10	0,00	0,00	
5	Doplnění hrubých rozvodů SLP	Doplnění hrubých rozvodů SLP	4	0,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00	
6	Doplnění výztuže mazanin	Doplnění výztuže mazanin	4	0,00	14 456,65	14 456,65	14 456,65	14 456,65	0,00	0,00	
7	Změny elektroinstalace	Změny elektroinstalace	4	50 932,10	131 676,00	80 743,90	182 608,10	182 608,10	0,00	0,00	
8	Přípojka optokabelu	Přípojka optokabelu	4	0,00	26 443,00	26 443,00	26 443,00	26 443,00	0,00	0,00	
9	Odstranění pařezů	Odstranění pařezů	4	0,00	43 990,00	43 990,00	43 990,00	43 990,00	0,00	0,00	
10	Vodoměrná šachta	Vodoměrná šachta	4	13 500,00	26 668,00	13 168,00	40 168,00	40 168,00	0,00	0,00	
11	VO+ přívod NN ke stávající budově	VO+ přívod NN ke stávající budově	4	0,00	22 485,25	22 485,25	22 485,25	22 485,25	0,00	0,00	
12	Úprava uličního oplocení a u vitrín	Úprava uličního oplocení a u vitrín	4	0,00	41 928,32	41 928,32	41 928,32	41 928,32	0,00	0,00	
13	Branka k venkovnímu schodišti	Branka k venkovnímu schodišti	4	0,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	0,00	0,00	
14	Kazetový podhled	Kazetový podhled	4	221 699,03	207 500,00	-14 199,03	429 199,03	429 199,03	0,00	0,00	
15	Neprováděné práce	Neprováděné práce	4	41 545,92	0,00	-41 545,92	41 545,92	41 545,92	0,00	0,00	
<b>Změna celkem v Kč bez DPH</b>					<b>556 797,73</b>	<b>1 050 760,76</b>	<b>493 963,03</b>	<b>1 607 558,49</b>	<b>1 607 558,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

LIMITY podle § 222 ZZVZ	Limit dodatku v %	15%	50%
	Limit dodatku	3 885 638,55 Kč	12 952 128,50 Kč
	Zůstatek limitu po dečtení předešlých změn	3 111 622,68 Kč	12 952 128,50 Kč
	Snížení zůstatku limitu připadající na tento dodatek	833 542,62 Kč	0,00 Kč
	Zůstatek limitu po dosavadních změnách (vč. tohoto dodatku)	2 278 080,06 Kč	12 952 128,50 Kč

**Původní cena díla bez DPH 25 904 257,00 Kč**

**Nová cena díla bez DPH 26 398 220,03 Kč**