

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. KT/11770/21

na realizaci stavby

„K1711 Vybudování parkoviště/hřiště v ul. Gorkého a rozšíření parkování v ul. Czeditkova a VO v Litvínově“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen **Občanský zákoník nebo OZ**)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

- 1.2 Zhotovitel : **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**
Zastoupený : Ing. Adamem Sinevičem, jednatelem společnosti
Sídlo : Křížíkova 2393, 415 01 Teplice
IČO : 40233308
DIČ : CZ40233308
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : 2563122/0800
Datová schránka : xm9a5kh

(dále jen **zhotovitel**)

II.

Z důvodu nepředvídatelných okolností při stavebních pracích na realizaci stavby se smluvní strany v souladu s ustanovením bodu 13.5 smlouvy o dílo č. KT/11770/21 na realizaci stavby „**K1711 Vybudování parkoviště/hřiště v ul. Gorkého a rozšíření parkování v ul. Czeditkova a VO v Litvínově**“ dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3, kterým se mění článek V. Cena odst. 5.1 tak, že nově zní:

„Celková cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná ve výši 4 073 676,64 Kč bez DPH a DPH, která bude účtována dle zákonné výše dle platných zákonných pravidel.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. KT/11770/21 ze dne 14.12.2021 zůstávají nezměněny.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: Změnový list č.2

Za Objednatel

Za Zhotovitele

V Litvínově dne _____

V Teplicích dne _____

.....
Město Litvínov
Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

Ing. Adam
Sinevič

Podpis Ing. Adam Sinevič
Dělo: z=Ing. Adam Sinevič, z=OZ,
o=Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným,
oic=502017, email=sinevic@vhs.cz
Datum: 2025.10.16 12:05:10 -0200

.....
Vodohospodářské stavby, s.r.o.
Ing. Adam Sinevič
jednatel společnosti

Změnový list - vícepráce a méněpráce

č.

2

stavba: K1711 Vybudování parkoviště, hřiště v ul. Gorkého a rozšíření parkování v ul. Czeditkova v Litvínově

Datum : 31.08.2023

Vypracoval :



Popis změny a její účel :

Drobné stavební úpravy na SO 01

1) Změna podkladní vrstvy na hřišti

V rámci zachování dostatečné pevnosti a celistvosti konstrukce byla nahrazena podkladní vrstva z asfaltového recyklátu na asfaltový beton ACP 16. Vzhledem k velké ploše by mohlo docházet k trhlinám, které budou touto změnou eliminovány.

2) Změna povrchu komunikace

Tato změna je způsobena požadavkem Tepelného hospodářství Litvínov na rozeberitelnou dlažbu v místě topného kanálu, který vede v trase nově budované části komunikace. Tato je známa od prvopočátku stavby a byla součástí zápisu z jednání z 11.1.2022.


3) Úprava rozsahu parkoviště

V rámci pozdního zahájení stavebních prací třetí strany na přeložce kabelu ve správě správce sítě ČEZ, nedošlo k zahájení prací v termínu vegetačního klidu a nebylo tedy možné bezpečně zajistit přesazení požadovaného stromu. V rámci zajištění postupu prací došlo k úpravě projektové dokumentace se snížením rozsahu díla o jednu řadu parkovacích stání a strom může být ponechán na svém původním místě. V rámci zabezpečení kořenového systému bude strom ochráněn vysokohustotní kořenovou zábranou.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
viz. příložený pol. rozpočet				5 272,87 Kč	
cena celkem bez DPH				5 272,87 Kč	
upravená cena bez DPH					

Vypracoval :

Kontroloval :



Datum : 31.08.2023

Datum : 31.08.2023

LITVÍNOV
Regionálního rozvoje
Mimořádní 11, 436 01 Litvínov

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

K1711 Vybudování parkoviště, hřiště v ul. Gorkého a rozšíření parkování v ul. Czedikova v Litvínově

Objekt:

ZL č. 2 - Stavební úpravy SO 01

KSO:

Místo: Litvínov

CC-CZ:

Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel:

Město Litvínov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 272,87
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	5 272,87	21,00%	1 107,30
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		6 380,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: K1711 Vybudování parkoviště, hřiště v ul. Gorkého a rozšíření parkování v ul. Czedikova v Litvínově

Objekt: **ZL č. 2 - Stavební úpravy SO 01**

Místo: Litvínov

Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Město Litvínov

Projektant: BPO spol. s r.o.,
Lidická 1239, 363 17
Ostrov

Zhotovitel:

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 272,87

HSV - Práce a dodávky HSV

5 272,87

1 - Zemní práce

2 385,91

5.01 - Parkoviště

75 337,83

5.02 - Živičná komunikace

-64 838,00

5.05 - Konstrukce hřiště

-8 579,25

998 - Přesun hmot

966,38

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

K1711 Vybudování parkoviště, hřiště v ul. Gorkého a rozšíření parkování v ul. Czeditkova v Litvínově

Objekt:

ZL č. 2 - Stavební úpravy SO 01

Místo:

Litvínov

Datum:

31. 8. 2020

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

BPO spol. s r.o.,
Lidická 1239, 363 17
Ostrov

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 272,87

D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 272,87
D	1		Zemní práce				2 385,91
15	K	18511100R	Přesazení stromu d=500 mm včetně zemních prací	kus	-1,000	2 569,09	-2 569,09
16	K	R01	Zabezpečení kořenového systému fólií Rootblock	soubor	1,000	4 955,00	4 955,00
D	5.01		Parkoviště				75 337,83
5	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-45,000	196,06	-8 822,70
	W		"odpočet úpravy parkovacího stání"				
	W		-15*3		-45,000		
	W		Součet		-45,000		
4	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	-45,000	239,33	-10 769,85
	W		"odpočet úpravy parkovacího stání"				
	W		-15*3		-45,000		
	W		Součet		-45,000		
1	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvármic pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2	m2	135,000	304,23	41 071,05
	W		"změna povrchu"				
	W		180		180,000		
	W		"odpočet parkovacího stání - strom"				
	W		-45		-45,000		
	W		Součet		135,000		
2	M	5924601R	dlažba plošná betonová vegetační tl.80mm - přírodní	m2	141,750	379,96	53 859,33
	W		135*1,05 Přepočtené koeficientem množství		141,750		
D	5.02		Živičná komunikace				-64 838,00
9	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	-45,000	313,97	-14 128,65
	W		"odpočet změny povrchu"				
	W		-180		-180,000		
	W		"změna konstrukce pod hřiště - náhrada za recyklát"				
	W		9*15		135,000		
	W		Součet		-45,000		
10	K	573111113	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	-180,000	74,37	-13 386,60
	W		"odpočet změny povrchu"				
	W		-180		-180,000		
	W		Součet		-180,000		
8	K	573231108	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	-45,000	16,23	-730,35
	W		"odpočet změny povrchu"				
	W		-180		-180,000		
	W		"změna konstrukce pod hřiště - náhrada za recyklát"				
	W		9*15		135,000		
	W		Součet		-45,000		
7	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-155,000	236,08	-36 592,40
	W		"odpočet záměny povrchu na komunikace"				
	W		-180		-180,000		
	W		"dokončení napojení mezi stávajícím a novým povrchem, záliv pod VDZ"				
	W		25		25,000		
	W		Součet		-155,000		
D	5.05		Konstrukce hřiště				-8 579,25
14	K	564921511	Podklad z R-materiálu tl 60 mm	m2	-135,000	63,55	-8 579,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				966,38
13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	15,884	60,84	966,38