

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele: 07PU-004478

Číslo smlouvy Zhotovitele: 841/TD/VG/2023/023/VGFA

Název veřejné zakázky:

I/20 Hájovna Jedlina – podjezd Doubí odvodnění

ze dne 5.10.2023

(dále jen „Smlouva“)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
ŘSD ČR, vedoucí provozního úseku,
Správa Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
ŘSD ČR, vedoucí provozního úseku,
Správa Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

2. STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha Jinonice
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, B 7634
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: na základě plné moci
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí provozní jednotky
[REDACTED], ekonomka provoz. jednotky
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“).

Zdůvodnění dodatku:

Součástí obsahu Smlouvy jsou Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky a Zvláštní podmínky (dále jen „**OP/ZP**“). Podle Pod-čl. 1.1.7 OP/ZP mají Smluvní strany při tvorbě zadávací dokumentace možnost stanovit Datum zahájení prací vícero způsoby dle výčtu obsaženého v předmětném Pod-článku. Objednatel a Zhotovitel se proto na základě výše uvedeného Pod-čl. 1.1.7 OP/ZP dohodli na následující změně.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje výše uvedená Smlouva následovně:

Smluvní strany se dohodly, že Datum zahájení prací, uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy ve znění:

Datum zahájení prací	1.1.7	Ode dne účinnosti Smlouvy
----------------------	-------	---------------------------

se tímto Dodatkem č. 1 mění následovně:

Datum zahájení prací	1.1.7	Ode dne stanoveného výzvou Objednatele doručenou Zhotoviteli nejméně 7 dnů před Datem zahájení prací
----------------------	-------	---

Ostatní ujednání předmětné Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal
Datum: 2023.10.27
22:56:11 +02'00'

Digitálně
podepsal
Datum: 2023.10.26
10:14:36 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2023.10.24
13:43:56 +02'00'