

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 0812/2023

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: město Kolín
se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440
zastoupený ve věcech smluvních: Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolín
zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Kolín
číslo účtu: 3661752/0800
na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: PB SCOM s. r. o.
se sídlem: ; Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087
Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE]
smluvních na základě plné moci ze dne 08.06.2021
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]
Bankovní spojení: CSOB a. s.
Číslo účtu: 204716342/0300
na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 28.06.2023

(dále jen „dodatek“)

I. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany **shodně prohlašují, že dne 28.06.2023** uzavřely smlouvu o dílo č. 0812/2023 objednatele (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem bylo provedení stavebních prací s názvem „**Demolice objektu č. p. 162, Školská, Kolín IV na pozemku p. č. st. 980 v k.ú. Kolín**“ (dále jen „dílo“).

2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provést vícepráce a méněpráce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci. Přesný rozsah a cena těchto víceprací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku č. 2.

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo č. 0812/2023 ze dne 28.06.2023 tento dodatek č. 2, kterým **se vypouští** v čl. V. „Dohoda o ceně díla“ odst. 2 ze smlouvy o dílo ze dne 28.06.2023 a následného dodatku č. 1 ze dne 06.10.2023 tento text:

Smluvní cena díla je:

Původní cena díla celkem bez DPH	1 364 130,00 Kč
DPH stanovené dle aktuální výše 21 %	286 467,00 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1 650 597,00 Kč

Více a méněpráce dle dodatku č. 1 a přílohy č. 1 k dodatku č. 1:

Rozdíl součtu ceny více a méněpráce bez DPH:	107 379,80 Kč
DPH stanové dle aktuální výše 21 %:	22 549,76 Kč
Cena rozdílu součtu více a méněpráce celkem včetně DPH:	129 929,56 Kč

Nová cena díla celkem bez DPH:

DPH stanovené dle aktuální výše 21 %	309 016,76 Kč
Nová cena díla s DPH celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku č. 1 činí částku	1 780 526,56 Kč

a nahrazuje se tímto zněním:

Smluvní cena díla je:

Původní cena díla celkem bez DPH	1 364 130,00 Kč
DPH stanovené dle aktuální výše 21 %	286 467,00 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1 650 597,00 Kč

Více a méněpráce dle dodatku č. 1 a přílohy č. 1 k dodatku č. 1:

Rozdíl součtu ceny více a méněpráce bez DPH:	107 379,80 Kč
DPH stanové dle aktuální výše 21 %:	22 549,76 Kč
Cena rozdílu součtu více a méněpráce celkem včetně DPH:	129 929,56 Kč

Více a méněpráce dle dodatku č. 2 a přílohy č. 1 k dodatku č. 2:

Rozdíl součtu ceny více a méněpráce bez DPH:	39 044,22 Kč
DPH stanové dle aktuální výše 21 %:	8 199,29 Kč
Cena rozdílu součtu více a méněpráce celkem včetně DPH:	47 243,51 Kč

Nová cena díla celkem bez DPH:

DPH stanovené dle aktuální výše 21 %	317 216,34 Kč
Nová cena díla s DPH celkem včetně navýšení dle dodatku č. 1 a 2 činí částku	1 827 770,36 Kč

DPH bude účtována zhotovitelem objednateli v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.

II. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1:

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č.1 k dodatku – změnový list č. 2

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.


Tento dodatek č. 2 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 23.10.2023 usnesením č. 2292/39/RM/2023.

V Kolíně dne

Mgr.
Michael
Kašpar
 Digitálně
 podepsal Mgr.
 Michael Kašpar
 Datum: 2023.10.30
 09:16:06 +01'00'

.....
 objednatel:
 město Kolín
 zast. Michalem Najbrtem,
 místostarostou města Kolín

V Hranicích dne



Změnový list č. 2 - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Demolice objektu č. p. 162, Školská, Kolín IV na pozemku p. č. st. 980 v k. ú. Kolín

Objednatel: Město Kolín -

Zhotovitel: 210 -

Místo:

Zpracoval: Soviar

Datum: 18.10.2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
Objekt5	Oplocen	39 044,22	0,00	8 199,29	47 243,51
Celkem		39 044,22	0,00	8 199,29	47 243,51

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Demolice objektu č. p. 162, Školská, Kolín IV na pozemku p. č. st. 980 v k. ú. Kolín

Objekt: ZL 02 Oplocení, brána

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							39 044,22
3 Svislé a kompletní konstrukce							13 850,90
1	231	317321019	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 20/25 22,8*0,25*0,07 Mezisosčet 0,399*1,2 Mezisosčet	m3	0,479	5 090,00	2 438,11
							0,399
							0,399
							0,479
							0,479
2	231	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení 2*0,15*22,8*1,1 Součet	m2	7,524	874,00	6 575,98
							7,524
							7,524
3	231	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	7,524	117,30	882,57
4	231	317361188R	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 216 - montáž 4*22,8 Součet	m	91,200	19,20	1 751,04
							91,200
							91,200
5		317361188R m	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 216 - dodávka 4*22,8*1,15 3,12 Součet	m	108,000	20,40	2 203,20
							104,880
							3,120
							108,000
998 Přesun hmot							2 753,32
6	231	998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	t	1,498	1 400,00	2 097,20
7	231	998153221	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro zdi a valy za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	1,498	438,00	656,12
OST Ostatní							22 440,00
8	R	001001R	Brána dvoukřídlá výplň - klasické pletivo barva zelená RAL „FAB, výška 175x400 cm DOD + MTZ	kpl	1,000	22 440,00	22 440,00

Celkem

39 044,22

V Kolíně dne

Mgr. Michael
Kašpar

Digitálně podepsal
Mgr. Michael Kašpar
Datum: 2023.10.30
10:17:07 +01'00'

.....
objednatel:
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín

