



Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMŠK	SML	poř. číslo	rok	dobu plnění
Ev. číslo v SSD				

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

### I. Smluvní strany

#### Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radim Kuchař,  
ředitel HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/ 0710

(dále jen „objednatel“)

a

#### Colsys s.r.o.

Sídlo: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno-Dubí

IČO: 14799634

DIČ: CZ14799634

Zastoupená: [redacted]

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu:  
0200240009/2700

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 902

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.12.2022 na základě zadávacího řízení ev. č. 115/2022/OŘ smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMSK/SML/653/2022), jejímž předmětem je dodání a instalace 88 kusů elektronických sirén včetně modernizace systému pro přímé předávání verbálních informací, diagnostiky elektronických sirén a řešení softwarového provázání se serverem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu provádění díla před jeho dokončením bylo zjištěno, že z důvodu prodlení třetí strany dosud není zprovozněna páteřní síť IP tvořená ethernet konektivitou, jejíž zprovoznění je nezbytné pro řádné provedení komplexních zkoušek díla v souladu s čl. IX. odst. 2 smlouvy o dílo. Vzhledem ke skutečnosti, že řádné provedení a ukončení zkušební provozu je podle čl. IX. odst. 3 smlouvy o dílo podmínkou převzetí díla, dohodly se smluvní strany na prodloužení termínu plnění sjednaného ve smlouvě o dílo. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) se jedná o změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona, tzn. jde o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.




3. V návaznosti na tuto skutečnost se mění ustanovení článku V. odst. 3 smlouvy o dílo, které nově zní takto:  
**Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli do 30.11.2023.**
4. V návaznosti na změnu termínu plnění se smluvní strany dohodly na změně harmonogramu prací a dodávek, který je uveden v příloze č. 4 smlouvy o dílo. Aktuální znění tohoto harmonogramu je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

### III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány v souladu s výše uvedenými předpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - harmonogram prací a dodávek.

Podpisy smluvních stran:



Za objednatel

brig. gen. Ing. Radim Kuchař  
ředitel  
HZS Moravskoslezského kraje

