

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 565-2020-508101 ze dne 17. 7. 2020

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
Sídlo:	Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeňka Bachorcová, odborný rada, KPÚ pro Ústecký kraj – Pobočka Chomutov
Adresa:	Jiráskova 2528, 43003 Chomutov
Telefon:	
E-mail :	z.bachorcova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a


Společná nabídka:

Reprezentant zhotovitele:

Zhotovitel:	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Sídlo:	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	jednatel Ing. Zbyněk Řezníkem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	74f75k9
Bankovní spojení:	KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu:	51-3715620207/0100
IČO:	26695103

DIČ:	CZ26695103
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873

a

Další zhotovitel:	GEOS Litoměřice s.r.o.
Sídlo:	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	9vjhm85
Bankovní spojení:	KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu:	115-4380790267/0100
IČO:	06035159
DIČ:	CZ06035159
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 274940

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1** Vzhledem k tomu, že zpracovaný GTP byl zhotoviteli předán dne 28. 8. 2023, vznikla potřeba prodloužení termínu pro zpracování výsledků tohoto GTP do navrhovaného plánu společných zařízení, zejména do DTR a navrhovaného průlehu. Předáním GTP k tomuto datu došlo ke zkrácení lhůt nezbytných pro projednání plánu společných zařízení ve sboru zástupců, zajištění vyjádření DOSS pro předložení do RDK a následném schválení v zastupitelstva obce Radonice. Rovněž z důvodu malé výměry státní půdy potřebné pro společná zařízení zhotovitel předpokládal využití státní půdy, kterou v tomto katastrálním území nabude směnou SPÚ Praha. Z výše uvedených důvodů dochází k úpravě termínů plnění u dílčích fakturačních celků 3.5.1. a 3.5.2. následovně:
- 3.5.1. „Vypracování plánu společných zařízení“ (3.5.1 a), b), c) z 30.11.2023 na 15. 4. 2024
 - 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 29. 2. 2024 na 30. 8. 2024
- 1.2** Zároveň se mění Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Kadaňský Rohozec.

- 1.3** Současně se mění způsob předávání digitálních částí díla. Na portálu Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma smluvními stranami bude od data podpisu dodatku č. 6 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. VI. Technické požadavky na provedení díla a to :

1.3.1. v článku 4.1. věta druhá se mění takto : Dále budou dílčí části předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

1.3.2. v článku 4.2. Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. v následujícím počtu vyhotovení a formě se mění takto:

- 4.2.6 vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli a Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
- 4.2.7 výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
- 4.2.8 potřebné podélné a příčné profily společných zařízení — digitální vyhotovení určené Objednateli;
- 4.2.9 vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
- 4.2.10 předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
- 4.2.11 zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli;
- 4.2.12 vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1** Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Kadaňský Rohozec.
- 2.2** Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a z dodatků č. 1 - 5 zůstávají v platnosti.
- 2.3** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 2.4** Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 27.10.2023

V Praze dne 26.10.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha č.1 dodatku č.6 SoD KoPÚ v k. ú. Kadaňský Rohozec

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	500,00	3 500,00	30.5.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	1 200,00	1 200,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	152	850,00	129 200,00	30.6.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	16	1 050,00	16 800,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	5 000,00	0,00	30.7.2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	25	1 800,00	45 000,00	30.10.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	90	2 400,00	216 000,00	30.3.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	16	4 500,00	72 000,00	30.3.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	8 500,00	0,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	168	400,00	67 200,00	30.1.2022
	Studie odtokových poměrů	ha	0	8 500,00	0,00	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	170	450,00	76 500,00	30.8.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					627 400,00	30.8.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	170	900,00	153 000,00	15.4.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	500,00	12 500,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	450,00	45 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	15 000,00	0,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	169	500,00	84 500,00	30.8.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000,00	10 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					305 000,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	170	600,00	102 000,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					102 000,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	627 400,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	305 000,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	102 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 034 400,00 Kč
DPH 21% v Kč	217 224,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 251 624,00 Kč

V Teplicích dne 27.10.2023

V Praze dne 26.10.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

.....
Ing. Pavel Pojer

.....
Ing. Zbyněk Řezník

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

jednatel