

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: SML/0171/23

č. smlouvy zhotovitele: S24 - 035 - 0015

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/36740: BĚLOV – ŽLUTAVA“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXX
E-mail:	XXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXX
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s. r. o.
Odštěpný závod:	SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Adresa:	Jahodová 60, 620 00 Brno
Korespondenční adresa:	Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Č. Budějovice, oddíl C, vložka 8032
IČ:	48035599
DIČ:	CZ48035599
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o smluvních věcech oprávněn:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 14. 4. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0171/23, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/36740: BĚLOV – ŽLUTAVA“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/36740: BĚLOV – ŽLUTAVA“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je třeba provést změnu v provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
- 2.3 V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 smlouvy výši 23 536 490,22 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 zvyšuje o 633 259,16 Kč bez DPH (cenový nárůst související se změnami) na cenu díla v hodnotě 24 169 749,38 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101 Silnice III/36740

- 2.01 Po odfrézování vozovky a jejím následném využívání pro silniční provoz v obou směrech byl při prohlídce zjištěn větší rozsah poškození stávající konstrukce vozovky. Z toho důvodu budou provedeny dodatečně nové konstrukční vrstvy vozovky 2x ŠD tl. 200 mm na ploše 465,00 m².

Při odstraňování propustku pod silnicí v km 0,823 bylo zjištěno, že v místě tohoto propustku se nachází další dvě ocelová potrubí a jeho celková délka je odlišná od délky uvedené v rozpočtu stavby. Bude nutné odstranit o 32,70 m více stávajícího ocelového potrubí DN 300.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	24 169 749,38 Kč
DPH 21 %	5 075 647,37 Kč
Cena celkem vč. DPH	29 245 396,75 Kč
(slovy dvacet devět milionů dvě stě čtyřicet pět tisíc tři sta devadesát šest korun českých, 75/100)	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 2 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změna soupisu prací č. 2.01.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Zlíně dne 4. 10. 2023

Ve Valašském Meziříčí dne 3. 10. 2023

.....

za objednatele:

ředitel

.....

za zhotovitele: