

**DODATEK Č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**I.**

**Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Pověřen k jednání ve věcech  
smlouvy

Pověřeni k jednání ve věcech  
realizace stavby:

Technický dozor stavebníka:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková  
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

– ředitel SSMSK

00095711

CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

*dále také jen Objednatel 1 nebo SSMSK*

**2. Objednatel**

Se sídlem:

Zastoupena:

IČO:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pověřen k jednání ve věcech  
smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech  
technických:

**Obec Ludgeřovice**

Markvartovická 52/48, 747 14 Ludgeřovice

– starostou obce

00300390

Komerční banka a.s.

3425821/0100

*dále také jen Objednatel 2 nebo Obec*

**3. Zhotovitel:**

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech  
smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech  
technických a realizace  
stavby:

**PORR a.s.**

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

– na základě plných mocí

43005560

CZ43005560

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006

Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1091107720/5500

## II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.05.2023 smlouvu a 19.07.2023 dodatek č. 1 na realizaci stavebních prací číslo objednatele: 050/OI-St/23-Za, číslo smlouvy zhotovitele: 09-0454a23 „Okružní křižovatka silnice III/46611 se silnicí III/4697“ (Ludgeřovice) v rozsahu dle:
  - projektové dokumentace z 03/2023, vyhotovila projekční kancelář Dopravní projektování spol. s r.o., 28 října 3388/111, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, pod zak. číslem 23008.
2. Při realizaci stavebních prací došlo k aktualizaci výkazů výměr u SO C101 a SO C103 v upřesnění rozsahu prováděných prací, které souvisí s provedením víceprací a méněprací, čímž dochází ke změně ceny díla.
3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:  
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Cena za dílo<br>(v Kč)        | celkem         |
|-------------------------------|----------------|
| Původní cena bez DPH dle SOD  | 10 205 510,04  |
| Méněpráce dle Dodatku č. 2    | - 1 495 655,90 |
| Vícepráce dle Dodatku č. 2    | 1 012 316,22   |
| cena bez DPH dle Dodatku č. 2 | 9 722 170,36   |
| DPH dle Dodatku č. 2          | 2 041 655,78   |
| Cena vč. DPH dle Dodatku č. 2 | 11 763 826,14  |

- z toho SSMSK hradí níže uvedené objekty:

Stavební objekt

SO C101 – Komunikace (úprava křižovatky)

OVN Ostatní a vedlejší náklady – podíl 81 %

| Cena za dílo<br>(v Kč)       | celkem       |
|------------------------------|--------------|
| Původní cena bez DPH dle SOD | 8 073 028,01 |
| Méněpráce dle Dodatku č. 2   | - 555 255,90 |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Vícepráce dle Dodatku č. 2    | 573 522,06   |
| Cena bez DPH dle Dodatku č. 2 | 8 091 294,17 |
| DPH dle Dodatku č. 2          | 1 699 171,78 |
| Cena vč. DPH dle Dodatku č. 2 | 9 790 465,95 |

- z toho Obec hradí níže uvedené objekty:

Stavební objekty

SO C102 Komunikace (připojení na MK pro Centrum služeb Ludgeřovice)

SO C103 Chodníky

OVN Ostatní a vedlejší náklady – podíl 19 %

| Cena za dílo<br>(v Kč)        | celkem       |
|-------------------------------|--------------|
| Původní cena bez DPH dle SOB  | 2 132 482,02 |
| Méněpráce dle Dodatku č. 2    | - 940 400,00 |
| Vícepráce dle Dodatku č. 2    | 438 794,16   |
| Cena bez DPH dle Dodatku č. 2 | 1 630 876,18 |
| DPH dle Dodatku č. 2          | 342 484,00   |
| Cena vč. DPH dle Dodatku č. 2 | 1 973 360,18 |

#### IV.

1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotoveních.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy přes účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada obce Ludgeřovice na své 24. schůzi konané dne 16.10.2023.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ

obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 27. 10. 2023

za objednatele

ředitel organizace

V Ostravě dne 27. 10. 2023

za zhotovitele

na základě plných mocí

V Ludgeřovicích dne 27. 10. 2023

za objednatele

starosta obce