

## **Dodatek č. 1 ke**

### **SMLOUVĚ**

Název smlouvy: **D49, 4901 Hulín - Fryšták, DSP - stavební objekty dotčené změnami ÚR**

Číslo smlouvy Objednatele: **15PT-001438**

Číslo smlouvy Zhotovitele: **22-283**

ISPROFIN/ISPROFOND: **327 285 1067**

ze dne **30.11.2022**

Název související veřejné zakázky: **D49, 4901 Hulín - Fryšták, DSP - stavební objekty dotčené změnami ÚR**

#### **SMLUVNÍ STRANY:**

##### **1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka: zjq4rhz  
zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

##### **2. PRAGOPROJEKT, a. s.**

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 45272387  
DIČ: CZ45272387  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:

zastoupen dle OR:  
zastoupen při elektronickém podpisu tohoto Dodatku

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé  
(dále jen „Smluvní strany“)

## PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- Smluvní strany uzavřely Smlouvu ze dne 30.11.2022, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) pro stavbu „**D49, 4901 Hulín – Fryšták**“ (dále jen „Stavba“) v rozsahu pouze těch stavebních objektů, které jsou dotčeny změnami územních rozhodnutí Stavby (změna č.1 až 3) a dále povolovány v dalších řízeních,
- dne 12.12.2022 byl předán zhotovitelem objednateli koncept DSP dle Smlouvy,
- objednatel má zájem na zprovoznění dálnice D4901 na konci roku 2024,
- na základě požadavku místně příslušného stavebního úřadu a Pokynu objednatele z 26.09.2023 je nutné rozdělit již zpracovanou dokumentaci ve stupni DSP na 3 samostatné dokumentace DSP ve členění SO:
  - DSP SO 189.1, 102, 169.3, 313, 325, 326, 328, 701.1, 702, 703.2, 703.4
  - DSP SO 189.101, 189.226, 189.301
  - DSP SO 189.2
- je nutné posoudit potřebu protihlukových opatření u SO 189.101, má objednatel zájem na tom, aby zhotovitel zajistil zpracování odpovídající hlukové studie,
- objednatel vznesl požadavek na změnu technického řešení mostu SO 189.226, který byl původně navržen jako monolitický založený na monolitických ŽB pilotách, v tom rozsahu, že má být projektován jako most prefabrikovaný na prefabrikovaných pilotách,
- řešené změny nejsou podstatnou změnou ve smyslu §222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť jejich provedení je nutné k dokončení investiční přípravy Stavby, nemění ve smyslu výše uvedených skutečností celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřesahuje limity §222 ZZVZ,

dohodli se níže uvedeného dne, měsíce a roku objednatel a zhotovitel na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým dojde k úpravě rozsahu plnění, navýšení ceny a úpravě termínů plnění.

### I.

#### Předmět dodatku

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na úpravě specifikace plnění dle čl. I. – Předmět smlouvy a Příloh č. 1 a 3 v tom smyslu, že:
  - čistopis DSP bude zpracován v podobě 3 samostatných DSP v následujícím členění SO:
    - DSP SO 189.1, 102, 169.3, 313, 325, 326, 328, 701.1, 702, 703.2, 703.4 (dále jen „DSP skupina 1“)
    - DSP SO 189.101, 189.226, 189.301 (dále jen „DSP skupina 2“)
    - DSP SO 189.2 (dále jen „DSP skupina 3“)
  - zhotovitel zpracuje hlukovou studii vztahující se k SO 189.101,
  - most SO 189.226 bude navržen jako most prefabrikovaný na prefabrikovaných pilotách
2. V souvislosti s výše uvedenými úpravami zpracované projektové dokumentace se objednatel a zhotovitel dohodli na navýšení celkové ceny za poskytování služeb dle čl. II., odst. 1. Smlouvy o **1.275.800,- Kč** bez DPH na celkových **6.995.800,- Kč** bez DPH.

#### **REKAPITULACE CENY:**

Cena dle Smlouvy .....5.720.000,- Kč bez DPH

Navýšení dle Dodatku č. 1.....1.275.800,- Kč bez DPH (navýšení o 22,30%)

Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 .....6.995.800,- Kč bez DPH

Podrobná specifikace navýšení je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

3. V souvislosti s rozšířeným plněním dle tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na úpravě doby plnění dle čl. III. Smlouvy v následujícím rozsahu:
  - Čistopis DSP skupina 1 .....**15.10.2023**
  - Čistopis DSP skupina 2 .....**31.10.2023**
  - Čistopis DSP skupina 3 .....**22.10.2023**
4. Do dne uzavření tohoto Dodatku vystavil zhotovitel fakturu za předaný koncept DSP ve výši 4.290.000,- Kč bez DPH (75% z ceny DSP).
5. Cena navýšení dle tohoto Dodatku č. 1 bude zahrnuta do částky fakturované za čistopis DSP, přičemž zhotovitel vystaví fakturu po předání všech tří skupin čistopisu DSP dle tohoto Dodatku.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:  
Příloha č. 1 - Podrobná specifikace navýšení

Ve Zlíně dne: 3. 10. 2023

V Praze dne: 3. 10. 2023

**Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.**