

DODATEK č. 3

ke Smlouvě

na realizaci zakázky:

D35 Džbánov - Litomyšl, DSP/IČ

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (5531540006.12235)

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-002315, evidenční číslo: 427/19

Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/0200

ze dne 26.02.2020

Název související rámcové dohody:

**Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací,
číslo: 01UK-003366**

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ()
datová schránka: z
zastoupeno: , generální ředitel
osoba oprávněná zastupovat Objednatele: ředitel Správy Pardubice, na základě Pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátnickova 216/5, 602 00 Brno
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: ()
zastoupen: ředitelem a jednatelem společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních: , obchodní ředitelka
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
vedoucí společník

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupeným , jednatelem
IČO: 45306605
DIČ: CZ445306605
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073
společník

Link projekt s.r.o.

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno
zastoupeným , jednatelem
IČO: 27678032
DIČ: CZ27678032
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304
společník

GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
zastoupeným , předsedou představenstva
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
společník

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
zastoupeným , jednatelem
IČO: 45306605
DIČ: CZ04598555
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250116
společník

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 4, Bezová 1658, PSČ 14714
zastoupeným , jednatelem
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994
společník

tvořící společnost nazvanou: **HBH / AF / LINK / GEOtest / SAGASTA / Pontex**

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 26. 2. 2020 uzavřely smlouvu na realizaci zakázky D35 Džbánov – Litomyšl, DSP/IČ ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 5. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 3.10.2022 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je úprava lhůty pro provedení dílčích částí plnění spočívajících ve výkonu Inženýrské činnosti pro získání stavebních povolení a dokončení majetkoprávních vypořádání v důsledku komplikací spojených s majetkoprávní přípravou a v důsledku dílčích úprav projektové dokumentace s dopadem na průběh inženýrské činnosti.
3. Předmětem Dodatku č.3 je dále navýšení počtu hodin pro vybranou dílčí činnost výkonu autorského dozoru včetně technické pomoci s označením „Technická pomoc objednateli při vedení on-line aplikace týkající se MPP“ z důvodu zvýšené pracovní, a to v návaznosti na poskytování podrobnější zpětné vazby zhotovitelem správcí systému aplikace MPV

při zavádění tohoto systému z hlediska vkládání a generování dokumentů, resp. eliminace problematických funkcionalit. Smluvní strany se dále dohodly, že do soupisu činností pro výkon AD a technickou pomoc bude doplněna nová položka s označením „Technická pomoc v rámci kybernetického útoku“ s ohledem na skutečnost, že některé činnosti bylo nezbytné provést opakovaně včetně prověření rozsahu ztráty dat pro majetkoprávní činnost. Navýšení pracovního výkonu AD vč. technické pomoci probíhá v návaznosti na pokyn objednatele k akceleraci MPV.

4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě dílčích plnění.
5. V souladu s § 222 odst. 5. zákona 134/2016 Sb. v platném znění se jedná o změnu nepodstatnou a dodatečné služby nebo dodávky nezbytné k dokončení. Touto změnou a všemi předchozími změnami dojde k navýšení ceny o 11,45 % oproti ceně sjednané v původní smlouvě.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se v návaznosti na navýšení počtu hodin výkonu Ad vč. technické pomoci dohodly, že Článek II. Cena za poskytování plnění, odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

1. *Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy celkovou cenu v následující výši:*

Celková cena za poskytování plnění:

<i>Celková cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena plnění v Kč včetně DPH</i>
43 533 900,00	9 142 119,00	52 676 019,00

Dílčí části ceny:

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)

<i>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</i>
27 721 500,00	5 821 515,00	33 543 015,00

Inženýrská činnost pro stavební povolení (IČ k SP) a majetkoprávní činnost

<i>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</i>
9 369 900,00	1 967 679,00	11 337 579,00

Aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí (akt. DÚR)

<i>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</i>
929 700,00	195 237,00	1 124 937,00

Inženýrská činnost pro změnu územního rozhodnutí (IČ k změně DÚR)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
557 100,00	116 991,00	674 091,00

Dokumentace ke společnému povolení (DUSP) SO 07/I-401

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
1 729 800,00	363 258,00	2 093 058,00

Inženýrská činnost pro stavební povolení SO 06-401 a majetkoprávní činnost

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
625 500,00	131 355,00	756 855,00

Autorský dozor vč. Technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Cena plnění v Kč bez DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění	DPH v Kč za 1 hodinu poskytování těchto plnění	Cena plnění v Kč včetně DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění
1 100,00	231,00	1 331,00

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

2. Smluvní strany se dohodly, že Článek III. Doba a místo plnění, odst. 1 se mění tak, že nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: od písemné výzvy zástupce objednatele k zahájení plnění jednotlivých částí plnění

- Předpoklad pro DSP 02/2020
- Předpoklad pro IČ k DSP 08/2020

Dokončení plnění: do vydání posledního pravomocného stavebního povolení nebo zajištění celkové majetkoprávní přípravy podle toho, co nastane později (předpoklad 06/2023)

Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Dokumentace pro stavební povolení	

<i>Koncept DSP</i>	<i>8 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na veřejné zakázce</i>
<i>Koncept čistopisu DSP</i>	<i>2 měsíce od doručení souhrnných připomínek objednatele ke konceptu DSP</i>
<i>Čistopis DSP</i>	<i>1 měsíc od doručení souhrnných připomínek objednatele ke konceptu čistopisu DSP</i>
Aktualizovaná Dokumentace pro územní rozhodnutí	
<i>Koncept akt. DÚR</i>	<i>Do 7. 5. 2021</i>
<i>Čistopis akt. DÚR</i>	<i>1 měsíc od doručení souhrnných připomínek objednatele ke konceptu akt. DÚR</i>
Inženýrská činnost pro územní řízení	
<i>Podání žádosti o vydání změny územního rozhodnutí</i>	<i>do 3 měsíců od předání čistopisu akt. DÚR</i>
Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení SO06 401 vč. majetkoprávního vypořádání	
<i>Podání žádosti o vydání stavebního povolení vč. ČISTOPISU DSP SO 401</i>	<i>do 4 měsíců od uzavření dodatku č.1 nebo do 1 měsíce od nabytí právní moci územního rozhodnutí stavby „D35 Džbánov – Litomyšl“ podle toho, která skutečnost nastane později.</i>
<i>Dokončení majetkoprávních vypořádání (předpoklad)</i>	<i>Do 12 měsíců od předání čistopisu DSP, v případě vyvlastnění bude termín prodloužen</i>
Projektová dokumentace pro společné povolení SO07 401 (úsek D35 Litomyšl – Janov)	
<i>Koncept DUSP SO 401</i>	<i>Do 3 měsíců od obdržení písemného prohlášení objednatele, ohledně stabilizace směrového, výškového řešení trasy a hran tělesa dálnice (zářez, násyp) pro navazující úsek „D35 Litomyšl – Janov“</i>
<i>Čistopis DUSP SO 401</i>	<i>1 měsíc od doručení souhrnných připomínek objednatele ke konceptu DUSP SO 401</i>
Inženýrská činnost pro získání stavebních povolení a zajištění majetkoprávních vypořádání	
<i>Podání všech úplných žádostí o vydání stavebních povolení</i>	<i>do 31.12.2023</i>
<i>Dokončení majetkoprávních vypořádání (předpoklad)</i>	<i>do 29.02.2024</i>
<i>Technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení</i>	<i>Průběžně po celou dobu plnění předmětu zakázky</i>


3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto dodatku č. 3 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 3).
2. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného dodatku č. 3 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 3 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 3 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

 Datum: 2023.10.25
10:42:57 +02'00'

Příloha č. 1

Soupis prací na projektové práce

AKCE

D35 Džbánov - Litomyšl, DSP/IČ

žlutě - vyplní dodavatel

číslo smlouvy objednatele: 11PT-002315 evidenční číslo: 427/19

číslo Rámcové dohody: 01UK-003366

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednatelí - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
3 745 381 000			0,786%	0,267%	není předmětem plnění	1 100	
	x	x	x	x	x	1 792	
	0	0	27 715 819	9 363 453	0	2 150 400	39 229 672
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	929 700	557 100	29 451 300	9 995 400		2 600 400	43 533 900
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	0,00%	0,00%	106,26%	106,75%	0,00%	120,93%	110,97%

**) Dodavatel použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednatelí" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočtení Tab. č. 1 a 2, část DÚR Rozdíl:	#ODKAZI
Kontrolní propočtení Tab. č. 1 a 3, část IČ k ÚR Rozdíl:	#ODKAZI
Kontrolní propočtení Tab. č. 1 a 4, část DSP Rozdíl:	Chyba
Kontrolní propočtení Tab. č. 1 a 5, část IČ k SP Rozdíl:	Chyba
Kontrolní propočtení Tab. č. 1 a 6, část VD-ZDS Rozdíl:	#ODKAZI

Autorský dozor vč. technické pomoci

D35 Džbánov - Litomyšl, DSP/IČ

Žlutě - dodavatel ocenění hodinovou sazbou

	Počet hod.	Navyšeni počtu hod. dle dodatku č. 3	Počet hodin celkem	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena AD celkem bez DPH	1792	572	2364	1 100	2 600 400

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílní činnosti při výkonu AD


činnost	AD	AD
	hodin	hodin
	200	0
	200	0
a	200	0
	140	0
	145	0
	180	0
	150	0
	80	0
	147	0
	250	0
	100	212
		360
celkem hodin	1792	572
Kč/hod		1100
Celkem Kč bez DPH	1 971 200	629 200

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

- Základním účelem výkonu TP je sledování, zda odborná podpora Objednateli v rámci aktuálně schválené projektové dokumentace a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. TP se bude zúčastňovat kontrolních dnů a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev.
- Výkon autorského dozoru v průběhu stavby bude součástí samostatné soutěže a to z důvodu časově těžko specifikované činnosti.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup přípravy.
- Týká se především Technické pomoci během zpracování DSP a IČ. Bližší specifikace je součástí přílohy č.1

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.25
10:43:43 +02'00'


ředitel a jednatel společnosti
na základě plných mocí

Digitálně podepsal:
Datum: 30.10.2023 10:12:29 +01:00