

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. 750/7586/23/1

ke Smlouvě o dílo č. 750/7586/23 ze dne 14.06.2023

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,

Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: PaedDr. Jan Váňa, starosta města,

oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

zhotovitel: Stavení firma HUKO s.r.o.

se sídlem: Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5,

IČ: 25174533, DIČ: CZ25174533,

plátce DPH,

zapsaný v OR: vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 116084

Zastoupený: Vlastimilem Kokešem

Bankovní spojení XXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Vlastimil Kokeš, jednatel společnosti, XXXXXXXXX,

oprávněn jednat ve věcech technických: Vlastimil Kokeš, jednatel společnosti, XXXXXXXXX,

jako zhotovitel díla (dále jen "dodavatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

II.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.750/7586/23 ze dne 14.06.2023, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednané dílo „Rekonstrukce ulice Novohradská a Trocnovské nám. v Třeboni – 1. etapa“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

III.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 14.06.2023 dochází ke změně termínu dokončení díla z důvodu zjištěných víceprací a omezení realizace stavby současně prováděnou stavbou města na restaurování severní fasády Novohradské brány (změna dokončení díla – dosavadní 30.10.2023).

Dosavadní čl. V. – DOBA PLNĚNÍ odst. 1. smlouvy o dílo se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Dodavatel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících termínech:

- zahájení realizace díla: 04.09.2023
- dokončení díla: 13.11.2023
- termíny dílčích měsíčních plnění díla: k poslednímu pracovnímu dni v měsíci

Datem dokončení díla se rozumí datum předání díla bez vad bránících užívání.

IV.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 14.06.2023 dochází ke změně předmětu díla. V průběhu realizace díla vznikly nepředvídané vícepráce a méněpráce nutné pro řádné provedení díla. Všechny tyto vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v příložených změnových listech č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Dosavadní čl. VI. CENA ZA DÍLO ve smlouvě o dílo ze dne 14.06.2023 se doplňuje o odst. č. 5., který zní:

Předmětem díla je dále provedení dodatečných víceprací, méněprací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1 a změnovém listu č. 2, které jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

V.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.06.2023 dochází dále ke změně ceny díla. Dosavadní čl. VI. CENA ZA DÍLO odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 14.06.2023 se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 2 této smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku a činí:

<i>Cena bez DPH dle SOD</i>	<i>2 675 453,71 Kč</i>
<i>Dodatek č. 1 (změnový list č. 1 a č. 2)</i>	<i>156 680,20 Kč</i>
<i>Cena bez DPH</i>	<i>2 832 133,91 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>594 748,12 Kč</i>
<hr/>	
<i>Celkem vč. DPH</i>	<i>3 426 882,03 Kč</i>

/slovy: třímiliónyčtyřístadvacetšestisíc osm set osm set a dvě st dvacet osm tisíc čtyř set a tři set a tři haléře včetně DPH/.

VI.

1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 598/2023-28 ze dne 18.10.2023.
4. Zveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je zákonem

o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto Dodatku č. 1.

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- Změnový list č. 1
- Změnový list č. 2

V Třeboni, dne 25.10.2023

V Třeboni, dne 27.10.2023

Za dodavatele:

Za objednatele:

.....
Vlastimil Kokeš, jednatel

.....
PaedDr. Jan Váňa, starosta města