

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

STAVBA: **Rekonstrukce ulice Novohradská a Trocnovské nám. v Třeboni – 1. etapa**
OBJEDNATEL: **MĚSTO TŘEBOŇ, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň**
ZHOTOVITEL: **Stavební firma HUKO s.r.o., Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5**
PROJEKTANT: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
TDS: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Změnový list č. 2 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:

<i>Stavební objekt</i>	<i>Odpočet z rozpočtu</i>	<i>Přípočet k rozpočtu</i>	<i>Rozdíl</i>
SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy, Díl 1: - navýšení množství odstranění stávajících vytěžených kamenných obrubníků (navýšení o 12 m)		+ 4.008,00 Kč	+ 4.008,00 Kč
SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy, Díl 8: - zřízení přípojky DN 150, 6 bm (drenáž u Novohradské brány na Trocnovském náměstí), obetonování potrubí dešťové kanalizace ve vozovce - 3,5 m ³ , D+M litinového poklopu se znakem města na kanalizační šachtu - 3ks		+ 29.447,50 Kč	+ 29.447,50 Kč
SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy, Díl 9: - D+M nových zmenšených dopravních značek - 8ks		+ 8.855,80 Kč	+ 8.855,80 Kč
SO 401 – Veřejné osvětlení, Díl M21: - prodloužení pokládky kabelového vedení VO na Trocnovském náměstí k místu pro budoucí osazení stožáru VO ve 2. etapě stavby		+ 17.650,00 Kč	+ 17.650,00 Kč
Součet		+ 59.961,30 Kč	+ 59.961,30 Kč

Provedení změny bude mít finanční dopad:

Navýšení/snížení ceny díla + 59.961,30 Kč bez DPH

Termín dokončení díla se na základě tohoto schváleného Změnového listu č. 2 mění v Dodatku č. 1 ke SOD z termínu 30.10.2023 na termín do 13.11.2023.

.....
projektant
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
technický dozor stavebníka
XXXXXXXXXX

.....
Město Třeboň
XXXXXXXXXX

.....
Stavební firma HUKO s.r.o.
Vlastimil Kokeš, jednatel