

DODATEK č. 9 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: **E618-S-1782/2020/PAL**

ISPROFOND: 5313520014

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

"Společnost Metrostav-EDIKT-AVERS"

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Společnost vznikla na základě Společenské smlouvy ze dne 10. 03. 2020 a tvoří ji tyto společníci:

správce: Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: [REDACTED], ředitelem divize 6 a [REDACTED], ekonomickým
náměstkem

společník 1: EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 904

bank. spojení: ██████████

zastoupena: Ing. Tomáš Votava, předseda představenstva

společník 2: AVERS spol. s.r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 41190840 , DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3445

bank. spojení: ██████████

zastoupena: Janem Koškou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Metrostav a.s., Husova 17, 370 00 České Budějovice
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **06055/2020**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12. 05. 2020 uzavřely Smlouvu na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“ ve znění jejích dodatků, s účinností Smlouvy ke dni 14. 05. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla689.485.000,26 Kč bez DPH

Dodatek č. 1+13.371.971,83 Kč bez DPH, tj. 702.856.972,09 Kč bez DPH

Dodatek č. 2+30.118.260,11 Kč bez DPH, tj. 732.975.232,20 Kč bez DPH

Dodatek č. 3+17.281.044,21 Kč bez DPH, tj. 750.256.276,41 Kč bez DPH

Dodatek č. 4+5.523.910,64 Kč bez DPH, tj. 755.780.187,05 Kč bez DPH

Dodatek č. 5+0,00 Kč bez DPH, tj. 755.780.187,05 Kč bez DPH

Dodatek č. 6.....+ 15.743.500,66 Kč bez DPH, tj. 771.523.687,71 Kč bez DPH

Dodatek č. 7.....+ 18.149.592,37 Kč bez DPH, tj. 789.673.280,08 Kč bez DPH

Dodatek č. 8+0,00 Kč bez DPH, tj. 789.673.280,08 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 9 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **24 650 230,04 Kč bez DPH**. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 9 činí **814 323 510,12 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu čl. 15.2 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022. Podklad pro výpočet je příloha č. 1 tohoto dodatku – Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky - ve znění dodatku č. 9.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu

Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky - ve znění dodatku č. 9.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [*Úpravy v důsledku změn nákladů*] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **24 650 230,04 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022 a za práce dle schváleného Změnového listu stavby č. 1 provedené v kalendářním roce 2022.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 8 bez DPH: 789 673 280,08 Kč

Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH: 24 650 230,04 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 9 bez DPH: 814 323 510,12 Kč

3. Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- *ruší se stávající text článku 21, ve znění Dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky - <i>ve znění dodatku č. 9</i> |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací - <i>ve znění dodatku č. 8</i> |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele (společenská smlouva) |
| Příloha č. 7 | Žádost o poskytnutí zálohové platby |

4. **Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 9, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 9 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení



1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): **Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky** - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 9.

Za objednatele:



V Praze


 
30.10.2023 13:58
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci drah
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.19
16:03:26 +02'00'



.....

Ředitel divize 6 Metrostav a. s.
na základě plné moci

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.18
13:52:04 +02'00'

.....

ekonomický náměstek Metrostav a. s.

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.18
08:40:53 +02'00'

.....
Ing. Tomáš Votava
předseda představenstva EDIKT a. s.

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.17
14:37:07 +02'00'

.....
Jan Koška
jednatel AVERS, spol. s r. o.

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – znění platné ke dni podpisu dodatku č. 9



Priloha č. 1 - Cenová rekapitulace k Dodatku č. 9

Objekt	Popis	Cena dle SoD	DPH	OC+DPH	Cena dle Dod č. 1	Cena dle Dod č. 2	Cena dle Dod č. 3	Cena dle Dod č. 4	Cena dle Dod č. 6	Cena dle Dod č. 7	Valorizace 2022	Cena dle Dod č. 9
D.2	Železniční sdělovací zařízení											
D.2.2	Rozhlasové zařízení											
D.2.8	Traťové rádiové spojení											
D.3	Silnoproudá technologie včetně DRT											
D.3.1.1	DRT - provozní dopravní kancelář - JOP											
D.3.1.2	DRT - provozní dopravní kancelář - Sdělovací zařízení											
D.3.1.3	DRT - provozní dopravní kancelář - Ovládání silnoproudých zařízení											
D.3.1.4	DRT - provozní dopravní kancelář - Stavební část											
D.3.5	Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika)											
D.4	Ostatní technologická zařízení											
D.4.1	Systém výtahů											
D.4.3.1	EPS											
D.4.3.2	MaR											
SO 98-98	Vedlejší a ostatní náklady											
E.1.6	Ostatní inženýrské objekty											
SO 04	Přeložky SŠZ											
SO 05	Veřejné osvětlení											
SO 21	Přeložky kabelů NN											
SO 22	Přeložky kabelů VN											
SO 23	Přeložky sdělovacích kabelů											
SO 24	Veřejné osvětlení											
E.1.6	Potrubií vedení											
SO 06	Přeložky kanalizace a přípojek											
SO 07	Přeložky vodovodu a přípojek											
SO 08	Přeložky napojení dešťové kanalizace											
SO 25	Přeložky kanalizace a přípojek											
SO 26	Přeložky vodovodu a přípojek											
SO 27	Přeložky napojení dešťové kanalizace											
SO 29	Ochrana teplovodních rozvodů											
E.1.8	Pozemní komunikace											
SO 10	Chodníky, komunikace a zeleň											
SO 28	Chodníky, komunikace a zeleň											
E.2	Pozemní stavební objekty											
E.2.1.1	Architektonické a stavební řešení - Stavba											
E.2.1.2	Architektonické a stavební řešení - Střeška											
E.2.1.3	Architektonické a stavební řešení - Fasáda, Interiér											
E.2.1.4	Architektonické a stavební řešení - Sanace, hydroizolace											
E.2.10	Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody											
E.2.11	Hromosvody											
E.2.12.1	Strukturovaná kabeláž											
E.2.12.2	Elektronický zabezpečovací systém EZS											
E.2.12.3	Kamerový systém CCTV											
E.2.2	Stavební konstrukční část											
E.2.4	Orientační systém											
E.2.6	ZTI											
E.2.7.1	Vytápění											
E.2.7.2	Chlazení											
E.2.8	VZT											
E.2.9	Informační systém											
SO 09	Demolice											
SO 20	Demolice											
SO 30	Cyklovéž											
E.2.12	Vnitřní slaboproudé rozvody (SK,EZS,STA,DT)											

Cena dila dle SoD	689 485 000 26 Kč
Cena dila vč. Dodatku č. 1	702 056 972 09 Kč
Cena dila vč. Dodatku č. 2	732 975 232 20 Kč
Cena dila vč. Dodatku č. 3	750 256 276 41 Kč
Cena dila vč. Dodatku č. 4	755 780 187 05 Kč
Cena dila vč. Dodatku č. 6	771 523 687 71 Kč
Cena dila vč. Dodatku č. 7	789 673 280 08 Kč
Nová cena dila vč. Dodatku č. 9	814.323.510.12 Kč

Celkem ZL

Dodatek č. 1	13 371 971 83
Dodatek č. 2	30 118 260 11
Dodatek č. 3	17 281 044 21
Dodatek č. 4	5 523 910 64
Dodatek č. 6	15 743 500 66
Dodatek č. 7	18 149 503 37
Dodatek č. 9	24 650 230 04