

## DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 367-2021-520204 uzavřené dne 7. 10. 2021 (dále jen „**Smlouva**“)  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### 1. SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.

Zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ  
pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro  
Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Holíkem, referentem Pobočky Třebíč

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 727957247

E-mail: [vysocina.kraj@spucr.cz](mailto:vysocina.kraj@spucr.cz)

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

(2) **POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem v Plzni,  
Plachého 40, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu  
v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Barbora Salátová, jednatelka, xxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxx

E-mail: [xxxxx](mailto:xxxxx)

ID datové schránky: qzhp5bf

**Bankovní spojení:** Raiffeisenbank a. s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

DIČ: CZ29099323

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako  
„**Smluvní strana**“)

### 1. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 7. 10. 2021, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 27. 7. 2023 na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Bochovice“ (dále jen „**Dodatek**“).

## **2. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU**

Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu předání dílčích částí díla komplexní pozemkové úpravy Bochovice u DČ 6.2.4 – *zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.*; 6.2.5 – *Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona*; 6.2.6 – *Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů*, z důvodu, že stav mapy evidované v KN neodpovídá stavu v terénu. Vlastníci se v nepřehledném a zarostlém terénu špatně orientují, určení hranic z jejich strany je problematické. Pro nepřehlednost terénu musely být vytyčeny body ze souřadnic obrazu KMD, které byly použity pro lepší orientaci v terénu. V souvislosti s výše popsánymi skutečnostmi došlo k úpravě dalších navazujících DČ 6.2.8; 6.3.1 a 6.3.2, jejichž zpracování bezprostředně navazuje na předmětné dílčí části.

## **3. ČL. 2 DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA, ODS. 2.1 SE MĚNÍ TAKTO**

Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo a jeho části v termínech uvedených v položkovém výkazu činností, jež tvoří přílohu tohoto dodatku.

Dílčí část 6.2.4; 6.2.5; 6.2.6 bude provedena v termínu do 31. 1. 2024; Dílčí část 6.2.8 bude provedena v termínu do 30. 6. 2024; dílčí část 6.3.1 bude provedena v termínu do 31. 5. 2025; dílčí část 6.3.2 v termínu do 31. 1. 2026.

## **4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1** Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
- 4.2** Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 4.3** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
- 4.4** Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

## **PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**  
Místo: Jihlava 30. 10. 2023

**POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.**  
Místo: Plzeň 26. 10. 2023

---

**Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.**  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

---

**Mgr. Barbora Salátová**  
jednatelka společnosti

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Bochovice

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	1 000,00	4 000,00	31.10.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	5 000,00	10 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	251	800,00	200 800,00	30.06.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	131	1 000,00	131 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	184	1 800,00	331 200,00	31.01.2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	425	1 300,00	552 500,00	31.01.2024
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	95	1 800,00	171 000,00	31.01.2024
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	382	500,00	191 000,00	31.10.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	382	500,00	191 000,00	30.06.2024
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>1 782 500,00</b>	<b>30.6.2024</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	270	1 000,00	270 000,00	31.05.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	90	500,00	45 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	48	1 000,00	48 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	29	1 000,00	29 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	1	20 000,00	20 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	7 000,00	7 000,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	4 000,00	4 000,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	1 500,00	1 500,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	270	1 000,00	270 000,00	31.1.2026
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	10 000,00	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	3	4 000,00	12 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 1	ha	1	7 000,00	7 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	4 000,00	4 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 500,00	1 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč				749 000,00	xxxxx	
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	382	400,00	152 800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč				152 800,00	xxxxx	
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 782 500,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					749 000,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					152 800,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>2 684 300,00</b>	
DPH 21% v Kč					563 703,00	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					<b>3 248 003,00</b>	