

# Dod.č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 1123100454

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

## Smluvní strany

1. **Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno**  
zastoupené městskou částí Brno-Kohoutovice,  
se sídlem Bašného 36, 623 00 Brno  
zast.: Bc. Jakub Hruška, starosta MČ Brno-Kohoutovice  
IČO: 44992785 11, DIČ: CZ44992785  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 20429621/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

2. **STROMMY COMPANY, s.r.o.**  
se sídlem: Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora  
zast.: Ing. Radim Macháč, jednatel  
IČO: 01919652, DIČ: CZ 01919652  
společnost je zapsána Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 56915  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 300748352/0300  
(dále jen „zhotovitel“)

## 1. Předmět smlouvy

- 1.1. V souladu s ustanovením čl. 8., odst. 8.8. smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1123100454 (dále jen „dodatek“), jehož předmětem je změna doby plnění díla „45-23 Dosadba zeleně – I. etapa v MČ Brno – Kohoutovice“.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 a to na základě zjištění nových skutečností v průběhu doby plnění díla. Zjištěné skutečnosti v průběhu plnění mají přímý vliv na konečnou kvalitu a funkci prováděného díla.
- 1.3. Na základě dohody obou smluvních stran se mění ukončení díla do 15.12.2023.

## 2. Ostatní ujednání

- 2.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
- 2.2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 2.3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dva výtisky každý.
- 2.4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek č. 1 svobodně a vážně podepisují.

V Brně dne  
Za objednatel

Ing. Markéta  
vedoucí OSM

Jakub Hruška  
starosta MČ

V Brně dne 30. 10. 2023  
Za zhotovitele:

Ing. P  
STROMMY COMPANY, s.r.o.