

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


ev. číslo smlouvy 2023-0081/OMH, sys.číslo vz P23V00000178

Zpracování PD „ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického 630/5, Děčín II - výměna VZT ve stravovacím provozu ZŠ“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Sídlo:	Gorkého 1613, 436 01 Litvínov
Statutární zástupce:	
IČO:	286 83 218
DIČ:	CZ28683218
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Litvínov
Číslo účtu:	43-3605350277/0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatel dále jen „smluvní strany“

I. Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2023-0081/OMH ze dne 16.03.2023 čl. II, odst. 3 byla doba provedení části díla uvedené v čl. II., odst. 1 písm. a), až c) 180 dnů od doručení písemné výzvy zadavatele. Na základě prodloužení inženýrské činnosti je lhůta pro dokončení předmětné části díla prodloužena o 45 dnů.

II. Závěrečná ustanovení

1. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 23 17 37 06 dne 17.10.2023.
2. Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčená.

V Děčíně dne

Bc. František Kučera
vedoucí odboru místního hospodářství

