

## D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami  
na akci: VBÚ Západ, V Tišíně, P6, č. akce 700001/19

číslo dodatku Objednatele: 3/23/6000/016/1      PID: TSKAX001E1IQ  
číslo smlouvy Objednatele: 3/23/6000/016      PID: TSKAX000VV8M  
číslo smlouvy Zhotovitele: 2023046

### I. Článek Smluvní strany

#### **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B, 20059

Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti, na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také „Objednatel“)

a

#### **Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II**

(dále jen „Společnost“)

Účastníci Společnosti:

##### **1) DAP. a.s.**

se sídlem: Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2

IČO: 265 08 583

DIČ: CZ26508583

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7520

zastoupena: Mgr. Petrem Ondráškem, předsedou představenstva

Petrem Loudou, členem představenstva

Michalem Loudou, členem představenstva

(Společnost zastupuje ve všech záležitostech každý člen představenstva samostatně)

dále též „vedoucí společník“

a

##### **2) SILNICE GROUP a.s.**

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 622 42 105

DIČ: CZ62242105

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12069

zastoupena: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva

Petrou Ryplovou, členem představenstva

(Společnost zastupuje ve všech záležitostech každý člen představenstva samostatně)

dále též „společník 2“

a

**3) POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**

se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy

IČO: 279 00 096

DIČ: CZ27900096

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 11881

zastoupena: Ing. Janem Tříškou, předsedou představenstva

Bc. Simonou Krpatovou, členem představenstva

Ing. Terezou Neugebauerovou, členem představenstva

(Společnost zastupuje ve všech záležitostech předseda představenstva samostatně)

dále též „společník 3“

a

**4) Čermák a Hrachovec a.s.**

se sídlem: Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje

IČO: 262 12 005

DIČ: CZ26212005

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6848

zastoupena: Brightwater a.s., IČO: 045 89 726

při výkonu funkce zastupuje: Mgr. Vítězslav Štumpf, člen představenstva

dále též „společník 4“

tj. společníci, kteří jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve Společnost a které na základě dohody o plné moci ze dne 24.07.2020 a dodatku č. 1 ze dne 23.10.2020 zastupuje vedoucí společník DAP. a.s.

bankovní spojení: 5315486968/2700

zastoupena: Mgr. Petrem Ondráškem, předsedou představenstva

(dále také „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

## **II. Článek Předmět dodatku**

1. Smluvní Strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále také „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 23.03.2023, č. 3/23/6000/016 (č. smlouvy Objednatele) a č. 2023046 (číslo smlouvy Zhotovitele), která byla uzavřena k Rámcové dohodě na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací na území hl. m. Prahy, jejímž předmětem je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb na díle s názvem: „**VBÚ Západ, V Tišíně, P6, č. akce 700001/19**“ (dále jen „**Smlouva**“).

2. **Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 6 Smlouvy (CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY), odst. 6.1 písm. a doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy (Specifikace Díla včetně Dílčího ceníku), přičemž důvodem těchto změn jsou: dle Změnového listu 1 (ZBV 1): vyhrazené změny závazku (doměrky), ve smyslu § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), a rovněž dle ZBV 1: změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ( dále jen „VZ“), ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ.**

3. **Jedná se o následující změny:**

a) **Popis změn dle ZBV 1 (§ 100 ZZVZ):**

změna vznikla na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací Zhotovitelem, (viz příloha ZBV 1 – Technická zpráva GDSPTS ze dne 23.6.2023) realizovaném po dokončení stavby. Změna obsahuje vyrovnání množství v jednotlivých položkách v porovnání s původním rozpočtem u Smlouvy o dílo - jedná se tedy o tzv. „doměrky“ vypuštěných a skutečně realizovaných prací.

**Zadavatel vyhradil v zadávací dokumentaci změny závazku za Smlouvy, neboť změny nemění celkovou povahu VZ a týkají se rozsahu stavebních prací – vícepráce a předpokládaná hodnota nových stavebních prací - víceprací nepřevyšuje 30% předpokládané hodnoty VZ.**

- |  |                  |
|--|------------------|
| • Vícepráce dle ZBV 1 (§ 100 ZZVZ), bez DPH: | 542 881,13 Kč    |
| • Méněpráce dle ZBV 1 (§ 100 ZZVZ), bez DPH: | -1 613 906,56 Kč |
| Cena navrhovaných změn dle § 100, bez DPH:   | -1 071 025,43 Kč |

b) **Popis změn dle ZBV 2 (§ 222 odst. 4 ZZVZ):**

**1. Změna:** Zhotovitel stavby po odfrézování asfaltového souvrství objevil v křižovatce V Tišíně x Romaina Rollanda a v obou etapách podél obrub kamennou dlažební kostku. O této skutečnosti informoval Objednatele, který na KD č.1 po domluvě se správcem komunikace rozhodl, že dlažba bude vybourána, očištěná a odvezena do skladu TSK.

**2. Změna:** Po odfrézování asfaltových vrstev bylo nezbytné výškově a směrově upravit plán tak, aby výsledné asfaltové vrstvy měly výsledný příčný a podélný sklon zabezpečující správné odvodnění vozovky do stávajících uličních vpustí. Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 4 ZZVZ, a to vzhledem k tomu, že změny byly zpracované na základě požadavku objednatel.

**Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dále také „VZ“), jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní VZ na stavební práce a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí.**

- |  |               |
|--|---------------|
| • Vícepráce dle ZBV 1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH: | 332 317,14 Kč |
|--|---------------|

4. **Vzhledem ke skutečnostem v předchozích odstavcích tohoto článku uvedeným, se Smluvní strany dohodly na doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy o Změnový list: ZBV 1, včetně Rozpisů ocenění změn položek a vč. Přehledů změn stavby, které tvoří Přílohu č. 1 Dodatku ( dále jen "Změnový list č. 1 s přílohami") a dále, že znění čl. 6 Smlouvy, odst. 6.1 se v části Cena Díla a Cena bez DPH nahrazuje novým zněním takto:**

**6.1** Cena Díla je určena na základě Dílčího ceníku, který je nedílnou součástí Přílohy č. 1 této Smlouvy a který je doplněn o Přílohu č. 1 Dodatku – Změnový list č. 1 s přílohami a činí:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	11 335 173,00 Kč
-Cena navrhovaných změn dle Dodatku /odst. 3 a) tohoto článku/ (§ 100 ZZVZ), bez DPH:	-1 071 025,43 Kč
-Cena víceprací dle Dodatku /odst. 3 b) tohoto článku/ (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH:	332 317,14 Kč
<b>Cena dle Smlouvy vč. Dodatku bez DPH</b>	<b>10 596 464,71 Kč</b>

**Ostatní ustanovení čl. 6 odst. 6.1 Smlouvy se nemění.**

### **III. Článek Nahrazení čl. 9 Smlouvy**

Vzhledem k aktualizaci interních předpisů Objednatele se čl. 9 Smlouvy Compliance doložka a protikorupční doložka nahrazuje níže uvedeným zněním následovně:

#### **Souhrnná smluvní doložka uzavřená na základě Compliance programu TSK**

1. Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele/obchodní partnery TSK, a zavazuje se jej při plnění Dílčí smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad Zhotovitele, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.
2. Zhotovitel bere dále výslovně na vědomí, že Souhrnná smluvní doložka obsahuje i jiné povinnosti nad rámec odst. 1 výše, a to zejména z oblasti absence mezinárodních a národních sankcí, nebo zamezování střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. Zhotovitel se zavazuje tyto povinnosti dodržovat.
3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění TSK vyplývajících ze všech částí Souhrnné smluvní doložky, a že s nimi souhlasí; a v případě, že proti němu budou uplatněny, se zavazuje je akceptovat.
4. Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v Příloze č. 2 Dodatku - Souhrnná smluvní doložka, která tvoří nedílnou součást Dodatku a zároveň nahrazuje Přílohu č.3 a č.4 Smlouvy a stává se nedílnou součástí Smlouvy jako její Příloha č. 3.

### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
5. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel jeden (1) stejnopis. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

6. Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 s přílohami, který doplňuje Přílohu č. 1 Smlouvy

Příloha č. 2 - Souhrnná smluvní doložka do smluv uzavíraných Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která nahrazuje Přílohy č. 3 a 4 Smlouvy a stává se její Přílohou č. 3

Příloha č. 3 - Dohoda o plné moci ze dne 24.07.2020, včetně dodatku č. 1 ze dne 23.10.2020

Praze dne 30.10.2023

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

DAP. a.s.

---

Ing. Josef Richtr  
místopředseda představenstva

---

Mgr. Petr Ondrášek  
generální ředitel a předseda představenstva